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ABSTRAK 
 
Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang mengalami 
peningkatan kebeutuhan akan angkutan udara setiap tahunnya, 
dimana kapasitas sudah tidak memadai dari sisi darat maupun 
dari sisi udara, sehingga perlu dilakukan pengembangan bandara 
Ahmad Yani, yang direncanakan pada sisi utara runway Bandara 
sesuai Master Plan Bandara Ahmad Yani Semarang pada tahun 
2014. 
 Perhitungan rencana pengembangan sisi udara untuk 20 
tahun kedepan tahun 2036, diawali dengan peramalan pergerakan 
pesawat untuk 20 tahun yang akan datang hingga tahun 2036. 
Hasil dari peramalan digunakan untuk mengetahui jenis pesawat 
rencana. Pesawat rencana tersebut dijadikan sebagai acuan untuk 
analisis geometrik sisi udara yaitu landas pacu, landas hubung, 
dan landas parkir, dalam perencanaan perkerasan pesawat 
rencana ditentukan dari pesawat yang memiliki beban yang paling 
besar pada roda pesawat, jenis perkerasan yang digunakan adalah 
perkerasan kaku pada landas parkir dan landas hubung serta 
perkerasan lentur pada landas pacu. Perencanaan perkerasan 
menggunakan metode FAA (Federal Aviation Administration). 
Perbaikan struktur tanah dibutuhkan guna memperbaiki struktur 
tanah dasar dari pada bandara dan digunakan preloading + PVD 
ii 
 
(Prefabricated Vertical Drain) guna mempercepat terjadinya 
settlement. 
 Berdasarkan perhitungan didapatkan panjang dan lebar 
runway adalah 3000 m x 45 m, dengan bahu landasan juga 
stopway sebesar 60 m x 45 m, RESA (Runway End Safety Area) 
dimensi 240 m. Lebar Taxiway total adalah 35 m dengan lebar 
bahu 17, sedangkan letak Exit Taxiway sudut 90° berada pada STA 
1+200, 1+725, dan 3+000. Untuk luas Apron tahun 2017 adalah 
81.287 m2dan tahun 2036 adalah 187.985 m2. Total tebal 
perkerasan lentur untuk tahun 2036 pada runway area kritis 
adalah 99,06 cm, area non kritis adalah 93,,06 cm, pada taxiway 
tebal perkerasan area kritis adalah 72,82 cm, area non kritis 
adalah 72,58 cm  dan pada apron area kritis adalah 62,81 cm, area 
non kritis adalah 63,58 cm, dan untuk perencanaan pemasangan 
PVD (Prefabricated Vertical Drain) dengan jarak 1 m per PVD 
dan menggunakan pola segiempat dengan kurun waktu penurunan 
2,5 bulan mencapai penurunan U 90% atau penurunan 2,8m 
 
Kata Kunci : Airside, FAA, ICAO,  KP no 29 Tahun 2014, 
Runway, Taxiway, Apron, Struktur Perkerasan  
iii 
 
DESIGN OF AIR SIDE AT AHMAD YANI 
INTERNATIONAL AIRPORT, SEMARANG 
 
Nama Mahasiswa  : Mochammad Yusuf Hilman 
NRP   : 3113 041 036 
Jurusan  : D-IV Teknik Infrasturktur Sipil 
Dosen Pembimbing I : Ir. Rachmat Basuki, MS 
 
ABSTRACT 
 
Demand of air transport of Ahmad Yani Internasional 
Airport Semarang always increase every years,  but capacity of 
airport is not sufficient from the land side and air side as well, so 
it needs to do Airport development, that have planned on air side 
according to the master plan of Ahmad Yani Internasional Airport 
Semarang on 2014. 
 Calculation of air side development plan for 20 year ahead 
in 2036 is begin with the forecast of aircraft movement for the next 
20 years till 2036, the resul of the forecast being used to know the 
plan of the aircraft for airside geometric analysis such as runway, 
taxiway, and apron, for planing the pavement the plan of the 
aircraft is being choosen from the aircraft that have the maximum 
weight on the wheel, the type of the pavement that being used is 
rigid pavement on taxiway and apron, and flexible pavement on 
runway. The plan for the pavement is using FAA method (Federal 
Aviation Administration). Improvement of soil structure is needed 
for improve the subgrade value of the airport, the method that used 
is preloading + PVD (Prefabricated Vertical Drain) for speed up 
the settlement. 
 Based on calculation, obtained runway length and width is 
3000 m x 45 m , with runway shoulder and stopway size is 60 m x 
45 m, RESA (Runway End Safety Area) lenght 240m. Total taxiway 
width is 35 m with shoulder width 17 m, while the location of exit 
taxiway 90 degree at STA 1+200, 1+725 AND 3+000. Wide of 
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Apron in 2017 is 81.287 m2 and for 2036 is  187.985 m2. Total 
flexible pavement thickness for 2036 on the critical runway area is 
99,06 cm, and non critical area is 93,,06 cm, on taxiway thickness 
of the pavement for critical area is 72,82 cm, and  non critical area 
is 72,58 cm. on Apron  thickness of the pavement for critical areaa 
is 62,81 cm, and non critical area is 63,58 cm, and for panning 
istallation of  PVD (Prefabricated Vertical Drain) with 1 m 
distance between each of PVD and using square configuration with 
the settlement period is 2,5 month reaching settlement of U 90% or 
settlement 2,8 m 
 
Key Word : Airside, FAA, ICAO,  KP number 29 - 2014, 
Runway, Taxiway, Apron, Struktur Perkerasan  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia 
yang kurang lebih sekitar 2/3 dari total luas wilayah indonesia atau 
berkisar 70% (termasuk ZEE) dan untuk menempuh semua pulau 
maupun daerah yang berada di indonesia dibutuhkan moda 
transportasi, moda transportasi dibagi menjadi 3 yaitu : moda 
transportasi darat, laut dan udara, akan tetapi dari ketiga 
transportasi yang ada para penduduk di indonesia lebih memilih 
transportasi udara sebagai moda transportasi guna berpergian antar 
pulau maupun antar daerah yang jaraknya relatif jauh hal itu terjadi 
dikarena kelebihan- kelebihan yang dimilikinya, antara lain : tarif 
yang kompetitif, pelayanan, kecepatan, ketepatan, kelancaran, dan 
kenyamanan maupun daya jangkau yang lebih efektif. Maka dari 
itu kebutuhan akan moda transportasi ini dari tahun ke tahun 
meningkat pesat,  
hal serpupa juga di alami oleh kota Semarang. Kota Semarang 
dengan Bandar Udara Ahmad Yani yang berada di pusat kota sejak 
tahun 1995, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah 
pengguna moda transportasi udara, selain dikarenakan tempat kota 
semarang yang strategis untuk dijadikan sebagai transit point 
dalam berbagai penyelenggaraan kegiatan berskala lokal, regional 
maupun nasional, juga karna adanya perubahan status bandara dari 
domestic menjadi internasional pada tahun 2004 setelah maskapai 
garuda indonesia membuka rute semarang singapura, dan tercatat 
bahwa sekitar 2.663.666 orang penumpang telah dilayani oleh 
bandara internasional ahmad yani dalam kurun waktu 2 tahun yaitu 
pada tahun 2012-2013.(Dinas perhubungan Komunikasi dan 
Informatika Kota Semarang, 2016) akibatnya Bandar Udara 
Internasional Ahmad Yani dikhawatirkan akan mengalami lacking 
of capasity (kekurangan kapasita bandara) untuk beberapa tahun 
mendatang. Pada saat ini kapasitas Bandar Udara Internasional 
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Ahmad Yani pada sisi udara meliputi runway yang 
mempunyai panjang landasan 2.680 meter, sebuah taxiway yang 
menghubungkan antar apron dengan runway dan kapasitas apron 
yang hanya menampung 8 pesawat (6 narrow body dan 2 pesawat 
perintis),  
maka dari itu dibutuhkan suatu pengembangan kapasitas air 
side guna mengatasi masalah lacking of capasity yang rencananya 
Bandar Udara Internasional Ahmad Yani yang baru dapat 
beroperasi tahun 2018 mendatang, hal ini mendorong penulis 
untuk melakukan perencanaan dalam pengembangan sisi air side 
Bandar Udara Internasional Ahmad Yani yang direncanakan oleh 
pihak bandara yaitu pada sisi utara runway bandara eksisting. 
1.2. Persamaanan Masalah 
Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan permasalahan yang 
terjadi di bandara internasional ahmad yani saat ini adalah : 
1. Berapa ukuran panjang, lebar yang dibutuhkan dalam 
perencanaan Airside (apron, taxiway, dan runway) untuk 
pengembangan Bandar Udara Internasional Ahmad Yani 
sampai dengan 20 tahun kedepan tahun 2036 
2. Berapa kebutuhan struktur perkerasan yang diperlukan dalam 
perencanaan Airside (apron, taxiway, dan runway) untuk 
pengembangan Bandar Udara Internasional Ahmad Yani 
sampai dengan 20 tahun kedepan tahun 2036  
1.3. Tujuan Penulisan 
Studi ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui 
permasalahaan yang ada di Bandar Udara Internasional Ahmad 
Yani Semarang yang ditimbulkan karna meningkatnya permintaan 
kebutuhan untuk setiap tahunnya 
Sedangkan tujuan studi perencanaan sisi udara 
pengembangan Bandar Udara Internasional Ahmad Yani adalah: 
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1. Mengetahui kebutuhan panjang, lebar yang dibutuhkan dalam 
perencanaan airside (apron, taxiway, dan runway) untuk 
pengembangan Bandar Udara Internasional Ahmad Yani 
sampai dengan 20 tahun kedepan tahun 2036  
2. Mengetahui kebutuhan struktur perkerasan yang diperlukan 
dalam perencanaan airside (apron, taxiway, dan runway) 
untuk pengembangan Bandar Udara Internasional Ahmad 
Yani sampai dengan 20 tahun kedepan tahun 2036  
1.4. Batasan Masalah 
Agar tidak terjadi penyimpangan pembahasan permasalahan 
dan topik yang diambil mengingat kompleksnya permasalahan 
bandara yang ada, maka penyusunan Proyek Akhir ini memakai 
batasan masalah meliputi : 
a. Tidak membahas  mengenai Halangan Sekeliling (Surronding 
Obstruction) 
b. Tidak membahas mengenai Analisis Angin dan arah runway 
c. Tidak menghitung struktur terminal 
d. Tidak membahas tentang RAB (Rencana Anggaran Biaya) 
e. Membahas Perbaikan Tanah. 
f. Perencanaan bandara dilakukan dengan berdasarkan pada 
peraturan KP no 29 tahun 2014, FAA, dan ICAO 
g. Perencanaan struktur perkerasan runway, taxiway, dan apron 
menggunakan metode FAA 
h. Membahas sistem drainase terkait 
1.5. Manfaat Penulisan 
Manfaat dari penulisan Proyek Akhir ini adalah diharapkan 
menjadi referensi pengenmbangan sisi udara terkait dengan 
rencana pengembangan di Bandara Internasional Ahmad Yani 
Semarang. Dan diharapkan agar bisa dimanfaatkan untuk rencana 
design dari komponen-komponen sisi udara bandara yang lain. 
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1.6. Lokasi Studi 
Daerah Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang yang 
baru berada di bagian utara runway bandara eksisting. Dan berikut 
adalah gambar lokasi studi :  
Gambar 1. 1 : Lokasi Bandara Internasional Ahmad Yani 
Semarang 
(Sumber : www.google.com) 
Lokasi Bandara 
Eksisting 
Lokasi Bandara 
Rencana 
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Gambar 1. 2 : Peta Pengembangan Bandara Internasional Ahmad 
Yani Semarang 
(Sumber : www.skyscrapercity.com)  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Umum 
Pengembangan Bandara merupakan tindakan yang dilakukan 
yntuk meningkatkan kuantitas/ kapasitas tampung dari bandara 
tersebut maupun kualitas jasa pelayanan yang ada di bandara 
tersebut, sehungga terciptanya kelancaran operasional 
penerbangan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. 
Ruang lingkup pengembangan yang dilakukan dalam Proyek Ahir 
ini meliputi airside bandara yaitu : runway, taxiway, exit taxiway 
dan juga apron 
Metode yang digunakan dalam perencanaan pengembangan 
Bandara Internasional Ahmad Yani adalah berdasarkan pada 
Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara yaitu  KP 29 tahun 
2014 tentang Manual Standar Teknis dan Operasional Peraturan 
Keselamatan Penerbangan Sipil, serta digunakan referensi-
referensi lain yang menunjang untuk penyelesaian masalah seperti 
ICAO, buku heru basuki, dll, akan tetapi dalam perencanaan 
struktur perkerasan digunakan peraturan FAA (Federal Aviation 
Administration).  
Data yang diperlukan dalam perencanaan pengembangan 
bandara tersebut antara lain : data kontur bandara, data suhu, data 
arah angin, data pergerakan pesawat 10 tahun terakhir, data 
penumpang dan barang pertahun, dan juga data tanah pada setiap 
daerah yang akan direncanakan pembangunannya. 
2.2. Karakteristik Pesawat Terbang 
Sebelum kita merancang sebuah lapangan terbang lengkap 
dengan fasilitasnya, dibutuhkan pengetahuan sifat-sifat pesawat 
terbang secara umum untuk merencanakan prasarananya. Adapun 
karakteristik pesawat terbang adalah
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2.2.1. Berat 
Berat pesawat dan komponen-komponen berat adalah yang 
paling menentukan dalam menghitung panjang landas pacu dan 
kekuatan perkerasan. terdapat 6 macam pengertian berat pesawat 
yaitu :  
a. Berat Kosong Operasi (Operating Weight Empty), Beban 
utama pesawat, termasuk awak pesawat dan konfigurasi 
roda pesawat tetapi tidak termasuk muatan (payload) dan 
bahan bakar (fuel). 
b. Muatan (Payload), Beban pesawat yang diperbolehkan 
untuk diangkut oleh pesawat sesuai dengan persyaratan 
angkut pesawat. Beban muatan menghasilkan pendapatan 
(beban yang dikenai biaya). Secara teoritis beban 
maksimum ini merupakan perbedaan antara berat bahan 
bakar kosong dan berat kosong operasi. 
c. Berat Bahan Bakar Kosong (Zero Fuel Weight = ZFW) 
Beban maksimum yang terdiri dari berat operasi kosong, 
beban penumpang, dan barang. 
d. Berat Ramp Maksimum (Maximum Ramp Weight) 
Beban maksimum untuk melakukan gerakan atau berjalan 
dari parkir pesawat menuju landas pacu. Selama melakukan 
gerakan ini, maka akan terjadi pembakaran bahan bakar 
sehingga pesawat kehilangan berat. 
e. Berat Maksimum Lepas Landas (Maximum Take Off Weight 
= MTOW) 
Beban maksimum pada awal lepas landas sesuai dengan 
bobot pesawat dan persyaratan kelayakan penerbangan. 
Beban ini meliputi berat kosong operasi, bahan bakar dan 
cadangan (tidak termasuk bahan bakar yang digunakan 
untuk melakukan gerakan awal), dan muatan. 
f. Berat Maksimum Pendaratan (Maximum Landing Weight = 
MLW) 
Beban maksimum pada saat roda pesawat menyentuh 
perkerasan landas pacu sesuai dengan bobot pesawat dan 
persyaratan kelayakan penerbangan. 
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Tabel 2. 1 : Karakteristik Pesawat Komersil 
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(Sumber : KP no 29 Tahun 2014) 
2.2.2. Susunan Landing Gear 
Susunan landing gear berpengaruh dalam menentukan 
ketebalan aspal. The Equivalent Single Wheel Load (ESWL) 
concept adalah konsep yang bertujuan dimana single wheel load 
dianggap setara atau sama nilainya dengan multiple wheel load. 
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Gambar 2. 1 : Konfigurasi Roda Pendaratan Utama 
Tradisional/Simpel 
(Sumber : Horonjeff, 2010) 
 
Gambar 2. 2 : Konfigurasi Roda Pendaratan Utama 
Komplek/Rumit 
 (Sumber : Horonjeff, 2010) 
2.3. Peramalan Pertumbuhan Lalu Lintas Udara Metode 
Regresi Linear Sederhana 
Teknik ini digunakan untuk pola permintaan yang 
menunjukan suatu hubungan linear historis dengan perubahan 
waktu. Hubungan yang mendasarinya mingkin diamati konstan 
atau berubah dalam pola teratur, musiman atau siklus. Model ini 
biasa dinamai dengan metode “Regresi Linear Sederhana” atau 
sering disingkat dengan SLR (Simple Linear Regression). 
Berikut ini merupakan Model Persamaan Regresi Linear 
Sederhana :  
𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 
 
..............................Pers 1 
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Dimana : 
Y = Variabel response atau variabel akibat (Dependent) 
X = Variabel predictor atau variabel faktor penyebab  
      (Independent) 
a = Konstanta 
b = Koefisien regresi (kemiringan); besaran response yang  
      ditimbulkan oleh predictor 
Nilai a dan b didapat dengan menggunakan persamaan dibawah ini 
: 
𝑎 =
(Σ𝑦)(Σx2) − (Σx)(Σxy)
𝑛(Σx2) − (Σx)2
 
𝑏 =
𝑛(Σx𝑦) − (Σx)(Σy)
𝑛(Σx2) − (Σx)2
 
2.4. Perhitungan Peak Hour Rencana 
Perhitungan peramalan pertumbuhan data historis volume 
lalu lintas udara dalam bentuk tahunan, menghasilkan olahan data 
berupa jumlah pergerakan pesawat dan penumpang terbanyak 
yang dihasilkan dari volume per jam disebut dengan volume pada 
jam puncak. Konversi data volume tahunan menjadi volume pada 
jam puncak dapat dilakukan dengan beberapa tahap tertentu sesuai 
dengan jenis data yang dimiliki sebagai berikut : 
a. Persentase volume pergerakan bulanan maksimum tiap tahun 
terhadap volume pergerakan tahunan dengan mengambil 
persentase bulanan sebesar 85% dari persentase kumulatif 
data yang ada sebagai persentase bulanan maksimum rencana. 
 
Avg monthly = 0,08417 x Annual Passanger flow 
 
b. Volume harian rata-rata (average day), dimana peak month di 
bagi dengan jumlah rata-rata dalam satu bulan (31 hari) 
 
Volume harian rata-rata = 0,03226 x Avg monthly 
........Pers 2 
........Pers 3 
.....Pers 4 
.....Pers 5 
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c. Volume harian maksimum (peak day movement) yang 
merupakan besarnya volume pergerakan terbanyak dalam 
(satu) hari tertentu. 
 
Volume harian maksimum = 1,26 x average day 
 
d. Volume pada jam puncak (peak hour) yang merupakan 
pergerakan terbanyak pada jam tertentu dalam 1 jam dimana 
peak hour ini memiliki nilai pergerakan sebesar 12% - 15% 
dari peak day. 
 
Volume jam puncak = 0,0917 x peak daily flow 
 
(Sumber : Ashford, 1989) 
2.5. Bagian/Fasilitas Air Side Lapangan Terbang 
2.5.1. Landas Pacu (Runway) 
Runway adalah bagian dari lapangan terbang dimana dataran 
berbentuk persegi panjang dan diperkeras untuk keperluan landing 
dan take off. Jumlah runway sangat bergantung pada volume lalu 
lintas, dan orientasi runway yang tergantung pada arah angin 
dominan. Runway juga sangat diperngaruhi oleh penghubungnya 
yaitu taxiway dan exit taxiway. 
2.5.1.1. Konfigurasi Landas Pacu (Runway) 
Terdapat berbagai macam tipe konfigurasi yang sudah 
digunakan / dipakai pada bandara- bandara yang ada di dunia, akan 
tetapi pada dasarnya tipe-tipe konfigurasi yang digunakan 
mengacu pada beberapa bentuk konfigurasi dasar, yaitu : 
a. Landasan Pacu Tunggal merupakan konfigurasi yang 
paling sederhana seperti terlihat pada gambar 2.3. telah 
diduga bahwa kapasitas landasan pacu tunggal dalam 
kondisi VFR adalah berkisar diantara 50 sampai 100 
operasi perjam, sedangkan dalam konfisi IFR, kapasitas 
ini berkurang menjadi 50 sampai 70 operasi, tergantung 
pada komposisi campuran pesawat terbang dan alat-alat 
......Pers 6 
......Pers 7 
14 
 
 
 
bantu navigasi yang tersedia. VFR (Visual Flight Rules) 
merupakan kondisi dimana penerbang dengan keadaan 
cuaca yang sedemikian rupa sehingga pesawat terbang 
dapat mempertahan kan jarak pisah yang aman dengan 
cara-cara visual, sedangkan kondisi IFR (Instrument 
Flight Rules) merupakan kondisi dimana penerbangan 
memiliki jarak penglihatan atau batas penglihatan berada 
dibawah yang ditentukan oleh VFR. 
 
Gambar 2. 3 : Konfigurasi Landas Pacu Tunggal 
(Sumber : www.google.com)  
b. Landasan Pacu Sejajar, kapasitas sistem ini sangat 
tergantung pada jumlah landasan pacu dan jarak 
diantaranya. Jarak diantara landasan –landasan pacu 
sangat bervariasi dan dibagi menjadi 3 jarak yaitu : rapat, 
menengah, dan renggang, Dalam kondisi IFR kapasitas 
perjam landasana pacu sejajar berjarak rapat berkisar 
antara 50 sampai 60 operasi perjam tergantung pada 
komposisi campuran pesawat terbang, untuk berjarak 
menegah berkisar antara 60 sampai 75 operasi perjam 
dan ntuk berjarak renggang antara 100 sampai 125 
operasi perjam. 
15 
 
 
 
 
Gambar 2. 4 : Konfigurasi Landas Pacu Sejajar 
(Sumber : www.google.com)  
c. Landasan Pacu Bersilang/ Berpotongan merupakan 
bandara yang mempunyai dua atau lebih landas pacu 
yang arahnya berbeda dan saling berpotongan. Landasan 
ini diperlukan/ dibuat apabila terdapat angin yang relatif 
kuat yang bertiup lebih dari satu arah, yang 
mengakibatkan angin sisi (cross-wind) yang berlebihan 
apabila hanya satu landasan pacu yang disediakan. 
Kapasitas dua landasan pacu ini sangat tergantung pada 
letak perpotongan dan pada cara pengopreasian landasan 
pacu yang disebut strategi lepas landas atau mendarat. 
Hal ini diperlihatkan pada Gambar 2.5e sampai dengan 
Gambar 2.5g, untuk konfigurasi pada Gambar 2.5e 
kapasitas per jam adalah dari 60 sampai 70 operasi dalam 
kondisi IFR dan dari 70 sampai 175 operasi dalam 
kondisi VFR, yang tergantung pada campuran pesawat, 
untuk konfigurasi pada Gambar 2.5f kapasitas per jam 
dalam kondisi IFR adalah dari 45 sampai 60 dan dalam 
kondisi VFR dari 60 sampai 100, dan untuk konfigurasi 
pada Gambar 2.5g kapasitas per jam dalam kondisi IFR 
adalah dari 40 sampai 60 dan dalam kondisi VFR adalah 
dari 50 sampai 100. 
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Gambar 2. 5 : Konfigurasi Landas Pacu 
Bersilang/Berpotongan 
(Sumber : www.google.com)  
d. Landasan Pacu V-Terbuka merupakan landasan yang 
arahnya memencar (divergen) tetapi tidak berpotongan, 
seperti halnya landasan pacu yang berpotongan, landasan 
pacu V-terbuka akan berubah seolah-olah sebagai 
landasan pacu tunggal apabila angin bertiup kuat dari 
satu arah, apabila tiupan angin lemah, kedua landasan 
pacu dapat digunakan bersamaan. Kapasitas dari 
landasan pacu ini juga tergantung atas stategi lepas 
landas atau mendarat yang dipilih seperti pada Gambar 
2.6h dan i, untuk konfigurasi pada Gambar 2.6h 
kapasitas per jam dalam kondisi IFR berkisar antara 50 
sampai 80 operasi tergantung pada campuran pesawat 
terbang dan kondisi VFR antara 60 sampai 180, untuk 
konfigurasi pada Gambar 2.6i kapasitas per jam dalam 
kondisi IFR berkisar antara 50 sampai 60 operasi 
tergantung pada campuran pesawat terbang dan kondisi 
VFR antara 50 sampai 100 
 
Gambar 2. 6 : Konfigurasi Landas Pacu V-Terbuka 
(Sumber : www.google.com)  
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2.5.1.2. Perhitungan Panjang Landas Pacu (Runway) Akibat 
Pengaruh Kondisi Eksisting Lapangan Terbang 
Kondisi eksisting dari lapangan terbang dapat 
mempengaruhi panjang landas pacu, berdasarkan ICAO 
perhitungan panjang runway harus mengikuti suatu standart 
Aeroplance Reference Field Length (ARFL) yaitu runway 
minimum yang dibutuhkan untuk lepas landas pada maximum take 
off weight, elevasi muka air laut, kondisi atmosfir standart, keadaan 
tanpa angin bertiup, runway tanpa kemiringan (kemiringan = 0). 
Setiap pesawat mempunyai ARFL lain-lain dikeluarkan oleh 
pabrik pembuatnya. 
2.5.1.3. Koreksi Terhadap Temperatur Lapangan Terbang 
Pada temperatur yang lebih tinggi dibutuhkan landasan 
yang lebih panjang, sebab tempteratur tinggi density udara rendah, 
menghasilkan output daya dorong yang rendah. Sebagai standart 
temeoratur dipilih temperatur diatas muka laut sebesar 59⁰ F = 15⁰ 
C. Menurut ICAO panjang landasan harus terkoreksi terhadap 
temperatur sebesar 1% untuk setiap kenaikan 1⁰ C atau 0,56% 
setiap 1⁰ F, sedangkan untuk setiap kenaikan 1000 m dari muka 
laut rata-rata temperatur turun 6,5⁰ C atau setiap naik 1000 feet 
temperatur berkurang 3,566⁰ F dengan dasar ini ICAO 
merekomendir hitungan koreksi temperatur Ft (faktor koreksi 
temperatur). 
Metric 
𝐹𝑡 = 1 + 0,01 (𝑇 −  (15 − 0,0065 ℎ))  
Imperial 
𝐹𝑡 = 1 + 0,0056 (𝑇 − (59 − 0,0036 ℎ))  
Dimana : 
Ft  = Faktor Terkoreksi. 
T = Temperatur di lapangan terbang. 
............................Pers 8 
.........................Pers 9 
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2.5.1.4. Koreksi Terhadap Ketinggian Lapangan Terbang 
Kembali rekomendasi ICAO, bahwa ARFL bertambah 
sebesar 7% setiap kenaikan 300 m (1000 ft) dihitung dari 
ketinggian muka laut. Maka persamaannya adalah Fe (faktor 
koreksi elevasi)  
𝐹𝑒 = 1 + 0,07 
ℎ
300
 Metric. 
𝐹𝑒 = 1 + 0,07 
ℎ
1000
 Imperial. 
Dimana : 
Ft  = Faktor Terkoreksi. 
T = Temperatur di lapangan terbang. 
2.5.1.5. Koreksi Terhadap Kemiringan Landasan (Runway 
Gradient) 
Kembali rekomendasi ICAO, bahwa ARFL bertambah 
sebesar 7% setiap kenaikan 300 m (1000 ft) dihitung dari 
ketinggian muka laut. Maka persamaannya adalah Fe (faktor 
koreksi elevasi)  
𝐹𝑠 = 1 + 0,1 𝑆 Metric atau Imperial 
Dimana :  
S = Kemiringan 
2.5.1.6. Perencanaan Panjang Landas Pacu (Runway) 
Terkoreksi 
Setelah dilakukan faktor koreksi terhadap temperatur, 
ketinggian, dan kemiringan lapangan terbang maka hasil dari 
koreksi tersebut dilalukan perhitungan dari data pesawat rencana 
untuk mencari panjang runway setelah dikoreksi, yaitu : 
ARFL = 
𝐿𝑟₀
𝐹𝑒 𝑥 𝐹𝑡 𝑥 𝐹𝑠
 
Dimana : 
ARFL = Aeroplane Reference Field Length (untuk  
..............Pers 10 
.............Pers 11 
......Pers 12 
.....................Pers 13 
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     pesawat rencana) 
Lr₀ = Panjang runway terkoreksi 
Fe = Koreksi ketinggian 
Ft = Koreksi temperatur 
Fs = Koreksi kemiringan (gradient efektif) 
2.5.1.7. Perencanaan Lebar Runway 
Lebar runway didapat dari code letter yang terdapat pada 
KP no 29 tahun 2014 yang dimana code letter ini merupakan 
standart yang telah diadopsi dari peraturan ICAO, dalam 
penggunaan sistem kode ini dikenal sebagai Kode Referensi 
Bandara (Aerodrome Reference Code), untuk menetapkan 
menetapkan  standar untuk masing-masing fasilitas bandara yang  
cocok untuk digunakan oleh pesawat terbang dalam suatu rentang 
kinerja atau ukuran. Kodenya tersusun dari dua elemen: elemen 1 
adalah kode nomor yang berkaitan dengan referensi panjang 
landas pacu untuk digunakan pesawat udara; dan elemen 2 adalah 
kode huruf yang berkaitan dengan lebar sayap (wingspan) dan 
jarak antara roda-roda utama terluar (outer main gear wheel span). 
Suatu spesifikasi berhubungan dengan mana yang lebih sesuai dari 
kedua elemen kode atau kombinasi yang sesuai dari kedua elemen 
kode. Kode huruf atau nomor dalam suatu elemen yang digunakan 
untuk tujuan perancangan berhubungan dengan karakteristik 
pesawat udara kritis yang untuk siapa fasilitas tersebut disediakan. 
Tabel 2. 2 : Kode Referensi Aerodrome 
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(Sumber : KP no 29 Tahun 2014) 
Dan dengan melihat pada kode referensi pesawat rencana 
maka lebar dari sebuah runway harus tidak kurang dari yang telah 
ditentukan dalam Tabel 2.3 
Tabel 2. 3 : Lebar Minimum Runway 
 
(Sumber : KP no 29 Tahun 2014) 
2.5.1.8. Perencanaan Kemiringan Runway 
Kemiringan runway dibagi menjadi 2 yaitu : 
a. Kemiringan Memanjang Runway (Longitudinal 
Slopes) 
b. Kemiringan Melintang Runway (Transverse Slopes) 
Berikut ini akan dijelaskan ketentuan-ketentuan untuk 
menghitung kemiringan memanjang maupun melintang runway 
berdasarkan KP no 29 tahun 2014. 
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a. Kemiringan Memanjang Runway (Longitudinal 
Slope) 
Kemiringan memanjang runway secara 
keseluruhan, ditentukan dengan cara membagi selisih 
antara elevasi maksimum dan minimum disepanjang 
garis tengah runway dengan panjang runway, hasilnya 
harus tidak lebih dari : 
a. 1% jika code number runway adalah 3 atau 4; 
atau 
b. 2% jika code number runway adalah 1 atau 2. 
Kemiringan memanjang (longitudinal slope) di 
sepanjang bagian-bagian dari runway tidak boleh lebih 
dari : 
a. 1,25% jika code number runway adalah 4; atau 
b. 1,5% jika code number runway adlah 3; atau 
c. 2% jika code number runway adalah 1 atau 2. 
d. Jika code number runway adalah 4 kemiringan 
memanjang di sepanjang seperempat bagian 
pertama dan terakhir dari runway tidak boleh 
lebih dari 0,8% 
Dalam sebuah kemiringan (slope) yang seragam 
paling sedikit sepanjang 300 m harus disediakan di 
masing-masing ujung runway, dan untuk bandara yang 
dioperasikan untuk pesawat jet ukuran besar (4D, 4E, 
4F), jarak ini harus ditingkatkan paling sedikit menjadi 
600 m  
a.1. Perubahan Kemiringan Memanjang (Longitudinal 
Slope) 
Jika code number untuk runway adalah 3 dan 
merupakan pendekatan presisi (precision approach)pada 
runway kategori II atau kategori III, kemiringan 
memanjang (logitudinal slope) di sepanjang seperempat 
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bagian pertama dan terakhir dari runway tidak boleh 
lebih dari 0,8% , dan pada pasal 6.2.7.2 dikatakan bahwa 
jika perubahan kemiringan tidak dapat dihindari, maka 
perubahan kemiringan memanjang antara dua bagian 
yang berdekatan dari runway harus tidak lebih dari : 
a. Jika code number runway adalah 3 atau 5 -
1,5%; atau 
b. Jika code number runway adalah 1 atau 2 -2% 
Transisi dari satu kemiringan memanjang 
(longitudinal slope) ke kemiringan memanjang 
(longitudinal slope) lainnya harus bisa dicapai dengan 
jalur vertikal, dengan tingkat perubahan tidak lebih dari 
: 
a. Jika code number runway adalah 4 – 0,1% 
untuk setiap 30 m (radius lengungan minimum 
sebesar 30.000 m); atau 
b. Jika code number runway adalah 3 – 0,2%   
untuk setiap 30 m (radius lengkungan 
minimum sebesar 15.000 m); atau 
c. Jika code number runway adalah 1 atau 2 – 
0,4% untuk setiap 30 m (radius lengkungan 
minimum sebesar 7500 m) 
Dan jarak antara titik potong dari perubahan dua 
kemiringan memanjang (longitudinal slope) yang 
berurutan tidak boleh kurang dari yang lebih besar dari 
berikut ini : 
a. 45 m; atau  
b. Jarak diukur dalam meter, dihitung 
menggunakan persamaan :  
𝐷 = 𝑘  (|𝑆1 − 𝑆2| + |𝑆2 − 𝑆3|) 100⁄  
Dimana “k” adalah :  
Pers 14 
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a. Jika code number untuk runway adalah 4 
– 30.000 m; atau 
b. Jika code number untuk runway adalah 3 
– 15.000 m; atau 
c. Jika code number untuk runway adalah 1 
atau 2 – 5000 m; dan ‘S1’, ‘S2’ dan ‘S3’ 
adalah tiga buah kemiringan berurutan 
yang diekspresikan dalam nilai 
persentase. 
 
Gambar 2. 7 : Titik 
Persimpangan/Intersection Point 
(Sumber KP no 29 Tahun 2014) 
b. Kemiringan Melintang Runway (Transverse Slope) 
Kemiringan melintang dari runway harus memadai 
untuk mencegah genangan air dan harus sesuai dengan 
yang terdapat pada Tabel 2.4 berikut : 
Tabel 2. 4 : Kemiringan Melintang Runway 
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(Sumber KP no 29 Tahun 2014) 
2.5.1.9. Perencanaan Declared Distance 
Panjang runway yang diperhitungkan berdasarkan pada 
Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara yaitu  KP 29 tahun 
2014 tentang Manual Standar Teknis dan Operasional Peraturan 
Keselamatan Penerbangan Sipil, harus cukup untuk memenuhi 
persyaratan operasional pesawat udara yang direncanakan. Jarak 
operasional tersebut merupakan jarak yang diberitahukan kepada 
penerbangan untuk tujuan take-off, landing atau pembatalan take-
off dengan aman yang disebut juga sebagai Declared Distances. 
Jarak ini digunakan untuk menentukan apakah runway cukup 
untuk take-off atau landing seperti yang diinginkan atau untuk 
menentukan beban maksimum yang diijinkan untuk landing atau 
take-off. 
Declared distance terdiri dari beberapa jarak yang 
disajikan dalam satuan meter dan harus ditentukan untuk masing-
masing arah runway, yaitu : 
a. Take-off run available (TORA), Didefinisikan sebagai 
panjang runway tersedia bagi pesawat udara untuk 
meluncur di permukaan pada saat take off. Pada 
umumnya ini adalah panjang keseluruhan dari runway; 
tidak termasuk SWY (Stop Way) atau CWY (Clear Way) 
TORA = Panjang RWY (Runway) 
b. Take-off distance available (TODA), Didefinisikan 
sebagai jarak yang tersedia bagi pesawat udara untuk 
mnyelesaikan ground run, lift off dan initial clumb 
hingga 35 ft. Pada umumnya ini adalah panjang 
keseluruhan runway ditambah panjang CWY. Jika tidak 
..Pers 15 
..........Pers 16 
25 
 
 
 
............Pers 18 
ada CWY yang ditentukan, bagian dari runway strip 
antara ujung runway dan ujung runway strip dimasukkan 
sebagai bagian dari TODA. Setiap TODA harus disertai 
dengan gradient take off bebas hambatan (obtacle clear 
take-off gradient) yang dinyatakan dalam persen.  
TODA = TORA + CWY 
c. Accelerate-stop distance available (ASDA), 
Didefinisikan sebagai panjang jarak meluncur take off 
yang tersedia (length of the take-off run available) 
ditambah panjang SWY. CWY tidak termasuk 
didalamnya. 
ASDA = TORA + SWY 
d. Landing distance available (LDA), Didefinisikan 
sebagai panjang dari runway yang tersedia untuk 
meluncur pada saat pendaratan pesawat udara. LDA 
dimulai dari runway threshold. Baik SWY maupun 
CWY tidak termasuk didalamnya. 
LDA = Panjang RW 
(jika threshold tidak digantikan) 
 
.......Pers 16 
.......Pers 17 
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Gambar 2. 8 : Declared Distance 
(Sumber : KP no 29 Tahun 2014) 
 
2.5.1.10. Perencanaan Elemen Dasar Runway 
Selain merencanakan panjang dan lebar runway tentu 
terdapat beberapa elemen dasar dari runway yang harus di desain 
agar dalam operasional nantinya tidak terdapat suatu kesalahan 
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fatal yang dapat mengakibatkan kecelakaan, berikut adalah elemen 
dasar runway antara lain : 
a. Runway Turn Pad 
b. Bahu Runway 
c. Runway Strip 
d. Runway End Safety Area (RESA) 
e. Clearway 
f. Stopway 
Berikut ini akan di bahas secara mendetail tentang 
syarat-syarat berdasakan pada KP no 29 tahun 2014.  
a. Runway Turn Pad 
Adalah sebuah daerah pada aerodrome yang terletak 
disamping runway yang ditujukan sebagai tempat pesawat 
udara melakukan putaran 180 derajat pada sebuah runway. 
 
Gambar 2. 9 : Tata Letak Umum Turn Pad 
 (Sumber : KP no 29 Tahun 2014) 
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Pada pasal 6.2.4.2 pada KP no 29 Tahun 2014 dikatakan 
bahwa sudut perpotongan dari turn pad dan runway tidak 
boleh lebih dari 30⁰, lebar keleuruhan turn pad dan runway 
harus sedemikian rupa sehingga sudut roda depan pengendali 
(nose wheel steering) pesawat udara yang akan berputar diturn 
pad tidak akan melebihi 45⁰, saat kokpit pesawat udara berada 
diatas marka turn pad jarak clearance tepian roda ke 
perkerasaan (the wheel-to-pavement edge clearance) tidak 
boleh kurang dari yang telah disebutkan dalam annex 14, vol 
I, dan pada pasal 6.2.4.3 dikatankan bahwa jika sebuah trun 
pad tersedia di sembarang titik pada sebuah runway, lebar dari 
turn pad itu harus sedemikian rupa sehingga clearance 
diantara roda gigi utama terluar (outer main gear wheels) dari 
pesawat udara yang menggunakan runway dengan tepi dari 
turn pad, pada titik itu, tidak kurang dari jarak yang ditentukan 
pada Tabel 2.5 
Tabel 2. 5 : Clearance Minimum Runway 
 
(Sumber : KP no 29 Tahun 2014) 
Kemiringan memanjang maupun melintang sebuah turn 
pad runway harus cukup untuk mencegah adanya akumulasi 
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air di permukaan dan untuk mempercepat aliran pembuangan 
air dari permukaan, dan minimal kemiringan tersebut harus 
sama seperti dengan permukaan perkerasan runway 
disebelahnya. 
b. Bahu Runway 
Karakteristik bahu runway harus memnuhi kriteria 
dibawah ini yaitu : 
 Memiliki lebar yang sama dikedua sisi 
 Miring ke arah bawah dan menjauh dari permukaan 
runway 
 Tahan terhadap erosi semburan mesin pesawat 
udara 
 Harus dibangun sedemikian rupa hingga mampu 
menyediakan dukungan bagi pesawat udara yang 
melaju diatas runway, tanpa mengakibatkan 
kerusakan struktural pada pesawat udara; dan 
 Mendatar/ rata dengan permukaan runway kecuali 
selama pengerjaan pelapisan runway yang 
mengizinkan penurunan permukaan tidak lebih dari 
50 mm 
Untuk ukuran bahu runway sendiri berdasarkan KP no 
29 tahun 2014 bergantung pada code letter yang didapat dari 
pesawat rencana dan dikatakan pada pasal 6.2.12.1-6.2.12.3 
bahwa jika runway memiliki code letter F, maka bahu harus 
disediakan dan jumlah lebar runway dan bahu tersebut tidak 
kurang dari 75 m. Jika sebuah runway memiliki code letter D 
atau F, bahu harus disediakan dan jumlah lebar runway dan 
bahu tersebut tidak boleh kurang dari 60 m. Jika sebuah 
runway memiliki lebar 30 m dan digunakan untuk pesawat 
udara bertempat duduk penumpang 100 orang atau lebih, 
bahu harus disediakan dan jumlah lebar runway dan bahu 
tersebut tidak boleh kurang dari 36 m. Dan untuk kemiringan 
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pada bahu dijelaskan pada pasal 6.2.12.5 bahwa kemiringan 
melintang tidak boleh lebih dari 2,5%. 
c. Runway Strip 
Merupakan daerah/ area tambahan runway dan stopway 
yang pada dasarnya harus terdiri dari : 
a. Area di sekitar runway atau stopway – jika runway 
adalah runway non-instrument; atau 
b. Graded area di sekitar runway dan stopway dan 
sebuah daerah, yang dikenal dengan nama “daerah 
fly over”, disisi luar graded area – jika runway 
adalah runway instrumen. Secara teknis, ‘daerah fly 
over’ adalah komponen dari keseluruhan lebar 
runway strip yang merupakan daerah ungraded. 
 
Gambar 2. 10 : Komposisi Runway Strip 
(Sumber : KP no 29 Tahun 2014) 
c.1. Panjang Runway Strip, berdasarkan KP no 29 tahun 2014 
pasal 6.3.2 dikatakan bahwa graded area dari sebuah 
runway strip harus diperpanjang sampai jauh keluar 
ujung runway, atau sropway lain yang berkaitan, paling 
sedikit : 
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 30 m – jika code number runway adalah 1 dan 
merupakan runway non-instrument; atau 
 60 m – dalam kasus lain 
 
c.2. Lebar Runway Strip, berdasarkan KP no 29 tahun 2014 
pasal 6.3.3 dikatakan bahwa graded area dari sebuah 
runway tidak boleh kurang dari nilai yang tercantum 
pada tabel 2.6 dibawah ini : 
Tabel 2. 6 : Lebar Runway Strip yang Ditambah 
 
(Sumber KP no 29 Tahun 2014) 
Dalam kasus runway non presisi (non precision 
approach runway) lebar dari runway strip, termasuk 
daerah fly over, tidak boleh kurang dari nilai yang 
tercantum pada tabel 2.7 dibawah ini : 
Tabel 2. 7 : Lebar Runway Strip untuk Runway Non-
Precision 
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(Sumber KP no 29 Tahun 2014) 
Dan dalam kasus runway presisi (precision approach 
runway) lebar dari runway strip, termasuk daerah fly 
over, tidak boleh kurang dari nilai yang tercantum pada 
tabel 2.8 dibawah ini : 
Tabel 2. 8 : Lebar Runway Strip untuk Runway 
Precision 
 
(Sumber KP no 29 Tahun 2014) 
c.3. Kemiringan Memanjang Graded Area Runway Strip, 
berdasarkan pasal 6.3.5.1 dikatakan bahwa kemiringan 
memanjang disepanjang graded area dari runway strip 
tidak boleh lebih dari : 
 
 1,5% jika code number runway adalah 4 
 1,75% jika code number runway adalah 3 
 2,0% jika code number runway adalah 1 atau 2. 
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c.4. Perubahan Kemiringan Memanjang Graded Area 
Runway Strip, berdasarkan pasal 6.3.5.2 dikatakan 
bahwa perubahan kemiringan harus dilakukan sebisa 
mungkin secara bertahap dan perubahan yang mendadak 
atau kemiringan yang curam harus dihindari, dan tidak 
boleh lebih dari 2% 
 
c.5. Kemiringan Melintang Graded Area Runway, 
berdasarkan pasal 6.3.6.1 dan 6.3.6.2 dikatakan bahwa 
kemiringan melintang graded area runway strip harus 
tidak melebihi dari : 
 
 Jika code number runway adalah 2 atau 5 – 2,5% 
dan 
 Jika code number runway adalah 1 atau 2 – 3%  
Kecuali, jika kemiringan melintang pada graded area 
dari runway strip letaknya berdampingan dengan bahu 
runway, untuk 3 m sisi luar pertama, harus negatif dan 
dapat menjadi sebesar 5% 
d. Runway End Safety Area (RESA) 
RESA harus disediakan dibagian akhir sebuah runway 
strip, RESA digunakan untuk melindungi pesawat udara pada 
saat terjadi pesawat undershooting atau over running runway. 
d.1. Dimensi RESA, Berdasarkan pada peraturan KP no 29 
tahun 2014 pasal 6.4.2.1-6.4.2.2 tentang dimensi RESA 
dikatakan bahwa panjang minimum RESA harus 
berukuran 90 m dimana runway terkait sesuai untuk 
pesawat udara dengan code number 3 atau 4 dan code 
number 1 atau 2 runway instrument. Sebuah RESA dapat 
memanjang dari akhir sebuah runway strip sampai ke 
suatu jarak yang paling sedikit : 
 240 m jika code number adalah 3 atau 4 
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 120 m jika code number adalah 1 atau 2 dan runway 
adalah runway instument 
 30 m jika code number adalah 1 atau 2 dan runway 
adalah jenis runway non-instrument 
Dan untuk ketentuan lebar dari RESA sendiri disebutkan 
dalam pasal 6.4.2.3-6.4.2.4 yaitu lebar dari RESA harus 
tidak kurang dari dua kali lebar dari runway yang 
berhubungan, serta lebar dari RESA dapat sama 
ukurannya dengan lebar graded portion dari runway strip 
yang berhubungan. 
 
d.2. Kemiringan pada RESA, berdasarkan pada peraturan KP 
no 29 tahun 2014 pasal 6.4.3 dijelaskan : 
 Kemiringan memanjang yang mengarah kebawah 
(downward longitudinal slope) pada sebuah RESA 
tidak boleh lebih dari 5% 
 Kemiringan melintang (Transverse slope) dari 
sebuah RESA tidak boleh lebih dari 5% baik 
mengarah keatas atau kebawah 
 
e. Clear Way 
Sebuah clearway, terdiri dari area datar berbentuk 
persegi panjang yang bersih dari obstacle, yang harus 
disediakan dibagian akhir dari sebuah runway sehingga 
sebuah pesawat udara yang lepas landas dapat melakukan 
climbing tahap awal setinggi (10,7m) diatas tanah pada bagian 
akhir dari clearway. Di Indonesia bagian yang terletak 
diantara akhir runway dan runway strip diperlakukan sebagai 
sebuah clearway, clearway sendiri harus dimulai dibagian 
akhir dari take off run available pada runway 
e.1. Dimensi Clearway , meliputi panjang dan lebar diatur 
dalam peraturan KP no 29 tahun 2014 pada pasal 6.5.3 
yang menyatakan bahwa: 
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a. Panjang clearway tidak boleh lebih dari setengah 
dari panjang take off run yang tersedia pada runway. 
b. Lebar dari sebuah clearway tidak boleh kurang dari 
: 
- 150 m, jika code number runway adalah 3 / 4 
- 80 m, jika code number runway adalah 2 
- 60 m, jika code number runway adalah 1 
 
e.2. Kemiringan Clearway diatur dalam peraturan KP no 29 
tahun 2014 pada pasal 6.5.4 yang menyatakan bahwa 
permukaan dibawah clearway tidak boleh mencuat 
keatas dengan kemiringan sebesar 1,25% terhadap 
bidang datar, yang merupakan batas bawah dari garis 
horizontal yang : 
 
 Tegak lurus pada dataran vertikal yang merupakan 
garis tengah runway 
 Melalui suatu titik yang terletak pada garis tengah 
runway (runway centerline) di ujung jarak luncur 
take off yang tersedia (take off run available) 
 Perubahan kemiringan secara curam harus dihindari 
ketika kemiringan diatas tanah pada sebuah 
clearway ukurannya relatif kecil atau kemiringan 
rata-rata mengarah ketas. Dalam keadaan seperti itu, 
di dalam bagian clearway yang berada didalam 
jarak 22,5 m atau setengah dari lebar runway yang 
mana pun lebih besar pada masing-masing sisi dari 
perpanjangan garis tengah, maka kemiringan, 
perubahan kemiringan dan transisi dari runway ke 
clearway secara umum harus sesuai dengan 
kemiringan, perubahan kemiringan dan transisi 
yang terdapat pada runway yang berhubungan 
dengan clearway itu. 
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f. Stopway 
Stopway dapat diesdiakan diujung runway dimana 
pesawat udara dapat dihentikan jika terjadi take off yang 
dibatalkan (aborted take off) 
 
f.1. Dimensi Stopway, meliputi panjang dan lebar diatur 
dalam peraturan KP no 29 Tahun 2014 yang menyatakan 
bahwa : 
a. Setiap stopway yang disediakan, dan harus terletak 
sedemikian rupa sehingga ia berada, dan berakhir di 
60 m sebelum ujung runway strip 
b. Lebar dari Stopway harus sama lebar dengan runway 
yang berdekatan dengannya 
 
f.2. Kemiringan Stopway jika memungkinkan kemiringan 
dan perubahan kemiringan stopway harus sama dengan 
yang berlakku pada runway yang berkaitan dengannya, 
kecuali bahwa : 
 Batasan kemiringan 0,8% untuk seperempat bagian 
pertama dan yang terakhir dari panjang sebuah 
runway tidak perlu diterapkan pada stopway 
 Pada persimpangan antara stopway dan runway dan 
di sepanjang stopway tingkat perubahan kemiringan 
maksimal dapat dinaikan sampai 0,3% per 30 m 
(lengkungan dengan radius 10.000 m) 
2.5.2. Landas Hubung (Taxiway) 
Fungsi dasar dari taxiway adalah sebagai pemberi jalan 
penghubung antara landas pacu dengan pelataran (apron), kandang 
pesawat (hangar), terminal, atau fasilitas lainnya di sebuah 
bandara. Taxiway harus dirancang dengan baik sehingga pesawat 
yang baru saja mendarat tidak terganggu oleh pesawat yang 
bergerak untuk take off. 
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2.5.2.1. Perencanaan Lebar Taxiway 
Berdasarkan peraturan KP no 29 tahun 2014 pasal 6.7.1 
menyatakan bahwa lebar dari bagian yang lurus dari sebuah 
taxiway tidak boleh kurang dari lebar yang telah ditentukan 
menggunakan tabel 2.9 : 
Tabel 2. 9 : Lebar Minimum Taxiway 
 
(Sumber : KP no 29 Tahun 2014) 
2.5.2.2. Perencanaan Kemiringan Taxiway 
Kemiringan taxiway dibagi menjadi 2 yaitu : 
a. Kemiringan Memanjang Taxiway (Longitudinal 
Slopes) 
b. Kemiringan Melintang Taxiway (Transverse 
Slopes) 
Berikut ini akan dijelaskan ketentuan-ketentuan untuk 
menghitung kemiringan memanjang maupun melintang runway 
berdasarkan KP no 29 tahun 2014. 
a. Kemiringan Memanjang Taxiway (Longitudinal 
Slope) 
Berdasarkan KP no 29 tahun 2014 pasal 6.7.4 
kemiringan memanjang sepanjang bagian taxiway 
maupun tidak boleh lebih dari : 
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a. Jika kode huruf taxiway C, D, E, atau F – 1,5% 
dan 
b. Jika kode huruf  taxiway A atau B – 3,0% 
Dan jika perubahan kemiringan tidak dapat dihindari 
maka transisi dari satu kemiringan memanjang ke 
kemiringan memanjang lainnya harus dicapai melalui 
lengkung vertikal dengan tingkat perubahan tidak lebih 
dari : 
a. Jika huruf kode taxiway C, D, E atau F – 1,0% 
per 30m (radius minimum kurvatur 3.000 m) 
dan 
b. Jika huruf kode taxiway A dan B – 1,0% per 25 
m (radius minimum kurvatur 2.500 m) 
 
b. Kemiringan Melintang Taxiway (Transverse Slope) 
Berdasarkan KP no 29 tahun 2014 kemiringan 
melintang pada bagian taxiway manapun harus memadai 
untuk mencegah genangan air dan tidak boleh kurang 
dari 1,0% dan tidak lebih dari : 
a. Jika kode huruf taxiway C, D, E, atau F – 1,5% 
dan 
b. Jika kode huruf  taxiway A atau B – 2,0% 
2.5.2.3 Perencanaan Elemen Dasar Taxiway 
Selain merencanakan panjang dan lebar taxiway tentu 
terdapat beberapa elemen dasar dari taxiway yang harus di desain 
agar dalam operasional nantinya tidak terdapat suatu kesalahan 
fatal yang dapat mengakibatkan delay, maupun kecelakaan, berikut 
adalah elemen dasar taxiway antara lain : 
a. Clearance Tepian Taxiway 
b. Taxiway Curve 
c. Fillet Taxiway 
d. Bahu Taxiway 
e. Exit taxiway 
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a. Jarak Bebas (Clearance) Tepian Taxiway 
Berdasarkan peraturan KP no 29 tahun 2014 pasasl 6.7.2 
menyatakan bahwa lebar setiap bagian dari taxiway harus 
sedemikian rupa sehingga roda depan pesawat udara tetap 
berada didalam taxiway. Clearance diantara roda utama 
terluar dan tepi taxiway, di suatu titik tidak boleh kurang dari 
jarak yang telah ditentukan tabel 2.10 
Tabel 2. 10 : Clearance Minimum Taxiway 
 
(Sumber : KP no 29 Tahun 2014) 
b. Kurva Taxiway (Taxiway Curve) 
Setiap perubahan arah dari taxiway harus dapat dibentuk 
dari sebuah kurva dengan radius minimum, yang ditentukan 
oleh desain kecepatan taxiway, tidak boleh kurang dari yang 
telah ditentukan menggunakan Tabel 2.11 
Tabel 2. 11 : Radius Kurva Taxiway 
 
(Sumber : KP no 29 Tahun 2014) 
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Gambar 2. 11 : Kurva Taxiway (Taxiway Curves) 
 (Sumber : KP no 29 Tahun 2014) 
c. Perpotongan Taxiway (Fillet Taxiway) 
Fillet merupakan fasilitas pergerakan pesawat udara, 
yang berada pada persimpangan dan sambungan antara 
taxiway dengan runway, apron dengan taxiway lainnnya. 
Berdasarkan KP no 29 Tahun 2014 pasal 6.7.3.3 dikatakan 
bahwaa dimensi dari desain fillet didasarkan pada kode 
referensi pesawat udara yang ditunjukkan dalam tabel 2.12 & 
2.13 dibawah ini : 
Tabel 2. 12 : Dimensi Fillet Taxiway 
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Tabel 2. 13 : Radius Fillet 
 
(Sumber : KP no 29 Tahun 2014) 
Dan berikut adalah gambar keterangan dari masing 
masing legenda huruf yang ada pada tabel 2.12 dan 2.13 : 
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Gambar 2. 12 : Fillet Taxiway 
(Sumber : KP no 29 Tahun 20114) 
 
Gambar 2. 13 : Radius Fillet 
(Sumber : KP no 29 Tahun 2014) 
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d. Bahu Taxiway (Taxiway Shoulder) 
Berdasarkan KP no 29 tahun 2014 pasal 6.7.10 dikatakan 
bahwa jika huruf kode taxiway adalah C, D, E, atau F dan 
digunakan oleh pesawat udara bermesin jet maka taxiway 
harus disertai dengan bahu.  
Untuk ukuran bahu taxiway sendiri berdasarkan KP no 
29 tahun 2014 bergantung pada code letter yang didapat dari 
pesawat rencana dan dikatakan pada pasal 6.7.10.1-6.7.10.3 
bahwa jika taxiway memiliki code letter F, maka bahu harus 
disediakan dan jumlah lebar taxiway dan bahu tersebut tidak 
kurang dari 60 m. Jika sebuah taxiway memiliki code letter E, 
bahu harus disediakan dan jumlah lebar taxiway dan bahu 
tersebut tidak boleh kurang dari 44 m. Jika sebuah taxiway 
memiliki code letter D, bahu harus disediakan dan jumlah 
lebar taxiway dan bahu tersebut tidak boleh kurang dari 38 m. 
Jika sebuah taxiway memiliki code letter C, bahu harus  
disediakan dan jumlah lebar taxiway dan bahu tersebut tidak 
boleh kurang dari 35 m, dan jika pada kurva taxiway dan pada 
permsimpangan atau perpotongan taxiway dimana terdapat 
peningkatan perkerasan, maka lebar bahu tidak boleh kurang 
dari lebar bahu bagian lurus taxiway. 
e. Exit taxiway 
Fungsi dari Exit taxiway atau Turn Off, adalah menekan 
sekecil mungkin waktu penggunaan landasan oleh pesawat 
mendarat. Exit taxiway dapat ditempatkan dengan menyudut 
siku-siku terhadap landasan atau kalau terpaksa bisa 
digunakan sudut yang lain selain siku. Exit taxiway yang 
mempunyai sudut 30⁰ disebut “Rapid Exit taxiway” dengan 
tujuan rencana agar pesawat yang mendarat bisa cepat keluar 
agar waktu tunggu di holding bay tidak terlalu lama. 
e.1. Exit taxiway Menyudut Siku-Siku, dipertimbangkan 
kepada Analisis lalu lintas yang ada, apabila lalu lintas 
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rencana pada jam-jam puncak kurang dari 26 gerakan 
maka Exit taxiway ini cukup memadai. 
 
e.2. Rapid Exit taxiway, berdasarkan KP no 29 tahun 2014 
pasal 6.7.9 dikatakan bahwa rapid exit taxiway harus 
dirancang dengan radius putaran setidaknya : 
 
 550 m saat code number 3 atau 4 dan  
 275 m saat code number 1 atau 2 untuk 
memungkinkan kecepatan keluar/exit dalam kondisi 
basah 
 93 km/h saat code number 3 atau 4 dan  
 65 km/h saat code number 1 atau 2 
 
e.3. Jumlah dan Lokasi Exit taxiway 
Lokasi exit taxiway ditentukan oleh titik sentuh pesawat 
waktu mendarat pada landasan dan kelakuan pesawat 
waktu mendarat. Untuk menentukan jarak lokasi exit 
taxiway dari threshold landasan, terdapat beberapa faktor 
yang harus diperhitungkan antara lain: 
1) Kecepatan waktu touchdown (menyentuh landasan) 
2) Kecepatan awal waktu sampai titik perpotongan 
garis singgung antara landasan dan taxiway  
3) Jarak dari threshold sampai ke touchdown 
4) Jarak dari touchdown sampai titik perpotongan garis 
antar landasan dan taxiway 
Dan dengan berdasarkan beberapa faktor tersebut dapat 
didapat formula sebagai berikut (Ashford dan Wright, 
1984)  
𝐷2 =  
(𝑆12) − (𝑆22)
2𝑎
 
 
 
...........Pers 19 
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Keterangan : 
D2 = Jarak dari Touchdown ke titik A 
S1 = Kecepatan Touchdown (m/s) 
S2 = Kecepatan awal ketika meninggalkan  
     landasan (m/s) 
a = Perlambatan (m/s2) 
 
Gambar 2. 14 : Rapid Exit taxiway 
(Sumber : KP no 29 Tahun 2014) 
2.5.3. Tempat Parkir Pesawat (APRON) 
Apon merupakan tempat parkir atau pelataran pesawat yang 
berfungsi sebagai tempat menaik turunkan penumpang dan barang, 
mengisi bahan bakar dan persiapan pesawat terbang sebelum 
melanjutkan penerbangan. Area ini terdiri dari tempat parkir 
pesawat (aircraft gates, aircraft stand, atau ramps) dan jalur 
khusus sirkulasi pesawat memasuki / keluar dari tempat parkir 
(taxilane). 
Dimensi apron bergantung pada : 
a. Ukuran daerah yang diperlukan untuk menempatkan bagi 
setiap pesawat yang disebut gate position 
b. Jumlah gate position 
c. Cara parkir pesawat  
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Ukuran gate position dipengaruhi oleh : 
a. Ukuran pesawaat dan jari-jari perputaran pesawat (turning 
radius) 
b. Cara pesawat masuk dan keluar gate position apabila dengana 
tenaga sendiri atau didorong 
c. Kedudukan parkir pesawat yang dalam hal ini meliputi 
ukuran jarak line antara pesawat dengan pesawat dan antara 
pesawat dengan tepi apron. 
2.5.3.1. Perencanaan Jumlah Gate (Gate) 
Perencanaan jumlah gate ditentukan berdasarkan 
perkiraaan arus kedatangan dan keberangkatan pesawat setiap jam 
dalam perencanaan awal. Jumlah gate bergantung pada jumlah 
pesawat yang harus dilayani selama jam pelayanan tiap hari dan 
total waktu yang diperlukan tiap pesawat selama berada di gate. 
Faktor pemakaian gate rata-rata disuatu bandara bervariasi antara 
0,5-0,8 karena hampir tidak mungkin suatu gate dipergunakan 
selama 100% waktu, karena gerak manuver pesawat masuk/keluar 
gate akan menghalangi pesawat lainnya untuk masuk/keluar apron 
gate disekitarnya. Penentuan jumlah gate position dapat dihitung 
berdasarkan pepersamaanan dibawah ini :  
𝐺 =  (𝑉 𝑥 𝑇) 𝑈⁄  
Dimana :  
G  = Jumlah gate 
V = Volume rencana untuk kedatangan atau  keberangkatan  
   (gerakan/jam) 
T  = Gate Occupancy Tume (Jam) 
       Untuk kelas A  = 60 menit 
       Untuk kelas B = 40 menit 
       Untuk kelas C,D,E = 30 menit 
U = Faktor pemakaian gate  (0,6 – 0,8) bisa digunakan untuk  
   semua jenis perusahaan penerbangan. (0,5 – 0,6) hanya  
   dipakai untuk beberapa jenis Perusahaan penerbangan 
 
........................Pers 20 
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Tabel 2. 14 : Pengklasifikasian Kelas Pesawat Terbang 
 
2.5.3.2. Perencanaan Dimensi Gebang (Gate) 
Luas Apron terdiri dari panjang dan lebar area ini. 
Dimana untuk menghitung panjang dan lebar apron dapat 
digunakan persamaan sebagai berikut : 
Panjang Landas Parkir (Apron) = G x 2R + G x C 
Dimana : 
G   = Jumlah gate (gate) 
R  = radius putar pesawat (ft) 
C   = Jarak pesawat dan pesawat ke gedung terminal (25 ft – 
   35 ft) 
L   = Panjang pesawat (ft) 
W  = Lebar taxi lane (16 ft untuk pesawat kecil dan 290 ft  
   untuk pesawat berbadan lebar) Jika R tidak tersedia,  
   maka nilai R dapat dihitung dengan : 
R  = (Wingspan / 2) + (wheel base / tg 60°) 
Sehingga akan diperoleh dimensi apron minimum yang 
diperlukan oleh pergerakan suatu bandara. 
 
 
..Pers 21 
.................Pers 22 
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Tabel 2. 15 : Jarak Bebas Antar Pesawat Di Apron 
Uraian 
Kode Huruf / Golongan Pesawat 
A/I B/II C/III D/IV E/V F/VI 
Jarak bebas antar 
pesawat yang parkir 
dengan pesawat yang 
akan tinggal landas 
(A) (m) 
10 10 10 15 15 15 
Jarak bebas antar 
pesawat yang parkir 
dengan pesawat yang 
berada di taxilane dan 
penghalang lain (B) 
(m) 
4,5 4,5 7,5 7,5 10 10 
Jarak pesawat yang 
sedang berjalan 
dengan pesawat yang 
berada di lead-in garis 
dan pesawat lain (C) 
(m) 
4,5 4,5 7,5 7,5 10 10 
Jarak antara pesawat 
yang sejajar yang 
berada di apron dan 
bangunan lain (D) (m) 
4,5 4,5 7,5 7,5 10 10 
Jarak antara pesawat 
dengan pengisian 
bahan bakar dan 
bangunan (E) (m) 
15 15 15 15 15 15 
(Sumber : Dirjen Perhubungan Udara, 2005) 
2.5.3.3. Perencanaan Kemiringan Apron 
Kemiringan apron harus di design sedemikian rupa agar 
tidak terdapat genangan air jika terjadi hujan dan tidak terdapat 
genangan bahan bakar jika bahan bakar tumpah saat pengisian. 
Semua hal itu telah diatur didalam peraturan KP no 29 tahun 2014 
pada pasal 6.9.4, yaitu : 
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a. Kemiringan posisi parkir pesawat tidak boleh lebih dari 
1% 
b. Kemiringan bagian apron lain manapun tidak boleh lebih 
dari 2% 
c. Mengacu pada poin “d”,  kemiringan / kelandaian apron 
harus dalam posisi sedemikan sehingga kemiringan tidak 
turun menuju gedung terminal 
d. Jika kemeiringan menuju gedung terminal tidak dapat 
dihindari maka harus disediakan drainase apron untuk 
mengarahkan bahan bakar yang tercecer dari gedung-
gedung atau struktur lain yang berdampingan dengan 
apron 
e. Jika saluran air hujan juga dapat mengumpulkan bahan 
bakar yang tumpah dari area apron, maka dibutuhkan 
perangkap nyala atau lubang pencegat untuk 
mengisolasi.  
2.6. Metode Perencanaan Perkerasan 
Perkerasan merupakan struktur yang terdiri dari beberapa 
lapisan dengan daya dukung dan kekerasan yang berlainan. 
Perkerasan pada lapangan terbang berfungsi sebagai tumpuan 
untuk menahan beban pesawat secara aman dan nyaman selama 
umur rencana. Untuk memenuhi fungsi tersebut struktur 
perkerasan harus : 
1. Dapat mereduksi tegangan yang terjadi akibat beban pesawat 
sampai batas-batas yang masih mampu dipkul tanah dasar, 
tanpa menimbulkan perbedaaan lendutan, dan penurunan 
yang dapat merusak perkerasan 
2. Direncanakan/ didesain sedemikian rupa sehingga mampu 
mengatasi pengaruh kembang susut dan penurunan kekuatan 
tanah dasar, pengaruh cuaca serta kondisi lingkungan. 
Setiap negara didunia, dalam merencanakan perkerasan 
lapangan terbang, baik dari perencanaan perkerasan runway 
(landas pacu), taxiway dan exit taxiway dengan perkerasan lentur 
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(flexible pavement) maupun apron yang menggunakan perkerasan 
kaku (rigid pavement) metode yang dipakai berbeda-beda. Adapun 
metode perencanaan perkerasan lapangan terbang tersebut, antara 
lain: 
a. Metode CBR (US of Engineers) 
b. Metode FAA (Federal Aviation Administration) 
c. Metode LCN (Load Clasification Number) 
d. Metode Shell 
e. Metode Asphalt Institute 
Dan dalam hal ini penulis akan menggunakan metode FAA 
dalam perencanaan perkerasan lentur maupun kaku. 
2.5.4. Perkerasan Lentur (Flexible Pavement) Metode FAA 
Metode perencanaan perkerasan yang dikembangkan oleh 
FAA menyebutkan ada beberapa klasifikasi tanah yang didasarkan 
pada Analisis saringan, Liquid Limit, Plasticity Index. Namun 
demikian, untuk menentukan baik buruknya jenis tanah tidak bisa 
didasarkan pada Analisis labolatorium saja, perlu dilakukan 
penelitian di lapangan terutama yang berhubungan dengan sistim 
drainage, topografi, jenis-jenis lapisan tanah, serta evaluasi tanah 
yang akan berpengaruh besar terhadap sistim drainase dilapangan. 
Tabel 2. 16 : Klasifikasi Tanah Berdasarkan Peraturan FAA 
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(Sumber : Ir Heru Basuki, Merancang, Merencanakan 
Lapangan Terbang) 
Pada tabel 2.17 ditunjukan jenis tanah (grup tanah) mana 
yang baik untuk Subgrade perkerasan flexible (F) dan mana yang 
baik untuk Subgrade perkerasan Rigid (R). 
Tabel 2. 17 : Hubungan antara harga CBR dengan Klasifikasi 
Subgrade Berdasarkan FAA 
 
(Sumber : Ir Heru Basuki, Merancang, Merencanakan 
Lapangan Terbang) 
Perencanaan perkerasan lentur dengan metode FAA 
(Federal Aviation Administration) pada dasarnya dikembangkan 
dari metode CBR yang telah ada. Dalam perencanaannya, 
identifikasi dan evaluasi yang tepat dari pondasi perkerasan adalah 
penting bagi perencanaan struktur perkerasan. Jenis dan kekuatan 
tanah dasar (subgrade) mendukung perkerasan dan beban-beban 
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yang berada pada permukaan perkerasan. Fungsi perkerasan itu 
sendiri adalah untuk menyebarkan beban ke tanah dasar dan makin 
besar kemampuan tanah dasar untuk memikul beban, tebal 
perkerasan yang dibutuhkan makin kecil. 
 
Gambar 2. 15 : Struktur Perkerasan Lentur (Flexible Pavement) 
Sturktur perkerasan lentur didukung sepenuhnya oleh tanah 
dasar. Didalam menentukan ketebalan perkerasan, diperlukan nilai 
CBR dari material sub grade, nilai CBR lapisan sub base, MTOW 
dan jumlah annual departure dari pesawt rencana beserta pesawat-
pesawat yang sudah dikonversikan. Dalam perhitungan tebal 
perkerasan lentur dengan metode FAA ada variabel yang harus 
diketahui, yaitu : 
a. MTOW (Maximum Take Off Weight) 
b. Tipe roda pendaratan tiap pesawat 
c. Jumlah keberangkatan pesawat tahunan (Annual 
Departure) 
d. Nilai CBR tiap-tiap lapisan 
Berikut ini merupakan langkah-langkah merencanakan tebal 
perkerasan dengan menggunakan metode FAA : 
1. Menentukan Pesawat Rencana 
Dalam perhitungan tebal perkerasan lentur dengan 
metode FAA perlu ditentukan terlebih dahulu pesawat 
rencana, yaitu pesawat yang menghasilkan ketebalan 
perkerasan paling besar, pesawat rencana tidak selalu 
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yang terberat. Untuk menentukan pesawat yang 
menghasilkan ketebalan paling besar, dengan cara 
dibawah ini : 
a. Untuk pesawat dengan tipe roda Single Wheel Gear, 
dapat dibaca dengan menggunakan grafik 2.1 yaitu 
hubungan antara MTOW dan klasifikasi subgrade 
menurut FAA. 
 
Grafik 2. 1 : Grafik Desain Kurva Flexible Pavement, 
untuk Single Wheel 
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b. Untuk pesawat dengan tipe roda Dual Wheel Gear, 
dapat dibaca dengan menggunakan grafik 2.2 yaitu 
hubungan antara MTOW dan klasifikasi subgrade 
menurut FAA.  
 
Grafik 2. 2 : Grafik Desain Kurva Flexible Pavement, 
untuk Dual Wheel 
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c. Untuk pesawat dengan tipe roda Dual Tandem Gear, 
dapat dibaca dengan menggunakan gambar 3.7 yaitu 
hubungan antara MTOW dan klasifikasi subgrade 
menurut FAA.  
 
Grafik 2. 3 : Grafik Desain Kurva Flexible Pavement, 
untuk Dual Tandem Gear 
(Sumber : FAA Pavment 150/320/6d part 2) 
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2. Setelah pesawat rencana ditentukan, langkah 
selanjutnya menghitung R2 dengan mengkonversikan 
tipe roda pesawat yang mendarat ke tipe roda pesawat 
rencana dan berdasarkan perkiraan annual departure. 
Besarnya R2 dihitung dengan persamaan :  
 
𝑅2 = 𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑥 𝐹𝑘𝑡𝑟 𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖  
 
Dengan nilai konversi didapat dari tabel 2.18 berikut 
ini : 
Tabel 2. 18 : Konversi Tipe Roda Pesawat 
 
(Sumber : Ir. Heru Basuki, Merancang, Merencana 
Lapangan Terbang) 
 
3. Menentukan wheel load tiap tipe pesawat (W2) dengan 
menganggap 95% MTOW ditumpu oleh roda 
pendaratan : 
 
𝑊2 = 𝑀𝑇𝑂𝑊 𝑥 0,95 𝑥 
1
𝑛
  
 
Keterangan : 
W2   = Beban Roda Pesawat yang lain (lbs) 
MTOW = Berat Maksimum Pesawat (lbs) 
n  = Jumlah Roda pada Main Gear 
  
Konversi dari Ke Faktor Pengali
Single Wheel Dual Wheel 0,80
Single Wheel Dual Tandem 0,50
Dual Wheel Dual Tandem 0,60
Double Dual Tandem Dual Tandem 1,00
Dual Tandem Single Wheel 2,00
Dual Tandem Dual Wheel 1,70
Dual Wheel Single Wheel 1,30
Double Dual Tandem Dual Wheel 1,70
.Pers 23 
........Pers 24 
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4. Kemudian menghitung wheel load pesawat rencana 
(W1), dengan persamaan : 
 
𝑊1 = 𝑀𝑇𝑂𝑊 𝑥 0,95 𝑥 
1
𝑛
  
 
Keterangan : 
W1   = Beban Roda Pesawat Rencana (lbs) 
MTOW = Berat Maksimum Pesawat (lbs) 
n  = Jumlah Roda pada Main Gear 
 
5. Setelah itu menghitung R1 (Equivalent Annual 
Departure) terhadap pesawat rencana, dengan 
persamaan sebagai berikut : 
 
𝐿𝑜𝑔𝑅1 = 𝐿𝑜𝑔𝑅2  𝑥 (
𝑤2
𝑤1
)
1
2⁄
  
 
Keterangan : 
R1  = Equivalent Annual Departure  Pesawat 
   Rencana 
R2  = Annual Departure Pesawat yang lain 
W1  = Beban Roda Pesawat Rencana (lbs) 
W2  = Beban Roda Pesawat yang lain (lbs) 
 
6. Untuk pondasi atas perlu dicek ulang ketebalan 
minimumnya dengan grafik 2.4. lapis pondasi atas 
harus mempunyai tebal minimum 6 inch di daerah-
daerah kritis. 
......Pers 25 
.......Pers 26 
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Grafik 2. 4 : Tebal Minimum Base Coarse yang 
diperlukan 
2.5.5. Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) Metode FAA 
Dalam perencanaan perkerasan kaku dibagi menjadi 
beberapa bagian yaitu : 
 Tanah Dasar (Subgrade) 
 Lapis Pondasi Bawah (Subbase Coarse) 
 Plat Beton (Concrete Slab) 
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Gambar 2. 16 : Struktur Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) 
Perkerasan kaku/rigid pavement biasanya dipilih unutk 
ujung landasan pacu, pertemuan antara landasan pacu dan taxiway, 
apron dan daerah lain yang digunakan untuk parkir pesawat atau 
daerah yang mendapat pengaruh jet blast dan limpahan bahan 
bakar.  
Dalam merencanakan perkerasan kaku perlu diperhatikan 
beberapa faktor yang mempengaruhi tebal perkerasan dari 
perkerasan kaku/rigid pavement itu sendiri, yaitu antara lain : 
a. Lalu lintas pesawat yang mencakup ramalan 
keberangkatan tahunan/annual departure selama 20 
tahun perencanaan umur perkerasan  
b. MTOW atau Maximum Take Off Weight dan Tipe roda 
pendaratan tiap pesawat 
c. Kekuatan subgrade atau kombinasi subbase-subgrade 
Berikut ini merupakan langkah-langkah merencanakan tebal 
perkerasan dengan menggunakan metode FAA : 
1. Menentukan Pesawat Rencana 
Cara menentukan pesawat rencana seperti yang telah 
dijelaskan pada sub-bab 2.6.2. tidak terdapat 
perbedaan dalam menentukan pesawat rencana dalam 
perkerasan kaku maupun perkerasan lentur. 
2. Menghitung Kekuatan Tanah 
Kekuatan tanah pada perkerasan kaku bukanlah nilai 
CBR akan tetapi kekuatan tanah ini diukur dengan 
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menggunakan test K yang dilakukan dilapangan 
dengan menggunakan alat plate/plat berjari-jari 30 
inch yang prosedur testnya menggunakan AASHTO 
T-222, akan tetapi dalam mempermudah pengerjaan 
nilai K ini dapat dihitung dengan menggunakan 
pendekatan persamaan yang ada pada peraturan FAA 
Pavement 150/5320/6e yaitu sebagai berikut : 
    
 
 
3. Menentukan Nilai Flexural Strength Beton 
Kekuatan izin dari perkerasan beton berkaitan dengan 
kekuatan beton yang digunakan sebagai kontruksi 
perkerasan. Untuk perencanaan perkerasan, kekuatan 
beton ditandai dengan flexural strength. Flexural 
strength beton adalah kuat bengkok beton terhadap 
beban uang bekerja pada struktur perkerasan. Nilai 
dai flexural strength sendiri didapat dai uji “Modulus 
Of Rupture” (Modulus keruntuhan), akan tetapi dalam 
peraturan FAA AC 150/5320/6E pasal 327 butir A 
dikatakan bahwa “ nilai rekomendasi FAA untuk 
flexural strength adalah diantara 600 – 700 psi (4,14 - 
4,83 Mpa). 
4. Langkah selanjutnya menghitung R2 dengan 
mengkonversikan tipe roda pesawat yang mendarat ke 
tipe roda pesawat rencana dan berdasarkan perkiraan 
annual departure. Besarnya R2 dihitung dengan 
persamaan : 
 
𝑅2 = 𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑥 𝑓𝑘𝑡 𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖  
 
Dengan nilai konversi didapat dari tabel 2.19 berikut 
ini : 
𝐾 = (
1500 𝑥 𝐶𝐵𝑅
26
)
0,7788
(𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑐𝑖) ...Pers 27 
.Pers 28 
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Tabel 2. 19 : Konversi Tipe Roda Pesawat 
 
(Sumber : Ir. Heru Basuki, Merancang, Merencana 
Lapangan Terbang) 
 
5. Menentukan wheel load tiap tipe pesawat (W2) 
dengan menganggap 95% MTOW ditumpu oleh roda 
pendaratan : 
 
𝑊2 = 𝑀𝑇𝑂𝑊 𝑥 0,95 𝑥 
1
𝑛
  
 
Keterangan : 
W2  = Beban Roda Pesawat yang lain (lbs) 
MTOW = Berat Maksimum Pesawat (lbs) 
n  = Jumlah Roda pada Main Gear 
  
6. Kemudian menghitung wheel load pesawat rencana 
(W1), dengan persamaan : 
 
𝑊1 = 𝑀𝑇𝑂𝑊 𝑥 0,95 𝑥 
1
𝑛
  
 
Keterangan : 
W1  = Beban Roda Pesawat Rencana (lbs) 
MTOW = Berat Maksimum Pesawat (lbs) 
n  = Jumlah Roda pada Main Gear 
 
Konversi dari Ke Faktor Pengali
Single Wheel Dual Wheel 0,80
Single Wheel Dual Tandem 0,50
Dual Wheel Dual Tandem 0,60
Double Dual Tandem Dual Tandem 1,00
Dual Tandem Single Wheel 2,00
Dual Tandem Dual Wheel 1,70
Dual Wheel Single Wheel 1,30
Double Dual Tandem Dual Wheel 1,70
....Pers 29 
........Pers 30 
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7. Setelah itu menghitung R1 (Equivalent Annual 
Departure) terhadap pesawat rencana, dengan 
persamaan sebagai berikut : 
 
𝐿𝑜𝑔𝑅1 = 𝐿𝑜𝑔𝑅2  𝑥 (
𝑤2
𝑤1
)
1
2⁄
  
 
Keterangan : 
R1  = Equivalent Annual Departure Pesawat  
   Rencana 
R2  = Annual Departure Pesawat yang lain 
W1  = Beban Roda Pesawat Rencana (lbs) 
W2  = Beban Roda Pesawat yang lain (lbs) 
 
8. Plot ke Kurva Perencanaan Perkerasan Kaku 
Tahapan ini merupakan tahapan terakhir untuk 
menentukan tebal perkerasan kaku, terdapat 3 jenis 
grafik desain kurva perkerasan kaku, dengan setiap 
kurvanya bergantung pada konfigurasi roda pesawat 
rencana dan berikut adalah grafik desain kurva 
perkerasan kaku berdasarkan rodanya 
 
Grafik 2. 5 : Grafik Desain Kurva Rigid Pavement, 
untuk Single Wheel Gear 
........Pers 31 
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Grafik 2. 6 : Grafik Desain Kurva Rigid Pavement, 
untuk Dual Wheel Gear 
 
Grafik 2. 7 : Grafik Desain Kurva Rigid Pavement, 
untuk Dual Tandem Gear 
dalam perencanaan perkerasan  kaku maupun 
perkerasan lentur jika annual departure memiliki nilai 
> 25.000 pergerakan maka dilakukan perhitungan 
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tambahan untuk mengetahui tebal perkerasannya 
yaitu dengan menggunakan persamaan interpolasi, 
yang untuk nilai dari batas bawah dan batas atas 
interpolasi didapat dari tabel 2.20 berikut : 
Tabel 2. 20 : Tebal Total Perkerasan untuk Annual 
Departure > 25.000 
 
2.5.5.1. Sambungan Perkerasan Kaku/Rigid Pavement 
Joint/ sambungan dibuat pada perkerasan kaku, agar 
beton dapat mengembang dan menyusut tanpa halangan sehingga 
meringankan/ mengurangi tegangan bengkok akibat gesekan, 
perubahan temperatur, perubahan kelembaban, serta untuk 
melengkapi konstruksi. Menurut fungsinya, joint dikategorikan 
sebagai berikut : 
 
1. Expansion Joint 
Memberikan ruangan untuk pengembangan beton 
sehingga terhindar dari teganan tekan tinggi yang 
menyebabkan slab beton menjadi melengkung. Expansion 
joint bilaharus dibuat maka dilengkapi dengan adanya 
tulangan yang disebut Dowel Bar. 
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Gambar 2. 17 : Expansion Joint 
 (Sumber : FAA Pavement) 
2. Contruction Joint 
Contruction joint yaitu satu permukaan pada potongan 
beton yang sengaja diperlemah, sehingga apabila terjadi 
penyusutan slab beton, tegangan susut bisa diperingan, dan 
jika retak maka retak tersebut terjadi pada bagian yang telah 
dipersiapkan. Contruction Joint bisa dibuat dengan membuat 
alur pada betondengan alat potong beton. 
 
a. Contruction Joint Memanjang. 
Pada jalur pengecoran yang lebarnya melebihi 25 
feet (7,5 m), dibuat contruction joint memanjang diantara 
dua contruction joint memanjang, joint ini kadang-
kadang disebut intermediate longitudinal joint. 
 
 
Gambar 2. 18 : Contruction Joint Memanjang 
(Sumber : FAA Pavement) 
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b. Contruction Joint Melintang. 
FAA tidak memakai dowel untuk semua 
construction joint melintang, keculi tiga point pertama 
dari tepi bebas. FAA juga menyarankan pemberian 
Dowel untuk dua joint pertama pada masing-masing sisi 
expasion joint dan semua construction joint melintang 
dalam perkerasan kaku dengan tulangan. 
 
Gambar 2. 19 : Contruction Joint Melintang 
(Sumber : FAA Pavement) 
3. Contraction Joint 
a. Contraction Joint Memanjang 
Terdapat pada tepi setiap jalur pengecoran. 
Constraction joint memanjang dengan model kunci 
jangan diuat untuk slab beton yang tebalnya kurang dari 
9 inchi (230 mm). 
 
 
Gambar 2. 20 : Contraction Joint Memanjang 
(Sumber : FAA Pavement) 
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b. Contraction Joint Melintang  
Merupakan sambungan melintang yang diperlukan 
pada akhir pengecoran setiap harinya atau pada saat 
pemberhentian karena hujan. 
 
Gambar 2. 21 : Contraction Joint Melintang 
(Sumber : FAA Pavement) 
2.5.5.2. Jarak Antar Sambungan Perkerasan Kaku/Rigid 
Pavement 
Untuk jarak antar sambungan perkerasan kaku dengan 
perbaikan pondasi bawah berdasarkan peraturan FAA AC No. 
150/5320-6E mengenai Airport Pavement Design and Evaluation 
yang mengatur tentang rekomendasi jarak maksimum sambungan 
perkerasan kaku dengan atau tanpa perbaikan pondasi bawah. 
Adapun jarak tersebut dapat dilihat pada tabel 2.21 dibawah ini. 
Tabel 2. 21 : Rekomendasi Jarak Sambungan Perkerasan Kaku 
Dengan atau Tanpa Perbaikan Pondasi Bawah 
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(Sumber : FAA) 
2.5.5.3. Penulangan Perkerasan Kaku/Rigid Pavement 
Penulangan perkerasan kaku ini pada umumnya 
digunakan dowel sebagai tulangan melintang dan tie bar sebagai 
tulangan memanjang, masing-masing tulangan tersebut memiliki 
fungsi sendiri-sendiri dan juga memiliki ketentuan masing-masing 
yang telah di atur dalam peraturan FAA Pavement 150/5320/6D-
E, berikut ini adalah pengertian serta ketentuan untuk masing-
masing tulangan : 
a. Tie Bars 
Pada umumnya digunakan dibeberapa constraction joint 
dan keyed construction joint, yang berguna untuk 
menahan kedua tepi slab beton agar tetap berdekatan. Tie 
bar sendiri tidak bekerja sebagai pentrasfer beban. 
Syarat yang dikeluarkan FAA untuk ukuran serta 
spesifikasi tie bars adalah sebagai berikut : 
- Diameter 16 mm 
- Panjang 762 mm 
- Spasi 762 mm  
 
b. Dowel Bars 
Pada umumnya digunakan disambungan sebagai 
pentransfer beban ke seluruh sambungan dan untuk 
menahan pergerakan vertikal relatif dari keuda ujung 
69 
 
 
 
slab yang berdekatan, serta sebagai pencegah retakan 
yang terjadi disalah satu segmen agar tidak menjalar atau 
menerobos ke segmen selanjutnya, berikut ini adalah 
ukuran serta spesifikasi dari dowel bars yang telah 
dikeluarkan oleh FAA, ukuran dowel bars tersebut 
bergantung pada desain tebal plat slab beton : 
Tabel 2. 22 : Spesifikasi Dowel Menurut FAA 
 
(Sumber : FAA) 
2.7. Perbaikan Tanah 
Penambahan beban diatas suatu permukaan tanah dapat 
menyebabkan lapisan tanah dibawahnya mengalami pemampatan. 
Pemampatan tersebut disebabkan oleh adanya deformasi partikel 
tanah, relokasi partikel, keluarnya air atau udara dari dalam pori, 
dan sebab-sebab lain, beberapa atau semua faktor tersebut 
mempunyai hubungan dengan keadaan tanah yang bersangkutan. 
Pada tanah berpasir yang sangat tembus air (permeable), air dapat 
mengalir dengan cepat sehingga pengaliran air pori keluar sebagai 
akibat dari kenaikan tekanan air pori dapat selesai dengan cepat, 
keluarnya air dari dalam pori tersebut selalu disertai dengan 
berkurangnnya volume tanah tersebut dan menyebabkan 
penurunan lapisan tanah tersebut, beda halnya dengan tanah 
lempung, yang memiliki koefisien rembesan lempung yang sangat 
kecil dibandingkan koefisien rembesan pasir, sehingga 
penambahan tekanan air pori yang disebabkan oleh pembebanan 
akan berkurang secara lambat laun dalam kurun waktu yang sangat 
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lama, maka dari itu untuk menghindari penurunan saat setelah 
proyek selesai, maka dibutuhkan suatu percepatan penurunan agar 
saat pengerjaan proyek penurunan tersebut sudah selesai terjadi, 
hal tersebut sering disebut dengan Perbaikan Tanah, Perbaikan 
tanah sendiri dapat dilakukan dengan 3 metode diantaranya: 
1. Pemasangan Vertical Drain (PVD) 
2. Pemasangan Cerucuk Bamboo 
3. Pemasangan Tiang Pancang 
 
Pada kasus Bandar Udara Internasional Ahmad Yani 
perbaikan tanah dilakukan dengan cara preloading + pemasangan 
PVD untuk mempercepat penurunan, agar pada saat pengerjaan 
struktur diatasnya, sudah tidak terjadi penurunan lagi. 
2.7.1. Penurunan Tanah (Settlement) 
Penurunan pada tanah yang disebabkan oleh pembebanan 
dapat dibagi dalam dua kelompok besar yaitu : 
1. Penurunan Konsolidasi (Consolidation Settlement) 
yang merupakan hasil dari penurunan volume tanah 
jenuh air sebagai akibat dari keluarnya air yang 
menempati pori-pori tanah 
2. Penurunan Segera (Immediate Settlement) yang 
merupakan akibat deformasi elastis tanah kering, 
basah, dan jenuh air tanpa adanya perubahan kadar air, 
perhitungan penurunan segera umumnya didasarkan 
pada penurunan yang diturunkan dari teori elastisitas. 
Berdasarkan pengertian diatas maka disimpulkan nilai 
penurunan tanah total sebesar :  
𝑆𝑇 = 𝑆𝐶 + 𝜌𝑖 
Dimana : 
ST = Penurunan Total 
SC = Penurunan akibat Konsolidasi  
ρi = Penurunan Segera 
..........................Pers 32 
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2.7.1.1. Lempung Normally Consolidated dan Over-
Consolidated 
Istilah normally consolidated dan over-consolidated 
digunakan untuk menggambarkan suatu sifat penting dari tanah 
lempung. Lapisan tanah lempung biasanya terjadi dari proses 
pengendapan. Selama proses pengendapan, lempung mengalami 
konsolidasi atau penurunan, akibat tekanan tanah yang berada di 
atasnya, lapisan-lapisan tanah yang berada di atas ini, suatu ketika 
mungkin hilang akibat proses alam. Hal ini berarti tanah lapisan 
bagian bawah pada suatu saat dalam sejarah geologinya pernah 
mengalami konsolidasi akibat dari tekanan yang lebih besar dari 
tekanan yang bekerja sekarang. Tanah semacam ini disebut dalam 
kondisi over-consolidated (OC), atau terkonsolidasi berlebihan, 
kondisi lain, bila tegangan efektif yang bekerja pada suatu titik di 
dalam tanah pada waktu sekarang merupakan tegangan 
maksimumnya (atau tanah tidak pernah mengalami tekanan yang 
lebih besar dari tekanan pada waktu sekarang), maka tanah disebut 
dalam kondisi normally consolidated (NC) atau terkonsolidasi 
normal. 
Lempung pada kondisi normally consolidated, bila 
tekanan prakonsolidasi (preconsolidation presure) (pc’) sama 
dengan tenakan overburden efektif (po’) atau po’ = pc’, sedangkan 
lempung pada kondisi over-consolidated, jika tekanan 
prakonsolidasi lebih besar dari tekanan overburden efektif yang 
ada pada waktu sekarang (po’ > pc’). Untuk harga masing-masing 
dari normally consolidated dan over-consolidated dapat dihitung 
dengan menggunakan persamaan sebagai berikut : 
1. Normally Consolidated 
 
Dimana : 
𝑆𝑐 =
𝐶𝐶
1 + 𝑒0
𝐻 log (
𝑃0 + ∆𝑃
𝑃0
) ..........................Pers 33 
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Sc  = Penurunan akibat Konsolidasi (m) 
Cc = Indeks Pemampatan 
e0 = Angka Pori 
H = Tebal Lapisan Tanah (m) 
P0 = Tekanan Efektif Overburden (kN/m2) 
Δp = Tambahan tegangan akibat Beban Fondasi  
   (kN/m2) 
2. Over-Consolidated 
 
Dimana : 
Sc  = Penurunan akibat Konsolidasi (m) 
Cc = Indeks Pemuaian 
e0 = Angka Pori 
H = Tebal Lapisan Tanah (m) 
P0 = Tekanan Efektif Overburden (kN/m2) 
Δp = Tambahan tegangan akibat Beban Fondasi  
 (kN/m2) 
2.7.1.2. Waktu Penurunan Tanah 
Waktu penurunan akibat konsolidasi dapat dihitung 
dengan menggunakan persamaan berikut : 
 
Dimana : 
t = Waktu untuk mencapai derajat konsolidasi, dimana nilai  
   U di antara 0-100% 
Tv = Faktor Waktu, nilai faktor waktu bergantung pada nilai  
   derajat konsolidasi, faktor waktu dapat dilihat pada  
   grafik berikut ini : 
𝑆𝑐 =
𝐶𝐶
1 + 𝑒0
𝐻 log (
𝑃0 + ∆𝑃
𝑃0
) 
𝑡 =
𝑇𝑉
𝐶𝑣
 𝑥 𝐻𝑡
2 
.............................Pers 34 
.........................Pers 35 
73 
 
 
 
Grafik 2. 8 : Time Factor 
 
(Sumber : Soil and Fondation) 
Cv  = Koefisien Konsolidasi (m2/s) 
Ht  = Tebal Lapisan terkonsolidasi pengaruh drainage  
   (m), dengan nilai Ht bergantung pada sistim  
   lapisan tanah.  
Sistim lapisan tanah tebagi menjadi 2 yaitu ; drainasi 2 
arah dan drainasi 1 arah. Drainasi 2 arah terjadi apabila tanah 
kompresif terletak di antara lapisan tanaha permeabel (pasir) 
dibawah dan diatas, seperti pada gambar 2.22 berikut ini: 
 
Gambar 2. 22 : Drainasi 2 Arah 
maka nilai Ht didapat dengan persamaan berikut : 
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Dimana : 
H = Tebal Lapisan Lempung yang Terkonsolidasi (m) 
Drainasi 1 arah terjadi jika hanya ada 1 lapisan pasir diatas saja 
atau dibawah saja, sedangkan disebelah lain lapisan rapat air (batu, 
cadas, lempung keras), seperti gambar 2.23 berikut ini : 
 
Gambar 2. 23 : Drainasi 1 Arah 
maka nilai Ht adalah nilai H itu sendiri. 
2.7.2. Prefabricated Vertical Drain (PVD) 
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tanah 
lempung lunak memiliki permeabilitas yang rendah, sehingga 
membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan konsolidasi. 
Untuk mempersingkat waktu konsolidasi tersebut, drainase 
vertikal (vertical drains) dikombinasikan dengan teknik 
preloading. Vertical drain tersebut sebenarnya merupakan jalur 
drainase buatan yang dimasukkan kedalam lapisan lempung. 
Dengan kombinasi preloading, air pori diperas keluar selama 
konsolidasi dan mengalir lebih cepat pada arah horizontal daripada 
arah vertikal. Selanjutnya, air pori tersebut mengalir sepanjang 
jalur drainase vertikal yang telah diinstalasi. Oleh karena itu, 
vertical drain berfungsi untuk memperpendek jalur drainase dan 
sekaligus mempercepat proses konsolidasi. Dalam merencanakan 
pemasangan PVD perlu diperhatikan beberapa hal diantaranya : 
 Parameter tanah untuk penentuan waktu konsolidasi 
dengan PVD 
 Diameter Equivalen (dw) 
𝐻𝑡 =
1
2
 𝑥 𝐻 .........................Pers 36 
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Untuk PVD yang umumnya bertampang empat 
persegi panjang, diameter drainase vertikal harus 
dinyatakan dalam bentuk diameter ekivalen, yang 
dinyatakan dalam notasi dw, diameter ekivalen dari PVD 
didefiniskan sebagai diameter lingkaran drainase yang 
mempunyai kemampuuan drainase yang sama dengan PVD. 
Dalam banyak kondisi, diameter ekivalen (dw) dapat 
dianggap tidak bergantung pada kondisi lapisan tanah, sifat-
sifat tanah dan pengaruh pemasangan PVD, tapi bergantung 
hanya pada geometri drainase dan konfigurasinya, berikut 
adalah persamaan untuk menghitung diameter ekivalen : 
 
Dimana : 
a  = Lebar Penampang PVD 
b  = Tebal Penampang PVD 
akan tetapi apabila rasio a/b sekitar 50 atau kurang maka 
digunakan persamaan dw sebagai berikut : 
 
Dimana : 
a  = Lebar Penampang PVD 
b  = Tebal Penampang PVD 
 Diameter Pengaruh (D) 
Pola pemasangan drainase vertikal yang biasa dipakai 
adalah pola segitiga dan segiempat, diameter yang 
digunakan pada pola pemasangan PVD dapat dihitung 
dengan persamaan berikut : 
 
a. Pola Segiempat : 
D = 1,13 x S 
𝑑𝑤 =
2(𝑎 + 𝑏)
𝜋
  
𝑑𝑤 =
(𝑎 + 𝑏)
2
  
...............Pers 37 
...............Pers 38 
.................................Pers 39 
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b. Pola Segitiga 
D = 1,05 x S 
 
 
(A)   (B) 
Gambar 2. 24 : Denah Pemasangan Drainase 
Vertikal 
 Koefisien Konsolidasi Horizontal (Ch) 
Koefisien konsolidasi horizontal dapat ditentukan 
dari nilai koefisien konsolidasi vertikal (Cv) dengan 
persamaan berikut : 
 
Dimana perbandingan antara koefisien permeabilitas 
horizontal dan vertikal (kh/kv) berkisar 2 sampai 5 kali 
koefisien konsolidasi vertikal. 
 Faktor Hambatan Akibat Jarak Antar PVD (F(n)) 
Perhitungan besar faktor hambatan yang diakibatkan 
jarak antar PVD dihitung dengan menggunakan persamaan 
berikut : 
𝐶ℎ = (
𝑘ℎ
𝑘𝑣
) 𝐶𝑣  
.................................Pers 40 
...............Pers 41 
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 Derajat Konsolidasi Rata-rata 
Derajat konsolidasi rata-rata dapat diperoleh dengan 
menggunakan persamaan berikut : 
 
Dimana : 
U  = Derajat Konsolidasi akibat Aliran Vertikal dan   
   Radial 
Uv = Derajat Konsolidasi Vertikal 
Uh = Derajat Konsolidasi Radial 
 Parameter Tanah untuk Penentuan Derajat 
Konsolidasi dengan PVD 
 Derajat Konsolidasi Vertikal 
Harga untuk derajat konsolidasi arah vertikal dapat 
ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut : 
Untuk Tv antara 0 s/d 60% 
 
Untuk Tv > 60% 
 
Dimana :  
  
 
F(𝑛) = ln(𝑛) −
3
4
 atau 
F(𝑛) = ln (
𝐷
𝑑𝑤
) −
3
4
  
𝑈 = [1 − (1 − 𝑈ℎ) 𝑥 (1 − 𝑈𝑣)] 𝑥 100% 
𝑈𝑣 = [2 𝑥 √
𝑇𝑉
𝜋
] 𝑥 100% 
𝑈𝑣 = (100 − 10𝑎)% 
𝑎 =
(1,781 − 𝑇𝑣)
0,933
  
............Pers 42 
.........Pers 43 
............................Pers 44 
.............................Pers 45 
.................................Pers 46 
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 Derajat Konsolidasi Horizontal 
Besarnya harga derajat konsolidasi horizontal 
dipersamaankan oleh Barron (1948) dalam Bergado (1996) 
dengan persamaan sebagai berikut : 
 
2.8. Perencanaan Drainase 
Drainase digunakan sebagai tempat pembuangan aliran air 
hujan disaat hujan maupun pasca hujan, agar aliran air tersebut 
tidak menggenangi sisi udara daripada bandar udara yang 
mengakibatkan permasalahan saat operasional, dalam 
merencanakan drainase perlu diperhatikan waktu konsentrasi, luas 
catchmen area, dll. 
Dalam kasus bandar udara Internasional Ahmad Yani 
Semarang, perencanaan drainase dilakukan sedemikian rupa 
sehingga dapat mengatisipasi banjir yang disebabkan oleh lama 
hujan dari kota semarang sendiri yang termasuk sangat lama. Maka 
dari itu selain merencanakan drainasenya, dibutuhkan juga suatu 
kolam tampung agar dapat mengatisipasi banjir tersebut, berikut 
adalah langkah dalam merencanakannya :  
2.7.3. Penentuan Hujan Rencana 
Untuk menghitung hujan rencana dibutuhkan data hujan dan 
metode yang tepat, dikarenakan jika menggunakan metode yang 
salah maka hasil dari hujan rencana tersebut tidak valid, dalam 
menentukan hujan rencana terdapat 4 metode yaitu : 
 Metode Gumbel 
 Metode Distribusi Normal 
 Metode Log Pearson III 
 Metode Log Normal 
𝑈ℎ = [1 − (
1
𝑒𝑥𝑝
(
𝑡 𝑥 8 𝑥 𝐶ℎ
𝐷2 𝑥 𝐹(𝑛)
)
)] ....Pers 47 
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Dan untuk menentukan metode mana yang digunakan perlu 
dilakukannya Analisis data curah hujan yang ada, dan berikut 
adalah nilai yang dicari dari data curah hujan tersebut : 
 
 
 
 
Dimana : 
Sd = Standar Deviasi 
Cv = Koefisien Variasi 
Cs = Koefisien Kemencengan 
Ck = Koefisien Ketajaman 
Setelah didapat nilai-nilai tersebut maka perlu dilakukan 
klasifikasi menurut sifat masing-masing parameter statistik 
tersebut yaitu : 
1. Distribusi Normal mempunyai harga Cs = 0 dan Ck = 3 
2. Distribusi Log Normal mempunyai harga 
Cs = Cv3 + 3Cv dan 
Ck = Cv8 + 6Cv6 + 15Cv4 + 16Cv2 + 3 
3. Distribusi Gumbel mempunyai harga Cs = 1,139 dan 
Ck = 5,402 
4. Distribusi Log Pearson Type III mempunyai nilai Cs 
dan Ck selain untuk distribusi yang lain (normal, log 
normal dan gumbel) 
......................Pers 48 
......................Pers 49 
...................Pers 50 
..................................Pers 51 
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Setelah didapat model yang tepat maka perlu dilakukan satu 
uji lagi yaitu uji chi-square yang dilihat apakah nilai chi-square 
hitung lebih besar dari pada chi-square tabel yang berdasarkan oleh 
derajat kepercayaan. Dan berikut adalah hal yang perlu dihitung 
untuk uji chi-square : 
G = 1 + 3,322 log n 
Dk = K – (P + 1) 
Xn2 =  
Ei = n/k 
Δx =  
Dengan XAwal =  
Dan nilai dari Xn2 (Chi-Square Hitung) <  Xh2, nilai Xh2 didapat 
dari tabel dibawah ini : 
Tabel 2. 23 : Nilai Kritis untuk Distribusi Chi-Square 
 
2.7.4. Penentuan Debit Banjir Rencana 
Terdapat 2 metode untuk menghitung debit banjir rencana 
yaitu metode rasional untuk daerah catchmen area < 150 ha, dan 
metode nakayasu untuk daerah catchmen area > 150 ha, dan 
berikut adalah penjelasan untuk masing-masing metode : 
a. Metode Rasional  
Persamaan yang dipakai untuk menghitung debit banjir 
rencana yaitu sebagai berikut :  
..............................................Pers 52 
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Dimana : 
Q = Debit Banjir Rencana pada Periode Ulang  
       Tertentu (m3/s) 
β  = Koefisien Penyebaran Hujan  
C = Koefisien Pengaliran 
It  = Intensitas Hujan pada Periode Ulang tertentu  
          (mm/jam) 
A = Luas Daerah Pengaliran (km2) 
Untuk menentukan Intensitas hujan pada metode rasional 
digunakan persamaan mononobe yaitu sebagai berikut : 
 
Dengan nilai “t” didapat dari beberapa persamaan dibawah 
ini :  
Tc     =         , atau 
Tc     =    t0 + tf 
Dimana : 
t0 = Overland Flow Time (Inlet Time), Waktu yang  
   diperlukan air hujan mengalir di permukaan  
   sampai pada inlet (Saluran) 
tf = Channel Flow Time, waktu yang diperlukan air  
mengalir sepanjang saluran sampai mengetahui   
nilai t0, dan tf dapat menggunakan persamaan 
berikut: 
1. Persamaan Kerby (t0)  
t0 =  
 
 
𝑄 = 0,278. 𝛽. 𝐶. 𝐼𝑡. 𝐴 
𝐼𝑡 =
𝑅24
24
(
24
𝑡
)
2
3⁄
 
...............Pers 58 
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Dimana : 
Lo = Jarak Mengalirnya air hujan diatas permukaan  
      sampai inlet (km) 
I0 = Kemiringan rata-rata dari daerah aliran 
n  = kekerasan daerah pengaliran menurut kerby 
 
2. Persamaan Rhiza (tf)  
tf =  
Dimana : 
L  = Panjang Saluran (km) 
V = Kecepatan air pada saluran (km/jam) 
Δh = Beda tinggi antara titik terjauh dihulu dengan  
       titik pengamatan (km) 
b. Metode Nakayasu 
hidrograf satuan sintetis nakayasu dikembangkan 
berdasarkan beberapa sungai di jepang. Bentuk HSS 
nakayasu diberikan pada gambar 
 
Gambar 2. 25 : Hidrograf satuan sintetis Nakayasu 
(Sumber : Hidrologi Terapan, Bambang Triadmojo) 
...........................Pers 64 
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Dan untuk menghitung hidrograf satuan tersebut dibutuhkan 
beberapa persamaan yaitu sebagai berikut : 
𝑄𝑝 =
𝐴.𝑅𝑜
3,6.(0,3𝑇𝑝+𝑇0,3)
   
𝑇𝑝 = 𝑇𝑔 + 0,8𝑇𝑟 
𝑡𝑔 = 0,4 + 0,058𝐿  untuk L > 15 km 
𝑇𝑔 = 0,21𝐿
0,7          untuk L < 15 km 
𝑇0,3 = ∝  𝑡𝑔 
dengan : 
𝑄𝑝  = debit puncak banjir 
A = luas DAS (km2) 
Re = curah hujan efektif (mm) 
Tp = waktu dari permulaan banjir  
   sampai puncak hidrograf banjir (jam) 
T0,3 = waktu dari puncak banjir sampai 0,3 kali  
    debit puncak banjir (jam) 
tg = waktu konsentrasi 
Tr = satuan waktu dari curah hujan (jam) 
∝ = koefisien karakteristik DAS 
L = panjang sungai utama (km) 
Dan untuk bentuk hidrograf satuan diberikan oleh 
persamaan berikut : 
 
...............................................Pers 65 
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a. Pada kurva naik (0 < t < Tp)  
𝑄𝑡 = 𝑄𝑝 (
𝑡
𝑇𝑝
)
2,4
 
 
b. Pada kurva turun (Tp < t < Tp + T0,3) 
𝑄𝑟 = 𝑄𝑝 𝑥 0,3
(𝑡−𝑇𝑝) 𝑇0,3⁄  
 
c. Pada kurva turun (Tp + T0,3 < t < Tp + T0,3 + 
1,5T0,3) 
𝑄𝑡 = 𝑄𝑝 𝑥 0,3
[(𝑡−𝑇𝑝)+(0,5𝑇0,3)] (1,5𝑇0,3)⁄  
 
d. Pada kurva turun (t > Tp + T0,3 + 1,5T0,3) 
𝑄𝑡 = 𝑄𝑝 𝑥 0,3
[(𝑡−𝑇𝑝)+(1,5𝑇0,3)] (2𝑇0,3)⁄  
2.7.5. Penentuan Penampang Drainase 
Drainase terbagi menjadi 2 yaitu drainase terbuka dan 
tertutup, untuk drainase terbuka terdapat banyak bentuk 
penampang drainase, dalam pemilihan bentuk bergantung pada 
tempat dan juga faktor-faktor lain , dan berikut adalah beberapa 
perhitungan penampang drainase berdasarkan bentuknya : 
 
 
...................................Pers 70 
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a. Penampang Segiempat 
 
 
 
 
 
 
 
b. Penampang Trapesium 
 
 
 
 
 
 
 
c. Penampang Segitiga 
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d. Penampang Lingkaran 
 
 
 
 
 
 
 
e. Penampang Parabola 
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2.9. Perencanaan Kolam Tampung 
Dimensi kolam tampung harus sanggup menampung 
semua debit yang ada pada grafik hidrograf, maka dari itu dimensi 
kolam tampung = luas bidang pada grafik hidrograf. 
2.10. Metode Pelaksanaan 
 
No Nama Pekerjaan
a.
b.
c.
d.
Pekerjaan Persiapan a.
b.
c.
d.
a.
Pemasangan Prefabricated Vertical Drain
b.
c.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
b.
c.
a.
b.
c.
d.
e.
5
Penyemprotan Tack Coat
Penggelaran Wearing Course
Pekerjaan Perkerasan Flexible Pavement Pemadatan Tanah Subgrade
Penyemprotan Prime Coat
Penggelaran Binder Course
4 Pekerjaan Perkerasan Rigid Pavement
Pembuatan Joint Sealant
Pekerjaan Finishing
Penghamparan CTSB, pada panel & Pemadatan
Pemasangan Sambungan & Tulangan
Pembongkaran Bekisting Panel & Pembuatan Alur
Pengecoran pada Panel 
-
-
-
Penimbunan Pasir Sand Blanket 
- Pemasangan Geotextile Non Woven Lapis II
Penimbunan dan Pemadatan Tanah Preloading-
Penimbunan Tanah Timbunan
Pembuatan Bekisting Panel
Pemasangan Membran Kedap Air pada Panel
Perbaikan Tanah (Preloading + PVD)
Pemasangan Geotextile Non Woven Lapis I 
Pembongkaran Tanah Preloading
1 Perencanaan Site Plan
2
3 Pekerjaan Perbaikan Tanah
Pembersihan Lahan
Pengukuran Lapangan (Surveying)
Pembuatan Jalan Akses
-
-
Penimbunan Tanah & Pemadatan pada Area yang 
direncanakan
Pengerukan Lumpur pada dasar tambak
Mobilisasi-1
Perencanaan Jalan Akses
Detail Pekerjaan
Penentuan Kantor Proyek
Penentuan Gudang Material
Penentuan Letak Pagar Proyek
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2.11. Pemilihan Alat 
Alat berat merupakan alat yang digunakan untuk 
membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan 
suatu struktur bangunan. Alat berat merupakan faktor penting 
didalam proyek, terutama proyek-proyek konstruksi maupun 
pertambangan dan kegaitan lainnya dengan skala yang besar. 
Tujuan dari penggunaan alat-alat berat tersbut adalah 
untuk memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaannya, 
sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih mudah 
dengan waktu yang relatif lebih singkat. 
Pada perencanaan pembangunan bandara kali ini 
digunakan alat-alat berat seperti : 
1) Ekskavator 
2) Bulldozer 
3) Loader 
4) Hydraulic Rig 
5) Dump Truck 
6) Tandem Roller 
7) Vibro Roller  
8) Tire Roller 
9) Asphalt Finisher 
Berikut ini akan dijelaskan beberapa fungsi dari alat yang 
dipilih dalam pekerjaan konstruksi Bandara Ahmad Yani 
Semarang 
1) Ekskavator 
Ekskavator atau excavator (Mesin pengeruk) adalah salah 
satu alat berat yang terdiri dari mesin di atas roda khusus yang 
dilengkapi dengan lengan (arm), alat pengeruk (bucket), keranjang 
dan rumah rumah dalam sebuah wahana putar dan digunakan untuk 
penggalian (akskavasi). Bisa dibilang ekskavator termasuk alat 
berat yang multifungsi lantaran dapat dimanfaatkan untuk berbagai 
macam pekerjaan berat. Karenanya tidak heran bila alat ekskavator 
tidak hanya  
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digunakan untuk pekerjaan berat di darat tetapi juga di atas air. 
Berikut ini adalah beberapa contoh pekerjaan yang dapat dilakukan 
oleh ekskavator : 
- Pekerjaan pengerukan sungai 
- Pembuatan Sloping atau kemiringan 
- Pemecah Batu 
- Pekerjaan pembersihan 
- Perataan Tanah 
- Penggalian lubang 
- Pemasangan Batang Pondasi, dll 
 
Gambar 2. 26 : Ekskavator 
2) Bulldozer 
Bulldozer merupakan traktor yang dipasangkan pisau atau 
blade di bagian depannya. Pisau berfungsi untuk mendorong, atau 
memotong material. Jenis pekerjaan yang biasanya menggunakan 
dozer atau buldozer adalah : 
- Mengupas top soil dan pembersihan lahan dari 
pepohonan. 
- Pembukaan jalan baru. 
- Memindahan material pada jarak pendek sampai 
dengan 100 m. 
- Membantu mengisi material pada scraper. 
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- Menyebarkan material. 
- Mengisi kembali saluran. 
- Membersihkan quarry. 
 
Gambar 2. 27 : Bulldozer 
3) Loader 
Loader adalah alat yang umum dipakai dalam proyek 
konstruksi untuk pekerjaan pemuatan material hasil penggalian ke 
dalam truk atau membuat timbunan material. Jarak tempuh loader 
biasanya tidak terlalu jauh. Pada bagian depan loader terdapat 
bucket sehingga alat ini umumnya disebut ront-end loader. 
 
Gambar 2. 28 : Loader 
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4) Hydraulic Rig 
Hydraulic rig digunakan sebagai alat pemancangan 
prefabricated vertical drain yang berguna sebagai penyalur air 
dalam tanah menuju permukaan tanah, biasanya pvd di kombinasi 
dengan tanah preloading guna mempercepat keluarnya air dalam 
tanah 
 
Gambar 2. 29 : Diesel Hammer 
5) Dump Truck 
Dump truck merupakan alat berat yang digunakan untuk 
memuat bahan material ke lokasi proyek atau membuang bahan 
material dari proyek ke luar lokasi proyek, berdasarkan cara 
mengkosongkan muatannya dump truck dibagi menjadi 3 macam 
yaitu : 
- End Dump or Rear Dump : Pengosongan  
     muatan ke belakang 
- Side Dump     : Pengosongan muatan  
         ke arah samping 
- Bottom Dump     : Pengosongan muatan  
          ke arah bawah 
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Gambar 2. 30 : Dump Truck 
6) Roller 
Roller merupakan alat berat yang dklasifikasikan sebagai 
alat compactor yang digunakan untuk memadatkan tanah atau 
material sedemikian hingga tercapai tingkat kepadatan yang 
diinginkan, jenis rodanya biasanya terbuat dari besi seluruhnya 
atau ditambahkan pemberat berupa air atau pasir, bisa terbuat dari 
karet (berupa roda ban) dengan bentuk kaki kambing (sheep foot), 
terdapat berbagai jenis roller yang setiap roller digunakan saat 
kondisi tanah yang berbeda-beda misal :  
- Tanah berpasir dan/ atau kerikil berpasir digunakan 
vibrating roller dan pneumatic tired roller 
- Untuk tanah plastis dan kohesif maka digunakan alat 
pemadat sheep foot roller, dst 
 
 
 
 
 
   
             (A)                (B) 
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(C) 
Gambar 2. 31 : (A) Tandem Roller, (B) Tire Roller, (C) Vibrator 
Roller 
7) Asphalt Finisher 
Asphalt finisher adalah alat untuk menghamparkan 
campuran aspal yang dihasilkan dari alat produksi aspal. Terdapat 
dua jenis asphalt finisher yaitu jenis crawler yang menggunakan 
roda kelabang dan jenis roda karet. Kelebihan dari asphalt finisher 
roda kelabang adalah dalam hal daya ambang (flotation), traksi, 
dan penghamparannya lebih halus serta lebih datar dibandingkan 
asphalt finisher yang menggunakan roda karet dengan ukuran yang 
sama. Kelebihan dari asphalt finisher roda karet adalah dalam hal 
manuver yang lebih cepat. 
 
Gambar 2. 32 : Asphalt Finish 
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BAB III 
METODOLOGI 
 
3.1. Umum 
Pada bab Metodologi ini, untuk memudahkan pengerjaan 
tugas akhir diperlukan langkah kerja dimulai dari studi literature 
untuk memudahkan penyusunan dalam mengAnalisis dan 
memecahkan permasalahan didalam penulisan tugas akhir. 
Pengumpulan data dilakukan diambil dari PT.PP (Pembangunan 
Perumahan) dan PT. Angkasa Pura Semarang, kemudian 
dilakukan Analisis data. Untuk lebih jelasnya langkah kerja akan 
diuraikan sebagai berikut : 
1. Studi Literature 
Studi literatur disini adalah pengumpulan referensi yang 
dalapt mempermudah dan membantu dalam penyelesaian tugas 
akhir  ini. Referensi yang didapat berasal dari buku diktat kuliah, 
buku-buku yang berhubungan dengan penyelesaian tugas akhir ini, 
serta dari internet. 
2. Identifikasi Masalah 
Pada tahap ini akan dilakukan pembuktian terkait latar 
belakang masalah yang diangkat dalam Tugas Akhir 
3. Pengumpulan Data 
Data yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah data 
sekunder yang didapat dari PT.PP (Pembangunan Perumahan) dan 
PT. Angkasa Pura Semarang, data yang didapat antara lain : 
Data Sekunder : 
 Data Tanah 
 Data Kontur 
 Data Tipe Pesawat 
 Data Jumlah Penumpang & Barang 
 Data Annual Departure Pesawat (Pergerakan 
Pesawat)
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 Data Curah Hujan 10 tahun 
 Data Suhu 
 Lay Out Bandara Eksisting & Rencana 
 
Data yang diperoleh inilah yang nantinya akan diolah dalam 
perhitungan dan dijadikan parameter-parameter lainnya. 
4. Pengolahan Data 
Dari data-data yang didapat merupakan data sekunder, 
diolah untuk mendapat nilai yang dibutuhkan untuk medapat nilai 
dalam perencanaan tebal perkerasan, seperti data tanah pergerakan 
pesawat yang dibutuhkan untuk merencanakan pesawat rencana 
terberat. 
5. Perencanaan Lapangan Terbang 
Perencanaan lapangan terbang meliputi, antara lain : 
a) Perencanaan Dimensi Komponen Sisi Airside 
Perencanaan ini merupakan penetapan fasilitas sisi airside 
meliputi ukuran dan letak dari taxiway apron maupun landas 
pacu (runway) dengan berdasarkan pada pertauran KP no 29 
tahun 2014 serta dokumen penunjang lainnya. 
b) Perencanaan Tebal Perkerasan Dengan Metode FAA 
Perencanaan tebal perkerasan dengan metode FAA dihitung 
dengan menggunakan data tanah, tipe pesawat, serta data 
annual departure Bandara Ahmad Yani, Semarang. Untuk 
perencanaan perkerasan pada apron digunakan perkerasan 
kaku guna menghindari adanya kesalahan pada saat 
operasional bandara, serta dikarenakan beban yang ditahan 
merupakan beban statis maka diperlukan perkerasan yang 
lebih kuat guna menahan beban pesawat rencana yang parkir 
pada apron tersebut. Untuk perencanaan perkerasan pada 
taxiway maupun runway digunakan perkerasan lentur 
dikarenakan beban yang di terima tidak terlalu besar , akan 
tetapi tetap di perhatikan keadaan tanah jikalau dibutuhkan 
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perkerasan kaku maka akan digunakan perkerasan kaku 
yang akan dilapisi oleh perkerasan lentur agar lebih nyaman.  
c) Perbaikan Tanah 
Perbaikan tanah dilakukan dengan menggunakan metode 
pile slab, dan untuk daya dukung tiang pancang dihitung 
menggunakan literature buku pondasi suyono. 
 
d) Perencanaan Drainase 
Dalam perencanaan drainase ini akan dibuat suatu kolam 
tampung guna mengatasi banjir yang sering terjadi 
disemarang agar saat terjadi hujan tidak terdapat genangan 
pada landas pacu. Dan untuk perhitungan kolam tampung 
sendiri akan digunakan beberapa literature yang membahas 
tentang penelusuran bajir, serta limpasan. 
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3.2. Bagan Alir Metodologi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perencanaan Dimensi 
Komponen Airside (Runway, 
Taxiway, Apron) 
- Data Tanah 
 
Start 
Studi Literatur 
Identifikasi Masalah 
Pengumpulan Data 
Data Sekunder 
- Data Curah 
Hujan 
- Tipe Pesawat 
- Data Annual Departure 
- Suhu, Elevasi, Data Kontur 
Tebal Perkerasan 
   Hasil Perhitungan : 
- Kebutuhan panjang, lebar Runway, 
Taxiway, Exit taxiway, dan Apron 
- Struktur Perkerasan Runawy, Taxiway, 
Exit taxiway, dan Apron 
 
Perencanaan Dimensi 
Drainase & Kolam 
Tampung 
A A 
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     Gambar DED (Detail Engineering Design) 
- Terkait:  
1. Layout,  
2. Potongan Runway, Taxiway, Apron 
3. Detail Tulangan 
4. Design Drainase dan Potongan 
 
A A 
Finish 
Kesimpulan Perencanaan Sisi Udara Pengembangan Bandara 
Internasional Ahmad Yani Semarang 
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BAB IV  
PENGUMPULAN & PENGOLAHAN DATA 
4.1. Peramalan/Forecasting Pergerakan Pesawat 
Langkah awal dalam perencanaan pengembangan Bandar 
Udara, adalah menganalisis pergerakan pesawat dan jenis pesawat 
apa saja yang akan digunakan untuk beberapa tahun yang akan 
datang. Untuk mengetahui pergerakan pesawat di waktu yang akan 
datang dilakukan dengan cara peramalan/forecasting. 
4.1.1. Analisis Pergerakan Pesawat Eksisting 
Dari data yang didapat pada Bandar Udara Internasional 
Ahmad Yani Semarang, didapat data pergerakan pesawat 
keberangaktan (Annual Departure) dari tahun 2011-2016, data 
tersebut nantinya digunakan untuk merencanakan pergerakan 20 
tahun mendatang. 
Tabel 4. 1 : Data Pergerakan Tahun 2011-2016 
 
(Sumber : PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Ahmad 
Yani Semarang)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 A319 214 0 0 45 95 0
2 A320 200 1054 1387 1554 1898 2579
3 ATR72 1313 1558 1758 2407 3139 3754
4 B732 2146 1866 368 19 11 0
5 B733 453 235 118 211 231 296
6 B734 431 229 159 401 391 403
7 B735 353 432 1687 1511 1327 1078
8 B738 2696 3239 3291 3728 4836 4940
9 B739 1657 2827 3372 3236 2715 2377
10 C208 23 164 0 367 108 0
11 C402 5 0 0 0 211 0
12 CRJ1000 0 7 327 669 693 729
13 E135 0 5 6 20 0 0
14 E195 0 0 0 0 245 413
15 MA60 0 262 598 20 0 0
16 TB10 0 196 5 828 7 7
NO
JENIS 
PESAWAT
TAHUN
( DOMESTIK & INTERNASIONAL )
102 
 
 
 
 
Grafik 4. 1 : Grafik Pergerakan Pesawat Tahun 2011-2016 
(Sumber : PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Ahmad 
Yani Semarang) 
4.1.2. Analisis Prakiraan/Forecasting Pergerakan Pesawat 
Suatu rencana Bandar Udara harus dikembangkan 
berdasarkan prakiraan (Forecast). Dari prakiraan permintaan, 
dapat ditetapkan evaluasi keefektivan berbagai fasilitas Bandar 
Udara. Pada umumnya prakiraan dibutuhkan untuk jangka pendek 
, menengah, dan panjang atau sekitar 5, 10, dan 20 tahun 
mendatang. Makin panjang jangka prakiraan, ketepatannya makin 
berkurang dan harus dilihat sebagai suatu pendekatan saja (Robert 
Horonjeff/Francis X Mckelvey), pada perancangan kali ini 
digunakan metode Regresi Linear Sederhana untuk melakukan 
prakiraan tersebut. 
4.1.2.1. Metode Regresi Linear Sederhana 
Pada kasus Bandar Udara Internasional Ahmad Yani 
prakiraan yang dipilih merupakan prakiraan jangka panjang yaitu 
20 tahun yang akan datang, dan menggunakan metode Regresi 
Linear Sederhana. Metode ini menggunakan 1 skenario yang 
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terdiri dari variabel X sebagai predictor, dan variabel Y sebagai 
response.  
Banyaknya nilai X tergantung pada data eksisting yang 
tersedia. Pada perhitungan ini terdapat data pergerakan pesawat 6 
tahun yang lalu yaitu pada tahun 2011-2016, sehingga nilai X 
berturut-turut adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan nilai Y adalah 
jumlah pergerakan pesawat pada tahun yang ditentukan, misal 
pada data yang didapat dari PT. Angkasa Pura I terlihat bahwa 
pada tahun pertama atau pada X = 1 didapat nilai pergerakan 
pesawat, atau nilai Y sebesar 214. Untuk memperkecil kesalahan 
pada peramalan maka digunakan peramalan masing-masing tipe 
pesawat. Berikut ini adalah contoh perhitungan untuk pesawat tipe 
B737-800. 
Tabel 4. 2 : Tabel Perhitungan Metode Regresi Linear Sederhana 
 
 
X mean   = 
1+2+3+4+5+6
6
  
  = 3,5 
Y mean  = 
2.969+3.239+3.291+3.728+4.836+4.940
6
 
  = 3788,333 
x
1 2.696 1
2 6.478 4
3 9.873 9
4 14.912 16
5 24.180 25
6 29.640 36
Total 21 87.779 91
(Jumlah 
Penumpang)
(Tahun)
x
2xy
y
B738
4.836
3.291
3.239
2.696
22.730
4.940
3.728
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Dengan menggunakan persamaan 2 & 3 pada bab 2, maka didapat 
nilai : 
b  = 
87.779 − 79.555
91 − 73,5
 
  = 469,943 
a  = 3,5 − (469,943 𝑥 3,5) 
  = 2143,53  
Maka didapat persamaan yang digunakan untuk mengetahui nilai 
pergerakan untuk 20 tahun kedepan adalah : 
𝑦 = 2143,53 + 469,943𝑥 
Untuk mengetahui prediksi prakiraan di tahun yang 
direncanakan, cara yang digunakan adalah mengganti nilai X 
dengan angka sesuai tahun yang akan diramalkan, misal peramalan 
pergerakan pesawat tahun 2017, maka nilai X adalah 7, dan 
seterusnya hingga tahun 2036. 
𝑦7 = 2143,53 + (469,943 𝑥 7) 
𝑦8 = 2143,53 + (469,943 𝑥 8) 
𝑦7 = 2143,53 + (469,943 𝑥 9) 
𝑦10 = 2143,53 + (469,943 𝑥 10) 
𝑦11 = 2143,53 + (469,943 𝑥 11) 
𝑦12 = 2143,53 + (469,943 𝑥 12) 
𝑦13 = 2143,53 + (469,943 𝑥 13) 
𝑦14 = 2143,53 + (469,943 𝑥 14) 
𝑦15 = 2143,53 + (469,943 𝑥 15) 
𝑦16 = 2143,53 + (469,943 𝑥 16) 
𝑦17 = 2143,53 + (469,943 𝑥 17) 
𝑦18 = 2143,53 + (469,943 𝑥 18) 
𝑦19 = 2143,53 + (469,943 𝑥 19) 
𝑦20 = 2143,53 + (469,943 𝑥 20) 
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𝑦21 = 2143,53 + (469,943 𝑥 21) 
𝑦22 = 2143,53 + (469,943 𝑥 22) 
𝑦23 = 2143,53 + (469,943 𝑥 23) 
𝑦24 = 2143,53 + (469,943 𝑥 24) 
𝑦25 = 2143,53 + (469,943 𝑥 25) 
𝑦26 = 2143,53 + (469,943 𝑥 26) 
𝑦27 = 2143,53 + (469,943 𝑥 27) 
𝑦28 = 2143,53 + (469,943 𝑥 28) 
𝑦29 = 2143,53 + (469,943 𝑥 29) 
𝑦30 = 2143,53 + (469,943 𝑥 30) 
𝑦31 = 2143,53 + (469,943 𝑥 31) 
𝑦32 = 2143,53 + (469,943 𝑥 32) 
𝑦33 = 2143,53 + (469,943 𝑥 33) 
𝑦34 = 2143,53 + (469,943 𝑥 34) 
𝑦35 = 2143,53 + (469,943 𝑥 35) 
𝑦36 = 2143,53 + (469,943 𝑥 36) 
Pada Tabel 4.3 disajikan rekapitulasi peramalan pergerakan tiap-
tiap jenis pesawat dari tahun 2017-2036 menggunakan metode 
Linear Sederhana. Namun pada persamaan linear tersebut didapat 
nilai R2 sebesar 0,9268, dan jika dicek dengan persamaan lain 
(Polynomial & Logaritmic) ternyata didapat nilai R2 yang lebih 
besar dari pada persamaan linear. Maka dari itu digunakan nilai R2 
tertinggi dikarenakan semakin nilai R2 mendekati “1” maka 
semakin mendekati nilai data eksisting. Hasil rekap dapat dilihat 
pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4. 5 : Rekap Nilai R2 serta Nilai Forecast perpesawat 
 
(Sumber : Analisis Data) 
 
1 A319 Polynomial 0,4694
2 A320 Polynomial 0,9506
3 ATR72 Linear 0,9523
4 B732 Linear 0,7944
5 B733 Linear 0,3329
6 B734 Linear 0,6391
7 B735 Polynomial 0,9992
8 B738 Linear 0,9268
9 B739 Linear 0,3495
10 C208 Polynomial 0,3131
11 C402 Polynomial 0,3131
12 CRJ1000 Linear 0,8398
13 E135 Polynomial 0,3131
14 E195 Linear 0,9885
15 MA60 Polynomial 0,3883
16 TB10 Polynomial 0,2709
NO
JENIS 
PESAWAT
MODEL 
FORECAST
NILAI 
R
2
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Dari grafik peramalan pergerakan pesawat untuk 20 tahun yang 
akan datang dapat dilihat bahwasanya terdapat kenaikan dan 
penurunan jumlah pergerakan dari tahun sebelumnya. Untuk 
pesawat tipe A320, ATR72, B737-300, B737-400, B737-800, 
B737-900ER, CRJ1000, dan E195 mengalami kenaikan, dan untuk 
pesawat lain mengalami penurunan, dan dapat dilihat bahwa 
pesawat tipe B737-800 memiliki angka pertumbuhan terbanyak 
hingga mencapai 5000 pertahunnya, maka dari itu dibutuhkan 
suatu pengembangan fasilitas bandara guna memenuhi permintaan 
pada 20 tahun mendatang. 
4.1.3. Perhitungan Peak Hours Rencana 
Setelah didapatkan jumlah pergerakan pesawat pada tahun 
rencana, dilakukan perhitungan volume jam puncak yaitu 
merupakan jumlah pergerakan pesawat pada kondisi peak hour. 
Pergerakan pada jam puncak dapat diperoleh dengan cara 
mengkonversikan data pergerakan pesawat pertahun menjadi 
pergerakan pesawat pada jam puncak dengan mengalikannya 
dengan beberapa koefisien yang telah di jelaskan pada sub bab 2.4, 
berikut adalah contoh perhitungan peak hour recana untuk pesawat 
Boeing 737-800 : 
a. Average Monthly (Rata-rata Pergerakan Perbulan) 
Dengan menggunakan persamaan 4 pada bab 2, maka akan 
didapat nilai rata-rata pergerakan perbulan, misal annual 
departure untuk Boeing 737-800 pada tahun 2017 adalah 
sebesar 5427, maka didapat nilai rata-rata pergerakan 
perbulan sebesar : 
 
𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑀𝑜𝑛𝑡ℎ𝑙𝑦 = 0,08417 𝑥 5427 
                                        = 457 𝑃𝑒𝑟𝑔𝑒𝑟𝑎𝑘𝑎𝑛 
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= 15 𝑝𝑒𝑟𝑔𝑒𝑟𝑎𝑘𝑎𝑛/ℎ𝑎𝑟𝑖 
Setelah didapat nilai Average Monthly, maka dapat 
dihitung jumlah pergerakan rata-rata harian (Average 
Daily Passanger) untuk pesawat Boeing 737-800. 
b. Average Daily Passanger (Rata-rata Pergerakan 
Harian) 
Dengan menggunakan persamaan 5 pada bab 2, maka akan 
didapat nilai rata-rata pergerakan harian untuk tahun yang 
diinginkan yaitu pada tahun 2017, dikarenakan contoh 
perhitungan merupakan perhitungan untuk tahun 2017. 
Didapat nilai Average Daily Passanger sebesar : 
 
 
Setelah didapat nilai Average Daily Passanger, maka  
dapat dihitung jumlah pergerakan maksimum harian (Peak 
Daily Flow) untuk pesawat Boeing 737-800. 
c. Peak Daily Flow (Pergerakan Maksimum Harian) 
Dengan menggunakan persamaan 6 pada bab 2, maka akan 
didapat nilai pergerakan harian maksimum untuk tahun 
yang diinginkan yaitu pada tahun 2017, dikarenakan 
contoh perhitungan merupakan perhitungan untuk tahun 
2017. Didapat nilai Peak Daily Flow sebesar : 
  
 
Setelah didapat nilai Peak Daily Flow, maka dapat 
dihitung jumlah pergerakan pada jam puncak (Peak Hour 
Flow) untuk pesawat Boeing 737-800. 
d. Peak Hour Flow (Pergerakan Pada Jam Puncak) 
Dengan menggunakan persamaan 7 pada bab 2, maka akan 
didapat nilai pergerakan pada jam puncak untuk tahun 
yang diinginkan yaitu pada tahun 2017, dikarenakan 
𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟 = 0,03226 𝑥 457 
𝑃𝑒𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦 𝐹𝑙𝑜𝑤 = 1,26 𝑥 15 
                                                = 19 𝑃𝑒𝑟𝑔𝑒𝑟𝑎𝑘𝑎𝑛 
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contoh perhitungan merupakan perhitungan untuk tahun 
2017. Didapat nilai Peak Hour Flow sebesar : 
 
 
Dengan mengulangi langkah yang sama untuk tiap-tiap 
pesawat setiap tahunnya, maka akan didapat pergerakan 
pada jam puncak dari tahun 2018-2036 untuk masing-
masing tipe pesawat, berikut ini adalah rekap hasil 
perhitungan rencana peak hour flow masing-masing tipe 
pesawat yang ada di Bandar Udara Internasional Ahmad 
Yani Semarang : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑃𝑒𝑎𝑘 𝐻𝑜𝑢𝑟 𝐹𝑙𝑜𝑤 = 0,0917𝑥 19 
                                         = 2 𝑃𝑒𝑟𝑔𝑒𝑟𝑎𝑘𝑎𝑛 
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4.2. Analisis Geometrik Fasilitas Sisi Udara (Airside) Bandar 
Udara Internasional Ahmad Yani 
Meningkatnya jumlah pergerakan pesawat serta variasi 
pesawat yang bermacam-macam membuat pihak bandara udara 
Internasional Ahmad Yani perlu menganalisis geometrik fasilitas 
sisi udara (airside). Data yang dibutuhkan untuk analisis geometrik 
fasilitas sisi udara (airside) adalah data spesifikasi pesawat dan 
kondisi geografis Bandar Udara. 
4.2.1. Analisis Landas Pacu/Runway 
Menggunakan hasil dari peramalan pergerakan pesawat 
untuk 20 tahun kedepan diketahui tingkat pergerakan jumlah yang 
paling besar nantinya dijadikan sebagai acuan dalam menganalisi 
landas pacu, akan tetapi perlu diperhatikan tipe jenis pesawat yang 
mendarat dibandara tersebut apakah panjang runway cukup untuk 
menampung semua tipe pesawat. Dari data pergerakan pesawat 
tahun 2017-2036 diketahui pesawat dengan jumlah paling besar 
adalah Boeing 737-800. Spesifikasi dari pesawat Boeing 737-800 
digunakan sebagai data awal untuk menganalisi landas pacu yang 
dibutuhkan. 
Data selanjutnya yang digunakan adalah data geografis 
Bandar Udara khususnya pada landas pacu, kondisi geografis 
Bandar Udara akan mempengaruhi panjang landasan pacu yang 
dibutuhkan baik itu pesawat lepas landas maupun mendarat. 
4.2.1.1. Analisis Panjang Runway Cara Analitis (Take Off) 
Data awal yang diperlukan untuk analisis adalah panjang 
landas pacu (runway), data ini merupakan data panjang awal yang 
dibutuhkan pesawat untuk lepas landas (take off). Pada 
pembahasan sebelumnya didapat bahwa pesawat yang dipakai 
untuk perancangan landas pacu ini adalah pesawat Boeing 737-
800, pesawat tipe tersebut berdasarkan literatur yang ada 
membutuhkan panjang landas pacu sebesar 2256 m, akan tetapi 
jika dilihat beragam jenis pesawat yang mendarat pada Bandar 
Udara internasional Ahmad Yani Semarang, ternyata tedapat 
117 
 
 
 
 
 
beberapa pesawat yang membutuhkan panjang landas pacu 
lebih dari pada Boeing 737-800, maka dari itu perlu ditinjau 
panjang landas pacu dari tiap-tiap pesawat yang medarat pada 
Bandar Udara tersebut, tabel berikut ini akan menunjukkan 
kebutuhan panjang landas pacu pada tiap-tiap tipe pesawat : 
Tabel 4. 9 : Tabel Kebutuhan Panjang Runway Tiap Pesawat 
 
(Sumber : KP no 29 Tahun 2014 & Skybrary) 
Maka dengan mengacu pada tabel 4.10 dapat dilihat bahwa 
dibutuhkan panjang runway sebesar 2540 m agar semua pesawat 
yang pernah mendarat pada Bandar Udara Internasional Ahmad 
Yani Semarang dapat ditampung seutuhnya, maka dari itu pesawat 
1 1750 35,8
2 2190 35,8
3 1500 27,1
4 1990 28,35
5 1940 28,9
6 2540 28,9
7 1830 28,8
8 2256 34,32
9 2240 34,3
11 740 15,9
12 677 13,5
13 1972 23,3
14 1580 20,04
15 1742 28,72
16 1800 24,71
17 1100 9,8
MA60
TB10
C402
CRJ1000
E135
E195
B739
C208
Kebutuhan 
Runway Pesawat 
(m)
Lebar Sayap 
(m)
B738
B732
B733
B734
B735
No Jenis Pesawat
A319
A320
ATR72
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rencana untuk menghitung panjang landas pacu berubah yang 
semula pesawat tipe Boeing 737-800 menjadi Boeing 737-400.  
Setelah didapatkan data panjang landas pacu yang 
dibutuhkan selanjutnya dibutuhkan data kondisi geografis Bandar 
Udara Internasional Ahmad Yani Semarang, data yang dibutuhkan 
antara lain adalah letak ketinggian Bandar Udara diatas permukaan 
laut, temperatur lapangan, dan kemiringan landas pacu/gradient 
efektif. Data yang diperoleh dari PT. Angkasa Pura I Bandar Udara 
Internasional Ahmad Yani Semarang didapatkan letak ketinggian 
diatas permukaan laut adalah 3 m dan suhu lapangan disekitar 
landas pacu adalah 30,71° C. Untuk kemiringan landas pacu dicari 
menggunakan software Google Earth. kemiringan didapat dari 
perbedaan elevasi antara Runway 13/STA 0+000, Runway 
Center/STA 1+285, dan Runway 31/STA 2+570, Elevasi Runway 
13, Runway Center, dan Runway 31 masing-masing adalah 4 m, 3 
m, 1 m. Sehingga didapat angka kemiringan landas pacu/gradient 
efektif runway sebesar 0,0013%. Dari data-data tersebut nantinya 
digunakan untuk koreksi panjang landasan pacu. Beberapa koreksi 
tersebut antara lain koreksi ketinggian/elevasi, koreksi temperatur, 
dan koreksi kemiringan/gradient efektif. Stelah didapatkan semua 
angka koreksi tersebut, maka akan diketahui panjang runway yang 
dibutuhkan pesawat Boeing 737-400 untuk melakukan lepas 
landas. 
Data-data yang diperlukan untuk perhitungan koreksi ini 
adalah sebagai berikut : 
- Aerodrome Reference Field Length (ARFL)   : 2540 m 
- Elevasi Bandar Udara      : 3 mdpl 
- Temperatur       : 30,71° C 
- Gradient Efektif       : 0,0013 % 
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Perhitungan Angka Koreksi : 
1. Koreksi Panjang Runway Terhadap Temperatur (Ft) 
Tabel 4. 10 : Data Suhu Semarang Tahun 2016 
 
(Sumber : Data Base BMKG) 
Dari data diatas maka didapat : 
- Ta = 32,05° C 
- Tm = 28,02° C 
Dan didapat Airport Reference Temperature sebesar :  
T  =  
 = 
 =   30,71° Celcius 
Setelah didapat nilai “T” maka dilakukan perhitungan koreksi 
panjang landas pacu terhadap pengaruh suhu sebesar T dengan 
menggunakan persamaan 8 pada bab 2, berikut adalah 
perhitungan koreksi panjang landas pacu terhadap suhu sekitar 
: 
Metric 
Ft = 
 = 
 =   1,1573 
2. Koreksi Panjang Runway Terhadap Ketinggian (Fe) 
Dengan data yang didapat dari Bandar Udara Ahmad Yani 
Semarang diketahui bahwa ketinggian bandara berada di 3 
Minimum Rata-Rata Maksimum
Jawa Tengah 24,64 28,02 32,05
Provinsi
2016
Suhu/Temperature
Stasiun BMKG
Semarang
12
Tahun
𝑇𝑎 +  
𝑇𝑚 − 𝑇𝑎
3
  
32,05 +  
28,05 − 32,05
3
  
1 + 0,01 (𝑇 − (15 − 0,0065 ℎ)) 
1 + 0,01 (30,71 − (15 − 0,0065 𝑥 3)) 
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mdpl, maka dari itu dapat langsung dilakukan perhitungan 
koreksi panjang runway terhadap ketinggian dengan 
menggunakan persamaan 10 pada bab 2, berikut adalah 
perhitungan tersebut : 
Metric 
Fe = 
  
= 
 
  =   1,0007 
3. Koreksi Panjang Runway Terhadap Kemiringan 
Runway/Gradient Efektif 
Koreksi kemiringan dibutuhkan jika gradient efektif 
bernilai lebih besar dari pada 0%, dan jika dibutuhkan 
koreksi maka koreksi tersebut dihitung dengan 
menggunakan persamaan 12 pada bab 2. Untuk dapat 
mengetahui kemiringan runway berturut-turut dibutuhkan 
pengaya software yaitu google earth untuk menampilkan 
profil ketinggian tanah pada runway Bandar Udara 
Internasional Ahmad Yani Semarang, berikut adalah 
gambar profil ketinggian yang diambil dengan 
menggunakan software google earth : 
Gambar 4. 1 : Profil Ketinggian Runway Bandar Udara 
Internasional Ahmad Yani Semarang 
 
(Sumber : Google Earth) 
1 + 0,07
ℎ
300
 
1 + 0,07
3
300
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Dengan menggerakkan kursor pada STA yang diinginkan 
maka akan didapat ketinggian-ketinggian runway, akan tetapi 
agar hasil lebih relevan maka panjang runway tersebut yaitu 
2570 m dibagi menjadi 10 STA dan dilihat profil ketinggian 
serta kemiringannya pada tiap-tiap STA, berikut adalah rekap 
ketinggian dan kemiringan dari tiap-tiap STA pada runway 13 
menuju ke runway 31 : 
Tabel 4. 11 : Rekap Ketinggian dan Kemiringan Runway 
Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang 
 
(Sumber : Google Earth) 
Maka dengan menggunakan data diatas dapat dihitung 
gradient efektif dari landas pacu Bandar Udara Internasional 
Ahmad Yani Semarang, berikut adalah perhitungan untuk 
mencari nilai gradient efektif : 
S =  
 =    0,0013% 
Dengan didapatnya nilai gradient efektif sebesar 0,0013% 
yang lebih besar dari pada 0% maka diperlukan perhitungan  
Ketinggian (Meter) Kemiringan (%)
4 1,80
5 -1,50
3 0,30
4 0,20
3 1,30
3 -0,70
1 -0,30
1 0,00
1 0,00
1 0,00
1 0,00
STA + 1542
STA + 0
STA + 257
STA + 514
STA + 771
STA (Meter)
STA + 1799
STA + 2056
STA + 2313
STA + 2570
STA + 1285
STA + 1028
1,80% −  (−1,50%)
2540
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koreksi panjang runway terhadap gradient efektif. Berikut 
adalah perhitungan koreksi tersebut : 
Metric atau Impreial 
Fs =  
  =  1,0001 
Setelah semua koefisien koreksi didapat, maka dapat 
dilakukan perhitungan panjang landas pacu akibat kondisi 
lingkungan , panjang landas pacu koreksi dihitung dengan 
menggunakan persamaan 13 pada bab 2, dan berikut 
adalah perhitungan tersebut : 
Metric  
Lr0  =  
  =     2941,9 meter 
4.2.1.2. Analisis Panjang Runway Cara Analitis (Landing) 
 Data yang digunakan untuk analisis kebutuhan panjang 
landas pacu untuk pendaratan tidak jauh beda dengan data analisis 
kebutuhan panjang pada saat lepas landas. Data geografis yang 
dipakai semuanya sama, yang membedakan hanya panjang ARFL 
pesawat untuk melakukan pendaratan (L approach). Panjang 
ARFL Boeing 737-400 pada saat mendarat adalah 1700 m. Jarak 
ujung landasan (threshold) ke titik touchdown pesawat pada 
Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang adalah 400 m. 
Maka dari itu panjang akhir yang dibutuhkan untuk pendaratan 
setelah disesuaikan dengan kondisi lapangan adalah 2100 m. 
Langkah selanjutnya sama, yaitu dilakukan pengkoreksian panjang 
pendaratan tersebut terhadap temperatur, ketinggian/elevasi, dan 
kemiringan/gradient efektif. 
 Data-data yang diperlukan untuk perhtiungan koreksi ini 
adalah sebagai berikut : 
- Aerodrome Reference Field Length (ARFL)   : 2100 m 
- Elevasi Bandar Udara      : 3 mdpl 
1 + 0,1 𝑥 0,0013% 
2540𝑥 1,15726 𝑥 1,0007 𝑥 1,00013 
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- Temperatur       : 30,71° C 
- Gradient Efektif       : 0,0013 % 
Dengan menggunakan persamaan 13 pada bab 2, maka Lr0 bernilai  
Metric  
Lr0  =  
  =     2432,3 meter 
Dengan melihat hasil diatas maka panjang landas pacu saat take off 
dapat menampung kebutuhan panjang landas pacu saat landing, 
maka panjang landas pacu rencana yang digunakan adalah sebesar 
2941,9 meter atau sebesar 2950 meter. 
4.2.1.3. Analisis Declared Distane 
Panjang runway yang diperhitungkan berdasarkan pada 
Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara yaitu  KP 29 tahun 
2014 tentang Manual Standar Teknis dan Operasional Peraturan 
Keselamatan Penerbangan Sipil, harus cukup untuk memenuhi 
persyaratan operasional pesawat udara yang direncanakan. Jarak 
operasional tersebut merupakan jarak yang diberitahukan kepada 
penerbangan untuk tujuan take-off, landing atau pembatalan take-
off dengan aman yang disebut juga sebagai Declared Distances. 
Jarak ini digunakan untuk menentukan apakah runway cukup 
untuk take-off atau landing seperti yang diinginkan atau untuk 
menentukan beban maksimum yang diijinkan untuk landing atau 
take-off. 
1. Take Off Runway Available (TORA) 
Merupakan panjang keseluruhan runway yaitu  
TORA = 2950 meter 
 
 
2100𝑥 1,15726 𝑥 1,0007 𝑥 1,00013 
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2. Take Off  Distance Available (TODA) 
Jarak yang tersedia bagi pesawat udara untuk 
mnyelesaikan ground run, lift off dan initial climb hingga 
35 ft. Pada umumnya ini adalah panjang keseluruhan 
runway ditambah panjang CWY. 
Tabel 4. 12 : Lebar dan Panjang Clearway 
 
(Sumber KP no 20 Tahun 2014) 
Maka dari itu panjang dari TODA adalah sebesar : 
TODA = 2950 + 120 
  = 3070 meter 
3. Accelerate-Stop Distance Available (ASDA) 
Panjang jarak meluncur take off yang tersedia (length of the 
take-off run available) ditambah panjang SWY. CWY tidak 
termasuk didalamnya. Dikatakan bahwa panjang dari setiap 
stopway disediakan, harus terletak sedemikian rupa, sehingga 
ia berada dan berakhir di 60 m sebelum ujung runway strip. 
ASDA  = TORA + SWY 
 = 2950 + 60 
    = 3010 meter 
Lebar Panjang
Clearway Clearway
(m) (m)
1 60 120
2 80 120
3 150 120
4 150 120
Golongan 
Pesawat
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4. Landing Distance Available (ASDA) 
Panjang dari runway yang tersedia untuk meluncur pada saat 
pendaratan pesawat udara. LDA dimulai dari runway 
threshold. Baik SWY maupun CWY tidak termasuk 
didalamnya. 
LDA = 2435 meter 
4.2.1.4. Analisis Lebar Runway 
KP mempunyai klasifikasi teknis dimensi landasan pacu, 
klasifikasi tersebut dibagi berdasarkan Kode Referensi Aerodrome 
Pesawat, klasifikasi Bandar Udara Internasional Ahmad Yani 
dalam sistem klasifikasi dikategorikan pada 4C, dikrenakan 
pesawat rencana yang paling besar merupakan kateogri 4C 
menurut Kode Referensi Aerodrome Tersebut. Cara menentukan 
kode referensi tersebut sudah dibahas sebelumnya pada Sub bab 
landas pacu. 
Tabel 4. 13 : Kode Referensi Aerodrome Pesawat 
 
(Sumber : KP no 29 Tahun 2014) 
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Dengan menerapkan kode referensi tersebut maka akan didapat 
lebar runway yang dibutuhkan untuk pesawat rencana dengan kode 
4C yaitu Boeing 737-400 adalah sebesar : 
Tabel 4. 14 : Lebar Runway berdasarkan KP no 29 Tahun 2014 
 
(Sumber : KP no 29 Tahun 2014) 
4.2.1.5. Analisis Elemen Dasar Runway 
 Dengan menerapkan kode referensi pada elemen-elemen 
yang ada pada landas pacu maka akan didapat ukuran serta bentuk-
bentuk dari elemen landas pacu yang dibutuhkan, berikut ini adalah 
pembahasan tentang elemen-elemen dari runway itu sendiri : 
1. Bahu Runway 
Untuk ukuran bahu runway sendiri berdasarkan KP no 29 
tahun 2014 bergantung pada code letter yang didapat dari 
pesawat rencana dan dikatakan pada pasal 6.2.12.1-6.2.12.3, 
maka dengan melihat pasal tersebut didapat lebar bahu landas 
pacu 60 m, lebar tersebut sudah termasuk lebar landas pacu 
Bandar Udara. 
2. Runway Strip 
Runway strip memiliki ukuran panjang dan juga lebar, 
berdasarkan KP no 29 tahun 2014 pasal 6.3 tentang runway 
strip, ukuran panjang dan juga lebar dari runway strip 
berturut-turut adalah : 
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a. Panjang Runway Strip : karna runway rencana merupakan 
runway instrument maka digunakan panjang sebesar 60m 
b. Lebar Runway Strip : dalam runway yang berinstrument 
telah dijelaskan pada pasal 6.3.3 bahwa graded area dari 
runway tidak boleh kurang dari tabel 4.16, yaitu : 
Tabel 4. 15 : Lebar Runway Strip 
 
(Sumber : KP no 29 Tahun 2014) 
3. Runway End Safety Area (RESA) 
Berdasarkan KP no 29 tahun 2014 pasal 6.4 tentang RESA, 
dimensi dari RESA berturut-turut adalah : 
a. Dimensi RESA : untuk pesawa rencana yang memiliki 
kode 4C panjang tambahan bagi RESA perlu disediakan 
yaitu sebesar 240 m 
b. Kemiringan RESA : untuk kemiringan daerah RESA 
sendiri diatur dalam pasal 6.4.3 yang mengklasifikasikan 
kemiringan berdasarkan kode pesawat rencana, dan pada 
kasus Bandar Udara Internasional Ahmad Yani ini didapat 
batas untuk kemiringan memanjang maupun melintang 
tidak boleh lebih dari 5%. 
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4. Runway Turn Pad 
Berdasarkan KP no 29 tahun 2014 pasal 6.2.4 dikatakan 
bahwa lebar keseluruhan turn pad dan runway harus 
sedemikian rupa sehingga sudut roda depan pengendalai 
pesawat udara yang berputar tak melebihi 45° , dan apabila 
sebuah turn pad tersedia disembarang titik pada sebuah 
runway maka, lebar dari turn pad tersebut harus sedemikian 
rupa sehingga clearance diantara roda gigi utama terluar dari 
pesawat udara yang menggunakan runway tepi dari turn pad 
pada titik itu tidak kurang dari jarak clearance yang 
deitentukan oleh tabel 4.17 : 
Tabel 4. 16 : Minimum Clearance pada Runway Turn Pad 
 
(Sumber : KP no 29 Tahun 2014) 
4.2.2. Analisis Landas Hubung/Taxiway 
Perencanaan landas hubung/taxiway harus mampu 
melayani berbagai macam jenis pesawat, terutama pesawat 
berbadan besar seperti Airbuss. Dalam merencanakan landas 
hubung/taxiway ini perlu diperhatikan beberapahal terkait dimensi 
dari elemen-elemen taxiway yang dibutuhkan, diantaranya 
peraturan yang akan dipakai dalam perencanaan ini adalah ICAO 
serta KP no 29 tahun 2014, dalam perencanaan landas hubung ini 
tentu digunakan pesawat rencana Boeing 737-400 yang 
dikategorikan pada 4C 
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4.2.2.1. Analisis Lebar Landas Hubung/Taxiway 
 Berdasarkan peraturan KP no 29 tahun 2014 yaitu pada 
pasal 6.7 tentang taxiway, dapat dilihat bahwa lebar minimum 
untuk taxiway pada Bandar Udara Internasional Ahmad Yani 
Semarang, yaitu : 
Tabel 4. 17 : Lebar Minimum Taxiway 
 
(Sumber : KP no 29 Tahun 2014) 
4.2.2.2. Analisis Elemen Dasar Taxiway 
 Dengan menerapkan kode referensi pada elemen-elemen 
yang ada pada landas hubung maka akan didapat ukuran serta 
bentuk-bentuk yang dibutuhkan, berikut ini adalah pembahasan 
tentang elemen-elemen dari landas hubung tersebut : 
1. Clearance Tepian Taxiway 
Berdasarkan KP no 29 tahun 2014 pada pasal 6.7.2 dikatakan  
jarak minimum diantara roda utama terluar dan tepi taxiway 
tidak boleh kurang dari tabel 4.19 : 
Tabel 4. 18 : Clearance Minimum Tepian Taxiway 
 
(Sumber : KP no 29 Tahun 2014) 
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2. Taxiway Curves 
Dalam perencanaan taxiway curves ini digunakan cara ICAO 
yang menggunakan Taxiway Design Group, taxiway design 
group didapat dengan menggunakan grafik dibawah ini : 
Grafik 4. 3 : Taxiway Group Design Graphic 
 
(Sumber : ICAO) 
Maka dengan mengkorelasikan cocpit to main gear dengan 
main gear widht maka didapat jenis TDG yang akan dipakai 
berdasarkan pesawat rencanaa yaitu boeing 737-400 yaitu 
TDG 4, maka dengan melihat tabel 4.20 akan didapat ukuran 
taxiway curves berdasarkan kategori TDG-4, yaitu : 
Tabel 4. 19 : Ukuran Taxiway Curve dalam meter 
 
TDG 4
Δ(Degree)
W-0 (m)
W-1 (m)
W-2 (m)
L-1 (m)
L-2 (m)
L-3 (m)
R-Fillet (m)
R-CL (m)
R-Outer (m)
28,975
36,6
21,96
91,5
44,225
21,96
0
Figure 2.35
90
7,625
10,675
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 (Sumber : ICAO) 
 
(Sumber : ICAO) 
 
Gambar 4. 2 : Taxiway Curve 
TDG 4
Δ(Degree)
W-0 (m)
W-1 (m)
W-2 (m)
L-1 (m)
L-2 (m)
L-3 (m)
R-Fillet (m)
R-CL (m)
R-Outer (m)
28,975
36,6
21,96
91,5
44,225
21,96
0
Figure 2.35
90
7,625
10,675
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3. Fillet Taxiway 
Berdasarkan KP no 29 tahun 2014 pada pasal 6.7.3.2 
dikatakan  untuk memfasilitasi pergerakan pesawat udara fillet 
harus disediakan pada persimpangan sambungan antara 
taxiway dengan runway, apron dengan taxiway lainnya, 
dimensi dari desain fillet didasarkan pada kode referensi 
pesawat rencana, dalam kasus bandara Internasional Ahmad 
Yani kode referensi pesawat rencana adalah 4C dan didapat 
dimensi fillet sebagai berikut : 
Tabel 4. 20 : Dimensi Fillet 
 
Tabel 4. 21 : Radius Fillet 
 
(Sumber : KP no 20 Tahun 2014) 
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4. Bahu Taxiway (Taxiway Shoulder) 
Berdasarkan KP no 29 tahun 2014 pada pasal 6.7.10.2 
dikatakan bahwa lebar keseluruhan taxiway dan bahu-
bahunya pada bagian yang lurus jika kode referensi adalah 
“C” maka  tidak boleh kurang dari 35m, dan disebutkan pada 
pasal selanjutnya yaitu 6.7.10.3 bahwa untuk kurva taxiway 
dan pada persimpangan atau perpotongan taxiway lebar bahu 
tidak boleh kurang dari lebar bahu pada bagian lurus taxiway. 
5. Exit taxiway  
a. Perencanaan Desain Exit taxiway 
Exit taxiway dibagi menjadi 2 macam berdasarkan sudutnya 
yaitu : 
a. Exit taxiway Menyudut Siku-siku (90°) 
b. Rapid Exit taxiway (30°) 
Dan dalam menentukan exit taxiway yang akan dipakai, perlu 
diketahui kecepatan rencana dari pesawat terbang saat akan 
memasuki sistem landasan hubung, penentuan kecepatan 
rencana tersebut dapat dihitung dengan persamaan berikut : 
 
Sehingga  
 
Dimana : 
V = Kecepatan Rencana Pesawat Terbang (km/jam) 
R = Jari-jari Tikungan Pada Sistem Taxiway sesuai dengan  
   Airplane (m) 
µ = Koefisien Gesek antara Ban dan Struktur Permukaan  
   Perkerasan (0,13) 
𝑅 =
𝑉2
(125. 𝜇)
 
𝑉 = 11,18 √(𝑅 𝑥 𝜇) 
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Dikarenakan radius taxiway sudah diketahui yaitu sebesar 
30m (Sub bab Fillet Taxiway), maka didapat nilai kecepatan 
rencana pesawat terbang (V) sebesar : 
V = 
 = 11,18 x 1,975 
 = 22,079 km/jam 
Dan jika dikorelasikan terhadap peraturan KP no 29 tahun 
2014 pasal 6.7.9 tentang “Rapid Exit taxiway” maka 
kecepatan rencana 22,079 km/jam tidak termasuk dalam 
semua kategori, maka dari itu digunakan exit taxiway bersudut 
90° 
b. Perencanaan Lokasi Exit taxiway Rencana 
Dalam perencanaan lokasi exit taxiway dibutuhkan data-data 
pesawat meliputi ; kecepatan touchdown (S1), kecepatan awal 
ketika meninggalkan landasan (S2), perlambatan dalam 
pengereman (a), dan dengan bersumber pada skylibrary 
didapat data pesawat rencana yaitu Boeing 737-400 dengan 
kode reference 4C sebagai berikut : 
Tabel 4. 22 : Data Pesawat Boeing 737-400 
 
(Sumber : Skylibrary) 
Dan dengan melihat tabel 4.24 maka jarak dari threshold ke 
awal marka akan didapat sebesar : 
11,18 √(30 𝑥 0,13) 
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Tabel 4. 23 : Jarak Threshold ke Awal Marka 
 
(Sumber : KP no 29 Tahun 2014) 
Maka didapat data-data sebagai berikut : 
- Touchdown Speed (S1)  : 137 knot 
: 70,479 m/s 
- Exit taxiway (S2)   : 22 km/h 
: 6,133 m/s 
- Jarak Threshold ke Touchdown (D1) : 300 m 
: 984,252 ft 
- Rata-rata Deceleration (a)  : 1,5 m/s2 
Dengan menggunakan persamaan 19 pada bab 2, maka 
didapat nilai D2 sebesar : 
D2  = 
= 1643,22 m 
= 5391,13 ft 
Dan didapat lokasi exit taxiway pada jarak : 
DTotal  = D1 + D2 
  = 300 +1643,22  
  = 1943,22 m 
(70,52) − (6,12)
2 𝑥 1,5
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Dalam perencanaan exit taxiway untuk kasus Bandar Udara 
Internasional Ahmad Yani Semarang yang direncanakan 
untuk 20 tahun mendatang, maka penulis merencanakan 
lokasi exit taxiway yang berbeda-beda bergantung pada code 
number masing-masing pesawat, agar dapat menampung 
peningkatan pergerakan pesawat 20 tahun mendatang, dan 
dengan menggunakan persamaan yang sama dengan 
perhitungan diatas maka akan didapat lokasi exit taxiway tiap-
tiap pesawat. Berikut adalah rekap hasil perhitungan lokasi 
exit taxiway tiap-tiap pesawat : 
Tabel 4. 24 : Lokasi Exit taxiway Siku-siku Berdasarkan 
Tipe Pesawat 
 
(Sumber : Analisis Data) 
Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa kebutuhan 
exit taxiway dari berbagai pesawat dapat dibagi menjadi 3 
golongan kebutuhan exit taxiway berdasarkan panjangnya, 
yaitu : 
m m
A319 1563,6 130 66,8777 22 6,13298 400 1478,34 1878,34
A320 1667,84 137 70,4788 22 6,13298 400 1643,22 2043,22
ATR72 1274,04 120 61,7333 22 6,13298 400 1257,79 1657,79
B732 1621,51 150 77,1666 22 6,13298 400 1972,36 2372,36
B733 1621,51 130 66,8777 22 6,13298 400 1478,34 1878,34
B734 1737,33 137 70,4788 22 6,13298 400 1643,22 2043,22
B735 1621,51 128 65,8488 22 6,13298 400 1432,82 1832,82
B738 1853,16 140 72,0222 22 6,13298 400 1716,53 2116,53
B739 1968,98 145 74,5944 22 6,13298 400 1842,24 2242,24
C208 637,022 95 48,8722 22 6,13298 400 783,626 1183,63
C402 623,124 95 48,8722 22 6,13298 400 783,626 1183,63
CRJ1000 1922,65 125 64,3055 22 6,13298 400 1365,86 1765,86
E135 1308,79 125 64,3055 22 6,13298 400 1365,86 1765,86
E195 1459,36 125 64,3055 22 6,13298 400 1365,86 1765,86
MA60 1853,16 130 66,8777 22 6,13298 400 1478,34 1878,34
TB10 486,453 85 43,7277 22 6,13298 400 624,834 1024,83
D1 D2Kebutuha
n Landing
Jenis 
Pesawat
Dtot
S2
m/s km/h m/s
S1
knot
𝑚 𝑠2⁄
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- Exit taxiway Lebih dari 800m dan kurang dari 1200m 
- Exit taxiway Lebih dari 1200m dan kurang dari 2400m 
- Exit taxiway Lebih dari 2400m 
Dan berdasarkan pengklasifikasian ini maka direncanakan 
exit taxiway sebanyak 3 buah yaitu pada :  
- STA 0 
- STA 1+200 
- STA 1+725, dan 
- STA 2+950 
Dan jarak pemisah minimum taxiway antara garis tengah 
taxiway dengan runway, serta apron berdasarkan KP no 29 
tahun 2014 pasal 6.7.13 dan berdasarkan kode reference 
pesawat rencana, maka jarak tersebut dapat dilihat pada tabel 
4.26 : 
Tabel 4. 25 : Jarak Pemisah Minimum Taxiway antara Garis 
Tengah Taxiway dengan Runway, serta Apron 
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(Sumber : KP no 29 Tahun 2014) 
4.2.3. Analisis Tempat Parkir Pesawat/Apron 
Pengembangan Bandar Udara berupa landas pacu/runway 
dan landas hubung/taxiway harus disertai dengan analisis ulang 
terhadap kapasitas landas parkir/apron. Landas parkir/apron yang 
direncanakan harus mampu untuk melayani jenis pesawat yang 
beroperasi diwaktu yang akan datang. Jenis pesawat yang 
beroperasi di waktu yang akan datang diketahu dari hasil 
peramalan pergerakan pesawat dari tahun 2017-2036 seperti pada 
tabel 4.4 yang telah dibahas sebelumnya pada sub bab 4.1.2.1 
tentang “Regresi Linear Sederhana”, dan dengan menggunakan 
persamaan dari Ashford untuk mehitung pergerakan pesawat pada 
jam puncak/peak hour. Hasil perhitungan tersebut terdapat pada 
tabel 4.8  yang telah dibahas sebelumnya pada sub bab 4.1.3 
tentang “Perhitungan Peak Hours Rencana”, dengan menggunakan 
perhitungan pergerakan pesawat pada jam puncak maka dapat 
dihitung jumlah gate untuk selanjutnya dipergunakan untuk 
perhitungan dimensi landas parkir/apron. 
4.2.3.1. Sistem Parkir Pesawat 
Sistem parkir pesawat sangat menentukan dimensi dari 
landas parkir/apron itu sendiri, dalam kasus Bandar Udara 
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Internasional Ahmad Yani Semarang direncanakan bahwa sistem 
parkir menggunakan sistem Nose-In, sistem ini dapat dilihat pada 
gambar  
Gambar 4. 3 : Sistem Parkir Nose-In 
 
(Sumber : Google.com) 
Perencanaan desain sistem parkir Bandar Udara ini 
menggunakan sistem parkir eksisting sehingga tidak diperlukan 
perubahan-perubahan signifikan pada landas parkir. 
4.2.3.2. Jumlah Posisi Gate/Gate 
Perencanaan jumlah gate/gate dipengaruhi oleh jumlah 
pesawat pada kondisi peak hour (V), waktu parkir di gate (T) dan 
utilitas (U), Berdasarkan persamaan 20 pada bab 2 maka dapat 
ditentukan jumlah gate untuk 20 tahun mendatang, yaitu pada 
tahun 2017-2036, berikut adalah contoh perhitungan jumlah gate 
untuk tahun 2017 : 
Jumlah Gate/Gate pada tahun 2017 untuk pesawat Kelas B 
G = 
 = 5 Buah 
Jumlah Gate/Gate pada tahun 2017 untuk pesawat Kelas C 
G = 
 = 2 Buah 
5 𝑥 (45 60⁄ )
0,7
 
5 𝑥 (45 60⁄ )
0,7
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Dan dengan mengulang langkah-langkah seperti diatas 
maka akan didapat jumlah gate pertahunnya, dan berikut adalah 
rekap hasil jumlah gate/gate untuk 20 tahun mendatang yaitu 2017-
2036 : 
Tabel 4. 26 : Hasil Perhitungan Jumlah Gate/Gate  
2017-2036 
 
(Sumber : Analisis Data) 
4.2.3.3. Ukuran Gate/Gate 
Ukuran gate/gate pesawat dipengaruhi oleh panjang 
pesawat, bentang sayap/wingspan, wheelbase, dan dimensi 
putar/clearance. Rekapitulasi dimensi gate/gate tiap pesawat 
ditunjukan pada tabel 4.28 :
A B C A B C
2017 - 5 2 - 5 6
2018 - 6 2 - 6 6
2019 - 6 2 - 6 6
2020 - 6 2 - 6 6
2021 - 7 2 - 8 6
2022 - 7 3 - 8 9
2023 - 7 3 - 8 9
2024 - 8 3 - 9 9
2025 - 8 3 - 9 9
2026 - 8 3 - 9 9
2027 - 9 3 - 10 9
2028 - 9 4 - 10 11
2029 - 9 4 - 10 11
2030 - 9 4 - 10 11
2031 - 10 4 - 11 11
2032 - 10 4 - 11 11
2033 - 10 4 - 11 11
2034 - 11 4 - 12 11
2035 - 11 5 - 12 14
2036 - 11 5 - 12 14
Jumlah Gerbang Tipe
Tahun
Jumlah Pesawat Tipe
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Untuk mengetahui dimensi landas parkir/apron dilakukan 
beberapa permodelan komposisi yang didapat dari jenis pesawat 
sesuai kode pesawat pada tabel rekapitulasi dimensi gate, 
komposisi yang digunakan untuk landas parkir apron adalah 
pesawat dengan kode B dan C dengan mengambil 3 pesawat 
terbesar setiap kelasnya, ada 18 komposisi yang dipilih untuk 
digunakan acuan perencanaan landasan parkir/apron, berikut 
adalah 18 komposisi tersebut yang ditunjukan oleh tabel 4.29 : 
Tabel 4. 28 : Kebutuhan Ukuran Landas Parkir/Apron Tahun 
2017 
  
(Sumber : Analisis Data) 
Dari hasil perhitungan didapatkan ukuran kebutuhan 
landas parkir/apron sebesar 575 m x 141 m dengan luasan sebesar 
81.287 m2 , dengan melakukan simulasi permodelan 18 komposisi 
pada tiap tahunnya maka akan didapat ukuran apron untuk 20 
tahun mendatang, yaitu tahun 2017-2036, dan berikut adalah rekap 
perhitungan landas parkir/apron berdasarkan tahun rencananya : 
A B C
0 5 6
P L Luas
B2 B3 B4 C1 C2 C3 (m) (m) (m
2
)
1 5 6 575 141 81287
2 5 6 440 141 62226
3 5 6 415 141 58705
4 1 4 5 1 545 141 77084
5 1 4 5 1 436 141 61589
6 4 1 1 5 441 141 62364
7 4 1 1 5 451 141 63807
8 4 1 1 5 420 141 59341
9 1 4 5 1 541 141 76448
10 2 3 3 2 1 502 141 70953
11 2 3 1 2 3 448 141 63383
12 3 2 2 3 1 474 141 67040
13 4 1 1 3 2 411 141 58177
14 4 1 3 3 490 141 69345
15 1 4 3 3 440 141 62222
16 2 2 1 2 2 2 472 141 66744
17 1 2 2 2 2 2 476 141 67295
18 2 1 2 2 2 2 474 141 66998
575 141 81287
Komposisi
Tahun 2017
Komposisi Jenis Pesawat
Dimensi Landas Parkir
Dimensi Landas Parkir yang dibutuhkan
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Tabel 4. 29 : Kebutuhan Dimensi Landas Parkir 2017-2036 
 
(Sumber : Analisis Data) 
Dengan melihat dimensi landas parkir/apron setiap 
tahunnya mengalami peningkatan maka dibutuhkan 2 kali 
pengembangan, yang direncanakan fase awal pada tahun 2017 
yaitu berukuran 575 m x 141 m dengan luas sebesar 81.287 m2 dan 
untuk pengembangan fase 2 dilakukan pada tahun 2036 yaitu 
berikuran 1330 m x 141 m dengan luas sebesar 187.985 m2, pada 
dasarnya jumlah pengembangan fase tersebut dikembalikan pada 
kebutuhan/demand penumpang yang nanti akan dipertimbangkan 
oleh pengembang fasilitas Bandar Udara Internasional Ahmad 
Yani Semarang, yaitu PT. Angkasa Pura I. Untuk pesawat yang 
akan parkir pada apron rencana adalah pesawat kelas B yaitu 
pesawat Boeing 737-900 dan pesawat ATR 720 untuk kelas C. 
P L
(m) (m)
2017 575 141
2018 638 141
2019 638 141
2020 638 141
2021 701 141
2022 826 141
2023 826 141
2024 889 141
2025 889 141
2026 889 141
2027 952 141
2028 1078 141
2029 1078 141
2030 1078 141
2031 1141 141
2032 1141 141
2033 1141 141
2034 1204 141
2035 1330 141
2036 1330 141
Tahun Luas
(m
2
)
Kebutuhan Dimensi Apron
81287
90168
90168
90168
99049
116853
116853
125734
125734
125734
134616
152419
152419
152419
161301
161301
161301
170182
187985
187985
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4.3. Analisis Perkerasan pada Pengembangan Fasilitas Sisi 
Udara 
Pengembangan fasilitas sisi udara Badar Udara Internasional 
Ahmad Yani Semarang saat ini terdapat penambahan panjang 
landas pacu/runway, pembuatan landas hubung/taxiway, dan 
pembuatan landas parkir/apron baru. Analisis perkerasan ini fokus 
pada 3 pengembangan tersebut. Referensi data yang digunakan 
adalah data konstruksi perkerasan landas pacu tahun 2013 oleh PT. 
Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Ahmad Yani 
Semarang, serta data penyelidikan tanah dan Analisis geoteknik. 
Berdasarkan data tersebut maka dilakukan Analisis tebal 
perkerasan untuk rencana 20 tahun mendatang, yaitu 2036, 
Analisis perkerasan ini dilakukan dengan menggunakan metode 
dari FAA, yaitu dengan menggunakan kurva perencanaan 
perkerasan. 
4.3.1. Analisis Perkerasan Landas Pacu/Runway 
Penambahan panjang landas pacu/runway dilakukan PT. 
Angkasa Pura I dikarenakan volume pergerakan yang meningkat 
dari tahun ke tahunnya. Adanya penambahan panjang runway 
tersebut juga harus diiringi dengan analisis perkerasan runway 
terkait dengan peningkatan volume dan jenis pesawat yang 
beraktifitas. Perkerasan yang direncanakan harus mampu melayani 
beban pesawat yang melintas dan volume pergerakan pesawat yang 
cukup tinggi. Untuk menghitung perkerasan dibutuhkan data-data 
layaknya California Bearing Ratio (CBR), data pergerakan 
pesawat pada tahun rencana, serta beban pesawat rencana yang 
akan digunakan sebagai patokan untuk merencanakan landas 
pacu/runway. Data-data tersebut diperoleh dari PT. Angkasa Pura 
I serta didapat dari Analisis pergerakan pesawat untuk 20 tahun 
mendatang yang telah dibahas pada sub bab 4.1.2.1 tentang 
“Regresi Linear Sederhana”, dan berikut adalah data tersebut : 
- CBR Tanah Subgrade : 6% 
- CBR Tanah Subbase  : 22,2% 
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Tabel 4. 30 : Pergerakan Pesawat Tahun 2036 
 
 (Sumber : Analisis Data) 
4.3.1.1. Perencanaan Perkerasan Runway Tahun 2036 
Berdasarkan tabel 4.31 diketahui jumlah pergerakan 
pesawat untuk tahun 2036, dan dengan mengikuti langkah pada sub 
bab 2.6.1 tentang “ Perkerasan Lentur (Flexible Pavement)”, maka 
akan didapat tebal perkerasan untuk tahun 2036, berikut adalah 
perhitungan menentukan tebal perkerasan tersebut : 
1. Menentukan Pesawat Rencana  
Pesawat rencana didapat dengan menghitung beban roda 
(Wheel Load) perpesawat, beban roda pesawat terbesar 
nantinya dipilih sebagai pesawat rencana (Ir. Heru basuki), 
dalam contoh perhitungan kali ini digunakan pesawat 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 TB10 0 Single Wheel
E195 4556 Dual Wheel
MA60 0 Dual Wheel
CRJ1000 4467 Dual Wheel
E135 0 Dual Wheel
C208 0 Single Wheel
C402 0 Single Wheel
B738 14356 Dual Wheel
B739 4708 Dual Wheel
B734 1593 Dual Wheel
B735 0 Dual Wheel
B733 735 Dual Wheel
A320 3508 Dual Wheel
ATR72 13634 Dual Wheel
NO
JENIS 
PESAWAT
PERGERAKAN 
PESAWAT 2016
TIPE RODA
A319 0 Dual Wheel
B732 0 Dual Wheel
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Embraer 195, dengan menggunakan persamaan 25, maka 
di dapat beban roda pesawat Embraer 195 sebesar : 
W = 
  = 25.493 lbs 
Dengan mengulang perhitungan diatas untuk semua tipe 
pesawat maka didapat beban roda perpesawat terbesar 
adalah pesawat B739 sebesar 41.285 lbs, berikut adalah 
rekap nilai beban roda pesawat : 
Tabel 4. 31 : Rekap Beban Roda Perpesawat 
 
(Sumber : Analisis Data) 
Maka ditetapkan pesawat rencana untuk desain perkerasan 
adalah pesawat Boeing 737-900. 
(Lbs)
1 A319 33.440
2 A320 38.404
3 ATR72 11.234
4 B732 27.374
5 B733 29.506
6 B734 32.823
7 B735 27.374
8 B738 36.852
9 B739 41.285
10 C208 4.076
11 C402 2.989
12 CRJ1000 19.071
13 E135 10.450
14 E195 25.493
15 MA60 11.391
16 TB10 1.150
NO
JENIS 
PESAWAT
W
1
2
𝑥 0,95 𝑥 107.338 𝑙𝑏𝑠 
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2. Menghitung Annual Departure Pesawat Campuran (R2)  
Pesawat rencana adalah pesawat Boeing 737-900 dengan 
kofigurasi roda pendaratan adalah dual wheel (Ir. Heru 
Basuki) , dikarenakan konfigurasi roda tiap-tiap pesawat 
berbeda, maka perlu dilakukannya pengkonversian dari 
pesawat bukan rencana menjadi pesawat rencana dengan 
mengkalikan jumlah pergerakan pesawat bukan rencana 
dengan faktor pengkali, faktor pengkali tersebut 
diesediakan pada tabel 4.33, yaitu sebagai berikut : 
Tabel 4. 32 : Faktor Pengkali 
 
(Sumber : FAA) 
Dan dengan melihat regresi pergerakan pesawat pada 
tahun 2036 yang disediakan pada tabel 4.31, diketahui 
bahwa pesawat yang memiliki konfigurasi roda berupa 
single wheel tidak diperhitungkan, karna pergerakan 
pesawat single wheel tersebut yaitu ; C208, C402, dan 
TB10 pada tahun 2036 tidak ada atau bernilai 0, maka dari 
itu pesawat ini tidak berpengaruh terhadap tebal 
perkerasan untuk 2036. 
Faktor
Pengali
0,80
0,50
0,60
1,00
2,00
1,70
1,30
1,70
Ke
Double Dual Tandem
Dual Wheel
Dual Tandem
Dual Tandem
Dual Tandem
Single Wheel
Dual Wheel
Single Wheel
Dual Wheel
Dual Wheel
Double Dual Tandem
Dual Tandem
Dual Tandem
Dual Wheel
Single Wheel
Single Wheel
Konversi dari
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3. Menghitung Equivalent Annual Departure (R1) 
Setelah semua data didapat, maka dapat dilakukan 
perhitungan untuk mencari nilai Equivalent Annual 
Departure (R1), berikut adalah contoh perhitungan nilai 
R1 untuk pesawat Embraer 195 dengan menggunakan 
persamaan 26, maka didapat nilai R1 sebesar  : 
 
R1 =   
  = 750 Pergerakan 
Dan dengan mengulang perhitungan R1 untuk tiap-tiap 
pesawat, maka akan didapat nilai R1 tiap-tiap pesawat, 
setelah didapat nilai R1 tiap-tiap pesawat , nilai tersebut 
dijumlah menjadi R1Total, nilai tersebutlah yang nantinya 
akan digunakan untuk menentukan tebal perkerasan 
dengan menggnuakan grafik yang telah dikeluarkan oleh 
peraturan FAA, berikut ini adalah rekap nilai R1 dan 
R1Total. :
𝐿𝑜𝑔 6 𝑥 (
25.493
41.825
)
1 2⁄
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4. Menentukan Tebal Perkerasan Total Flexible Pavement 
Setelah didapat nilai MTOW pesawat Rencana, R1Total, dan 
CBR, maka digunakan grafik 4.4 untuk mengetahui tebal 
perkerasan total. 
Grafik 4. 4 : Grafik Desain Kurva Flexible Pavement, 
untuk Dual Wheel 
 
Maka didapat tebal total perkerasan untuk flexible 
pavement sebesar : 39 inch 
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5. Menentukan Tebal Subbase Flexible Pavement 
Diketahui bahwa CBR subbase adalah 22,2% dengan 
menggunakan grafik yang sama maka akan didapat nilai 
tebal subbase 
Grafik 4. 5 : Grafik Desain Kurva Flexible Pavement, 
untuk Dual Wheel 
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Maka didapat tebal menurut bacaan : 18 inch, maka dengan 
mengurangi tebal total perkerasan dengan tebal bacaan 
maka didapat tebal subbase : 21 inch 
6. Menentukan Tebal Surface 
Tebal surface dibagi menjadi 2 macam yaitu : 
- Daerah Kritis 
- Daerah Non Kritis 
Dengan kriteria masing-masing tebalnya adalah 4, dan 3 
inch,  
7. Menentukan Tebal Base Coarse 
Tebal base coarse didapat dari tebal bacaan pada subbase 
dikurangi dengan tebal surface , maka didapat : 
- Tebal Base Coarse Daerah Kritis 
= 18 – 4 
= 14 inch 
 
- Tebal Base Coarse Daerah Non Kritis 
= 18 – 3 
= 15 inch 
Tebal tersebut perlu dicheck terhadap tebal minimum 
untuk base coarse dengan menggunakan grafik 4.6, jika 
tebal base coarse minimum > dari pada tebal base coarse 
perlu maka digunakan tebal base coarse minimum dan jika 
sebaliknya maka digunakan tebal base coarse perlu. 
berikut adalah nilai tebal base coarse minimum : 
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Grafik 4. 6 : Grafik Tebal Base Coarse Minimum 
 
Maka di dapat tebal base coarse minimum adalah 12 inch 
, dan jika dikontrol terhadap tebal base coarse perlu 
didapat tebal base coarse masing-masing adalah : 
- Tebal Base Coarse Daerah Kritis 
13,2 inch < 14 inch , dipakai tebal Base Coarse perlu 
 
- Tebal Base Coarse Daerah Non Kritis 
13,2 inch < 15 inch , dipakai tebal Base Coarse perlu 
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Setelah semua telah dihitung maka didapat data rincian 
tebal perkerasan runway yang dibutuhkan dan berikut adalah rekap 
tebal perkerasan runway untuk tahun 2036 : 
Tabel 4. 34 : Rekap Tebal Perkerasan Runway Tahun 2036 
 
(Sumber : Analisis Data) 
4.3.2. Analisis Perkerasan Landas Hubung/Taxiway 
Perencanaan perkerasan landas hubung direncanakan 
menggunakan perkerasan kaku dengan menambahkan sekitar 10 
cm – 15 cm aspal sebagai faktor kenyamanan, Untuk menghitung 
perkerasan tersebut dibutuhkan data-data layaknya California 
Bearing Ratio (CBR) yang akan dikonversi menjadi nilai “K” atau 
modulus reaction subgrade, data pergerakan pesawat pada tahun 
rencana, serta beban pesawat rencana yang akan digunakan sebagai 
patokan untuk merencanakan landas hubung/taxiway. Data-data 
tersebut diperoleh dari PT. Angkasa Pura I serta didapat dari 
Analisis pergerakan pesawat untuk 20 tahun mendatang yang telah 
dibahas pada sub bab 4.1.2.1 tentang “Regresi Linear Sederhana”, 
dan berikut adalah data tersebut : 
- CBR Tanah Subgrade : 6% 
- CBR Tanah Subbase  : 19,3% 
Nilai CBR dikonversikan menjadi modulus reaction subgrade 
dengan menggunakan persamaan 27 pada bab 2, maka di dapat 
nilai K subgrade dan subbase adalah sebagai berikut : 
- K Value Tanah Subgrade : 94,969 pci 
- K Value Tanah Subbase  : 235,912 pci 
- Flexural Strenght   : 650 psi 
inch cm inch cm
4 10,16 3 7,62
12,3 31,242 12,2 30,988
21,8 55,372 21,8 55,372
38,1 96,774 37 93,98
Area tak kritis
Total
Subbase Coarse
Area Kritis
Lapisan
Surface Coarse
Base Coarse
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Dan berikut adalah data pergerakan pesawat 20 tahun mendatang 
yaitu pada tahun 2036 : 
Tabel 4. 35 : Pergerakan Pesawat Tahun 2036 
 
(Sumber : Analisis Data) 
4.3.2.1. Perencanaan Perkerasan Taxiway Tahun 2036 
Berdasarkan tabel 4.36 diketahui jumlah pergerakan 
pesawat untuk tahun 2036, dan dengan mengikuti langkah pada sub 
bab 2.6.2 tentang “ Perkerasan Kaku (Rigid Pavement)”, maka 
akan didapat tebal perkerasan untuk tahun 2036, berikut adalah 
perhitungan menentukan tebal perkerasan tersebut : 
1. Menentukan Pesawat Rencana  
Pesawat rencana didapat dengan menghitung beban roda 
(Wheel Load) perpesawat, beban roda pesawat terbesar 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NO
JENIS 
PESAWAT
PERGERAKAN 
PESAWAT 2016
TIPE RODA
A319 0 Dual Wheel
B732 0 Dual Wheel
B733 735 Dual Wheel
A320 3508 Dual Wheel
ATR72 13634 Dual Wheel
B738 14356 Dual Wheel
B739 4708 Dual Wheel
B734 1593 Dual Wheel
B735 0 Dual Wheel
CRJ1000 4467 Dual Wheel
E135 0 Dual Wheel
C208 0 Single Wheel
C402 0 Single Wheel
E195 4556 Dual Wheel
MA60 0 Dual Wheel
TB10 0 Single Wheel
1
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑜𝑑𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑈𝑡𝑎𝑚𝑎
𝑥 0,95 𝑥 𝑀𝑇𝑂𝑊 
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nantinya dipilih sebagai pesawat rencana (Ir. Heru basuki), 
dalam contoh perhitungan kali ini digunakan pesawat 
Embraer 195, dengan menggunakan persamaan 25, maka 
di dapat beban roda pesawat Embraer 195 sebesar : 
W = 
  = 25.493 lbs 
Dengan mengulang perhitungan diatas untuk semua tipe 
pesawat maka didapat beban roda perpesawat terbesar 
adalah pesawat B739 sebesar 41.285 lbs, berikut adalah 
rekap nilai beban roda pesawat : 
Tabel 4. 36 : Rekap Beban Roda Perpesawat 
 
(Sumber : Analisis) 
(Lbs)
1 A319 33.440
2 A320 38.404
3 ATR72 11.234
4 B732 27.374
5 B733 29.506
6 B734 32.823
7 B735 27.374
8 B738 36.852
9 B739 41.285
10 C208 4.076
11 C402 2.989
12 CRJ1000 19.071
13 E135 10.450
14 E195 25.493
15 MA60 11.391
16 TB10 1.150
NO
JENIS 
PESAWAT
W
1
2
𝑥 0,95 𝑥 107.338 𝑙𝑏𝑠 
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maka didapat pesawat rencana untuk desain perkerasan 
adalah pesawat Boeing 737-900. 
2. Menghitung Annual Departure Pesawat Campuran (R2)  
Pesawat rencana adalah pesawat Boeing 737-900 dengan 
kofigurasi roda pendaratan adalah dual wheel (Ir. Heru 
Basuki) , dikarenakan konfigurasi roda tiap-tiap pesawat 
berbeda, maka perlu dilakukannya pengkonversian dari 
pesawat bukan rencana menjadi pesawat rencana dengan 
mengkalikan jumlah pergerakan pesawat bukan rencana 
dengan faktor pengkali, faktor pengkali tersebut adalah 
sebagai berikut : 
Tabel 4. 37 : Faktor Pengkali 
 
(Sumber : Analisis Data) 
Dan dengan melihat regresi pergerakan pesawat pada 
tahun 2036 yang disediakan pada tabel 4.36, diketahui 
bahwa pesawat yang memiliki konfigurasi roda berupa 
single wheel tidak diperhitungkan, karna pergerakan 
pesawat single wheel tersebut yaitu ; C208, C402, dan 
TB10 pada tahun 2036 tidak ada atau bernilai 0, maka dari 
itu pesawat ini tidak berpengaruh terhadap tebal 
perkerasan untuk 2036. 
Faktor
Pengali
0,80
0,50
0,60
1,00
2,00
1,70
1,30
1,70
Ke
Double Dual Tandem
Dual Wheel
Dual Tandem
Dual Tandem
Dual Tandem
Single Wheel
Dual Wheel
Single Wheel
Dual Wheel
Dual Wheel
Double Dual Tandem
Dual Tandem
Dual Tandem
Dual Wheel
Single Wheel
Single Wheel
Konversi dari
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3. Menghitung Equivalent Annual Departure (R1) 
Setelah semua data didapat, maka dapat dilakukan 
perhitungan untuk mencari nilai Equivalent Annual 
Departure (R1), berikut adalah contoh perhitungan nilai 
R1 untuk pesawat Embraer 195 dengan menggunakan 
persamaan 26, maka didapat nilai R1 sebesar  : 
 
R1 =  
  = 750 Pergerakan 
Dan dengan mengulang perhitungan R1 untuk tiap-tiap 
pesawat, maka akan didapat nilai R1 tiap-tiap pesawat, 
setelah didapat nilai R1 tiap-tiap pesawat , nilai tersebut 
dijumlah menjadi R1Total, nilai tersebutlah yang nantinya 
akan digunakan untuk menentukan tebal perkerasan 
dengan menggnuakan grafik yang telah dikeluarkan oleh 
peraturan FAA, berikut ini adalah rekap nilai R1 dan 
R1Total. :
𝐿𝑜𝑔 6 𝑥 (
25.493
41.825
)
1 2⁄
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4. Menentukan Tebal Slab Beton pada Perkerasan Rigid 
Pavement 
Setelah didapat nilai MTOW pesawat Rencana, R1Total, dan 
CBR, maka digunakan grafik 4.7 untuk mengetahui tebal 
slab beton pada perkerasan kaku tersebut. 
Grafik 4. 7 : Grafik Desain Kurva Rigid Pavement, untuk 
Dual Wheel 
 
 Dikarenakan R1 bernilai 17973 berada diantara nilai 
15000 dan 25000 maka diperlukan interpolasi untuk 
mengetahui nilai tebal slab beton pada saat R1 bernilai 
17973, berikut adalah perhitungan interpolasi tersebut : 
 
8.321 - 6.000 x - 16,5
15.000 - 6.000 17,0 - 16,5
2.321 x - 16,5
9.000 0,5
9.000 - 148.500 = 1.160,5
x = 16,6289 inch
=
=
𝑥
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Dan dengan melihat gambar 4.1 , maka diketahui bahwa 
tebal slab beton untuk daerah tak kritis direduksi 10% 
hingga tebal tersebut berkurang menjadi 0,9T, maka tebal 
daerah tak kritis tersebut adalah sebesar 0,9 x 16,6289 inch 
: 14,9661 inch 
 
Gambar 4. 4 : Penampang Melintang Landasan 
 (Sumber : Ir. Heru Basuki) 
5. Menentukan Tebal Subbase Rigid Pavement 
FAA mengajurkan bahwa dibutuhkan stabilisasi subbase 
untuk semua perkerasan kaku yang didesain untuk pesawat 
yang bebannya lebih dari 100.000 pounds (45.400 kg), 
berdasarkan peraturan FAA 150/5320-6D section 3 pasal 
328 tentang “Stabilized Subbase”, terdapat pililhan 
material stabilisasi subbase yaitu antara lain : 
- Item P-304 – Cement Treated Base Course 
- Item P-306 – Econocrete Subbase Course 
- Item P-401 – Plant Mix Bituminous Pavement 
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Dan untuk menentukan tebal subbase digunakan grafik 
disain tebal subbase yang bersumber dari peraturan FAA, 
berikut adalah penerapannya pada grafik : 
Grafik 4. 8 : Disain Tebal Stabilized Subbase 
 
Maka berdasarkan grafik diatas didapat tebal subbase 
untuk stabilized subbase sebesar 8,1 inch. Setelah semua 
telah dihitung maka didapat data rincian tebal perkerasan 
taxiway yang dibutuhkan dan berikut adalah rekap tebal 
perkerasan taxiway untuk tahun 2036 : 
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Tabel 4. 39 : Rekap Tebal Perkerasan Taxiway Tahun 2036 
 
(Sumber : Analisis Data) 
4.3.3. Analisis Perkerasan Landas Parkir/Apron 
Perencanaan perkerasan landas parkir direncanakan 
menggunakan perkerasan kaku, Untuk menghitung perkerasan 
tersebut dibutuhkan data-data layaknya California Bearing Ratio 
(CBR) yang akan dikonversi menjadi nilai “K” atau modulus 
reaction subgrade, data pergerakan pesawat pada tahun rencana, 
serta beban pesawat rencana yang akan digunakan sebagai patokan 
untuk merencanakan landas hubung/taxiway. Data-data tersebut 
diperoleh dari PT. Angkasa Pura I serta didapat dari Analisis 
pergerakan pesawat untuk 20 tahun mendatang yang telah dibahas 
pada sub bab 4.1.2.1 tentang “Regresi Linear Sederhana”, dan 
berikut adalah data tersebut : 
- CBR Tanah Subgrade : 6% 
- CBR Tanah Subbase  : 19,3% 
Nilai CBR dikonversikan menjadi modulus reaction subgrade 
dengan menggunakan persamaan 27 pada bab 2, maka di dapat 
nilai K subgrade dan subbase adalah sebagai berikut : 
- K Value Tanah Subgrade : 94,969 pci 
- K Value Tanah Subbase  : 235,912 pci 
- Flexural Strenght   : 650 psi 
Dan berikut adalah data pergerakan pesawat 20 tahun mendatang 
yaitu pada tahun 2036 : 
inch cm inch cm
3,93701 10 5,51181 14
16,6289 42,2375 14,9661 38,0138
8,1 20,574 8,1 20,574
28,666 72,8115 28,5779 72,5878
RIGID PAVEMENT (TAXIWAY) 2036
Area Kritis Area tak kritis
Aspal (AC)
Komposisi Lapisan
Slab Beton
Subbase Coarse
Total
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Tabel 4. 40 : Pergerakan Pesawat 2036 
 
(Sumber : Analisis Data) 
4.3.3.1. Perencanaan Perkerasan Apron Tahun 2036 
Berdasarkan tabel 4.41 diketahui jumlah pergerakan 
pesawat untuk tahun 2036, dan dengan mengikuti langkah pada sub 
bab 2.6.2 tentang “ Perkerasan Kaku (Rigid Pavement)”, maka 
akan didapat tebal perkerasan untuk tahun 2036, berikut adalah 
perhitungan menentukan tebal perkerasan tersebut : 
1. Menentukan Pesawat Rencana  
Pesawat rencana didapat dengan menghitung beban roda 
(Wheel Load) perpesawat, beban roda pesawat terbesar 
nantinya dipilih sebagai pesawat rencana (Ir. Heru basuki), 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NO
JENIS 
PESAWAT
PERGERAKAN 
PESAWAT 2016
TIPE RODA
A319 0 Dual Wheel
B732 0 Dual Wheel
B733 735 Dual Wheel
A320 3508 Dual Wheel
ATR72 13634 Dual Wheel
B738 14356 Dual Wheel
B739 4708 Dual Wheel
B734 1593 Dual Wheel
B735 0 Dual Wheel
CRJ1000 4467 Dual Wheel
E135 0 Dual Wheel
C208 0 Single Wheel
C402 0 Single Wheel
E195 4556 Dual Wheel
MA60 0 Dual Wheel
TB10 0 Single Wheel
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dalam contoh perhitungan kali ini digunakan pesawat 
Embraer 195, dengan menggunakan persamaan 25, maka 
 
W = 
  = 25.493 lbs 
Dengan mengulang perhitungan diatas untuk semua tipe 
pesawat maka didapat beban roda perpesawat terbesar 
adalah pesawat B739 sebesar 41.285 lbs, berikut adalah 
rekap nilai beban roda pesawat : 
Tabel 4. 41 : Rekap Beban Roda Perpesawat 
 
(Sumber : Analisis) 
(Lbs)
1 A319 33.440
2 A320 38.404
3 ATR72 11.234
4 B732 27.374
5 B733 29.506
6 B734 32.823
7 B735 27.374
8 B738 36.852
9 B739 41.285
10 C208 4.076
11 C402 2.989
12 CRJ1000 19.071
13 E135 10.450
14 E195 25.493
15 MA60 11.391
16 TB10 1.150
NO
JENIS 
PESAWAT
W
1
2
𝑥 0,95 𝑥 107.338 𝑙𝑏𝑠 
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Maka didapat pesawat rencana untuk desain perkerasan 
adalah pesawat Boeing 737-900. 
2. Menghitung Annual Departure Pesawat Campuran (R2)  
Pesawat rencana adalah pesawat Boeing 737-900 dengan 
kofigurasi roda pendaratan adalah dual wheel (Ir. Heru 
Basuki) , dikarenakan konfigurasi roda berbeda tiap-tiap 
pesawat, maka perlu dilakukannya pengkonversian dari 
pesawat bukan rencana menjadi pesawat rencana dengan 
mengkalikan jumlah pergerakan pesawat bukan rencana 
dengan faktor pengkali, faktor pengkali tersebut adalah 
sebagai berikut : 
Tabel 4. 42 : Faktor Pengkali 
 
(Sumber : FAA) 
Dan dengan melihat regresi pergerakan pesawat pada 
tahun 2036 yang disediakan pada tabel 4.41, diketahui 
bahwa pesawat yang memiliki konfigurasi roda berupa 
single wheel tidak diperhitungkan, karna pergerakan 
pesawat single wheel tersebut yaitu ; C208, C402, dan 
TB10 pada tahun 2036 tidak ada atau bernilai 0, maka dari 
itu pesawat ini tidak berpengaruh terhadap tebal 
perkerasan untuk 2036. 
Faktor
Pengali
0,80
0,50
0,60
1,00
2,00
1,70
1,30
1,70
Ke
Double Dual Tandem
Dual Wheel
Dual Tandem
Dual Tandem
Dual Tandem
Single Wheel
Dual Wheel
Single Wheel
Dual Wheel
Dual Wheel
Double Dual Tandem
Dual Tandem
Dual Tandem
Dual Wheel
Single Wheel
Single Wheel
Konversi dari
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3. Menghitung Equivalent Annual Departure (R1) 
Setelah semua data didapat, maka dapat dilakukan 
perhitungan untuk mencari nilai Equivalent Annual 
Departure (R1), berikut adalah contoh perhitungan nilai 
R1 untuk pesawat Embraer 195 : 
 
R1 =  
  =  
  = 750 Pergerakan 
Dan dengan mengulang perhitungan R1 untuk tiap-tiap 
pesawat, maka akan didapat nilai R1 tiap-tiap pesawat, 
setelah didapat nilai R1 tiap-tiap pesawat , nilai tersebut 
dijumlah menjadi R1Total, nilai tersebutlah yang nantinya 
akan digunakan untuk menentukan tebal perkerasan 
dengan menggnuakan grafik yang telah dikeluarkan oleh 
peraturan FAA, berikut ini adalah rekap nilai R1 dan 
R1Total.: 
𝐿𝑜𝑔 𝑅2 𝑥 (
𝑊2
𝑊1
)
1 2⁄
 
𝐿𝑜𝑔 6 𝑥 (
25.493
41.825
)
1 2⁄
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4. Menentukan Tebal Slab Beton pada Perkerasan Rigid 
Pavement 
Setelah didapat nilai MTOW pesawat Rencana, R1Total, dan 
CBR, maka digunakan grafik 4.9 untuk mengetahui tebal 
slab beton pada perkerasan kaku tersebut. 
Grafik 4. 9 : Grafik Desain Kurva Rigid Pavement, untuk 
Dual Wheel 
 
 Dikarenakan R1 bernilai 17973 berada diantara nilai 
15000 dan 25000 maka diperlukan interpolasi untuk 
mengetahui nilai tebal slab beton pada saat R1 bernilai 
17973, berikut adalah perhitungan interpolasi tersebut : 
 
8.321 - 6.000 x - 16,5
15.000 - 6.000 17,0 - 16,5
2.321 x - 16,5
9.000 0,5
9.000 - 148.500 = 1.160,5
x = 16,6289 inch
=
=
𝑥
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Dan dengan melihat gambar 4.2 , maka diketahui bahwa 
tebal slab beton untuk daerah tak kritis direduksi 10% 
hingga tebal tersebut berkurang menjadi 0,9T, maka tebal 
daerah tak kritis tersebut adalah sebesar 0,9 x 16,6289 inch 
: 14,9661 inch 
 
Gambar 4. 5 : Penampang Melintang Landasan 
(Sumber : Ir. Heru Basuki) 
5. Menentukan Tebal Subbase Rigid Pavement 
FAA mengajurkan bahwa dibutuhkan stabilisasi subbase 
untuk semua perkerasan kaku yang didesain untuk pesawat 
yang bebannya lebih dari 100.000 pounds (45.400 kg), 
berdasarkan peraturan FAA AC 150/5320-6D section 3 
pasal 328 tentang “Stabilized Subbase”, terdapat pililhan 
material stabilisasi subbase yaitu antara lain : 
- Item P-304 – Cement Treated Base Course 
- Item P-306 – Econocrete Subbase Course 
- Item P-401 – Plant Mix Bituminous Pavement 
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Dan untuk menentukan tebal subbase digunakan grafik 
disain tebal subbase yang bersumber dari peraturan FAA, 
berikut adalah penerapannya pada grafik : 
Grafik 4. 10 : Disain Tebal Stabilized Subbase 
 
Maka berdasarkan grafik diatas didapat tebal subbase 
untuk stabilized subbase sebesar 8,1 inch.  
Setelah semua telah dihitung maka didapat data rincian 
tebal perkerasan taxiway yang dibutuhkan dan berikut adalah rekap 
tebal perkerasan taxiway untuk tahun 2036 : 
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Tabel 4. 44 : Rekap Tebal Perkerasan Apron Tahun 2036 
 
4.3.4. Perencanaan Sambungan Perkerasan Kaku 
Terdapat 3 jenis sambungan yang direkomendasikan FAA 
AC 150/5320-6E, yaitu Isolation Joints (Tipe A & B), Construction 
Joint (Tipe C, D, dan E), dan Contraction Joint (Tipe F, G, dan H). 
Sambungan pada perkerasan kaku yang direncanakan 
menggunakan 3 jenis sambungan dimana setiap jenis sambungan 
memiliki tipe yang berbeda-beda, berikut adalah sambungan yang 
dipakai beserta alasan dipakainya sambungan tersebut : 
- Isolation Joint Tipe A dipakai dikarenakan 
berdasarkan regulasi FAA merekomendasikan bahwa 
sambungan tipe B seharusnya dihindari sebisa 
mungkin dikarenakan dalam sisi pembuatan di 
lapangan sedikit sulit. 
 
Gambar 4. 6 : Isolation Joint (Type A-Doweled) 
 (Sumber : FAA) 
inch cm inch cm
- 0 1,9685 5
16,6289 42,2375 14,9661 38,0138
8,1 20,574 8,1 20,574
24,7289 62,8115 25,0346 63,5878
Slab Beton
2036
Area Kritis Area tak kritis
Subbase Coarse
Total
RIGID PAVEMENT (APRON)
Komposisi Lapisan
Aspal (AC)
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- Construction Joint Memanjang menggunakan Tipe E 
Hingged, dikarenakan tulangan yang digunakan pada 
sambungan ini menggunakan tie bar yang cocok 
untuk sambungan memanjang. 
 
Gambar 4. 7 : Longitudinal Construction Joint  (Type E-
Hinged) 
 (Sumber : FAA) 
- Construction Joint Melintang menggunakan Tipe D 
Doweled, dikarenakan tulangan yang digunakan pada 
sambungan ini menggunakan dowel yang cocok 
untuk sambungan melintang. 
 
Gambar 4. 8 : Tranverse Construction Joint (Type D-
Doweled) 
 (Sumber : FAA) 
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- Constraction Joint Memanjang menggunakan Tipe G 
Hingged, dikarenakan tulangan yang digunakan pada 
sambungan ini menggunakan tie bar yang cocok 
untuk sambungan memanjang. 
 
Gambar 4. 9 : Longitudinal Constraction Joint  (Type G-
Hinged) 
 (Sumber : FAA) 
- Constraction Joint Melintang menggunakan Tipe F 
Doweled, dikarenakan tulangan yang digunakan pada 
sambungan ini menggunakan dowel yang cocok 
untuk sambungan melintang. 
 
Gambar 4. 10 : Tranverse Construction Joint (Type F-
Doweled) 
 (Sumber : FAA) 
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Serta posisi sambungan konstruksi untuk Tipe E pada tepi atau 
pertemuan antar perkerasan dapat dilihat pada gambar 4.11  
 
Gambar 4. 11 : Posisi Sambungan pada Tepi Perkerasan 
 (Sumber : FAA) 
 Untuk jarak antar sambungan perkerasan kaku dengan 
perbaikan pondasi bawah berdasarkan peraturan FAA AC No. 
150/5320-6E mengenai Airport Pavement Design and Evaluation 
yang mengatur tentang rekomendasi jarak maksimum sambungan 
perkerasan kaku dengan atau tanpa perbaikan pondasi bawah. 
Adapun jarak tersebut dapat dilihat pada tabel 4.46 dibawah ini. 
Tabel 4. 45 : Rekomendasi Jarak Sambungan Perkerasan Kaku 
Dengan atau Tanpa Perbaikan Pondasi Bawah 
 
(Sumber : FAA) 
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Berdasarkan tabel diatas didapatkan jarak antar 
sambungan untuk perkerasan kaku landas hubung dan landas 
parkir tahun 2036 dengan tebal minimum slab beton sebesar 
16,629 inch digunakan jarak antar sambungan sebesar 6,1 inch. 
4.3.5. Perencanaan Tulangan Perkerasan Beton 
Perencanaan penulangan berfungsi untuk mengurangi efek 
susut dari beton. Tulangan memanjang maupun tulangan melintang 
di hitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut : 
 
Dimana :  
As = Luas penampang tulangan baja (mm2/m’) 
fs = kuat tarik ijin tulangan (Mpa) 
g = Gravitasi (m/s2) 
h = tebal plat beton (m) 
L = Jarak antara sambungan yang tidak diikat 
M = berat per satuan volume plat (kg/m3) 
µ = Koefisien gesek antara plat beton dan pondasi bawah. 
Dengan menggunakan persamaan diatas maka akan 
didapat luas tulangan untuk tiap slab beton, slab beton yang di 
tulangi terdapat 2 tipe ukuran plat, yaitu sebagai berikut : 
- Plat Tipe 1 : 
Tebal Plat   : 43 cm 
Lebar Plat   : 2 x 7,5 m 
Panjang Plat : 7,5 m 
 
- Plat Tipe 2 : 
Tebal Plat   : 39 cm 
Lebar Plat   : 7,5 m 
Panjang Plat  : 6,25 m 
 
Dengan spesifikasi yang telah diketahui sebagai berikut : 
As = 
𝜇.𝐿.𝑀.𝑔.ℎ
2.𝑓𝑠
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- Koefisien Gesek antara  
Plat Beton dengan Pondasi    : 1 
- Kuat Tarik Ijin Baja   : 240 MPa  
- Berat Ijin Beton    : 2400 kg/m3 
- Gravitasi     : 9,81 m/s2 
- fcf      : 650 psi 
: 45,7 kg/cm2 
Dengan didapatnya nilai fcf maka dengan menggunakan 
persamaan 
- fc  = (
𝑓𝑐𝑓
3,13 𝑥 0,75
)
0,5
 
= 379,98 kg/cm2 
Berikut ini adalah contoh perhitungan tulangan memanjang dan 
melintang untuk plat tipe 1 : 
a. Plat Tipe 1 
 
 = 158,19 mm2/m’ 
 Setelah didapat nilai As perlu maka di bandingkan 
dengan As minimum, jika As perlu > As minimum, maka 
digunakan As perlu jika As Minimum > As perlu, maka 
digunakan As minimum, berikut adalah As minimum untuk 
plat tipe 1: 
 As Minimum  = 0,10 % x 430 x 1000  
    = 430 mm2/m’ 
 Maka karna As minimum > As Perlu maka digunakan 
As minimum, dan berdasarkan trial n error didapat tulangan 
As = 
1 𝑥 7,5  𝑥 2400 𝑥 9,81 𝑥 0,43
2.𝑥 240
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yang dipakai D 10 jarak 170 mm dengan As = 462 mm2/m’, 
dengan mengulangi cara perhitungan diatas maka didapat 
tulangan dan memanjang dari tiap tipe plat adalah sebagai 
berikut : 
Tabel 4. 46 : Rekap Tulangan Memanjang & Melintang 
Perkerasan Kaku 
 
(Sumber : Analisis Data) 
Setelah didapat diameter tulangan serta jarak antar tulangan, 
maka dibutuhkan kontrol teoritis antar retakan, hal tersbut dapat 
dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut : 
 
Dimana : 
U = 4/d 
 = 4/(10/10) = 4 
P = As / (100 x d) 
 = (462/100) / (100/(10/10)) = 0,0046 
fb = (1,97 x (fc)0,5) / d 
 = (1,97 x (378,98)0,5) / (10/10) = 38,351 kg/cm2 
Dia (mm) Jarak (mm) Dia (mm) Jarak (mm)
10 170 10 170
10 170 10 170
Dia (mm) Jarak (mm) Dia (mm) Jarak (mm)
10 170 10 170
10 170 10 170
Area Kritis Area tak kritis
Plat Tipe 2
Plat Tipe 1
Plat Tipe 2
TAXIWAY
Tulangan Memanjang & Melintang
Area Kritis Area tak kritis
Plat Tipe 1
APRON
𝐿𝑐𝑟 =
𝑓𝑐𝑡
2
𝑛. 𝑝2. 𝑢. 𝑓𝑏. (𝜀𝑠. 𝐸𝑐 − 𝑓𝑐𝑡)
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Εs = 400 x 10-6 
Ec = 14850 x (fc)0,5 
 = 14850 x (378,98)0,5 = 289090 kg/cm2 
Es = 2000000 
n = Es / Ec 
 = 2000000 / 289090 = 7,2642 
fct = 0,5 x fcf 
 = 0,5 x 45,7 = 22,85 kg/cm2 
Dengan menggunakan D10-170, maka didapat nilai Lcr sebesar : 
 
 
Dikarenakan Lcr terjadi < Lcr maks maka tulangan D10-170 dapat 
digunakan, pada kasus bandar udara Internasional Ahmad Yani 
Semarang digunakan tulangan wiremesh sebagai pengganti 
tulangan memanjang dan melintang dikarnakan metode 
pelaksanaan yang lebih praktis, dan maka dari itu diperlukan 
konversi tulangan konvensional ke tulangan wiremesh, dan berikut 
adalah cara untuk mengkonversi tulangan konvensional tersebut ke 
tulangan wiremesh : 
Diketahui : 
- Fy-Tulangan Konvensional = 240 Mpa  
- Fy-Tulangan Wire Mesh  = 490 Mpa
 (Brosur PT Guna Bahara)    
- As Konvensional   =           462 mm2/m  
Maka Kebutuhan Tulangan Wiremesh adalah :    
𝐿𝑐𝑟 =
(378,98)2
7,2642 𝑥 (0,0045)2 𝑥 4 𝑥 38,351 𝑥 (0,0004 𝑥 289090 − 22,85)
 
𝐿𝑐𝑟 = 236 ,58 𝑐𝑚 < 250 (𝐿𝑐𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠) 
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- Asw = As x (fy / fyw)  
   = 462 x (240/490) 
   = 226,285  mm2/m'   
Berdasarkan Brosur PT Guna Bahara maka didapat :   
- Tulangan Wiremesh   = D 7 – 150, Dengan As =
 256,5634 mm2/m'    
4.4. Perhitungan Perbaikan Tanah  
Diketahui Data Tanah pada daerah Bandar Udara Ahmad Yani 
Semarang adalah sebagai berikut (Sumber : Project Binder PT. Geo 
Sarana Guna) : 
Tabel 4. 47 : Data Tanah Bandar Udara Internasional Ahmad 
Yani Semarang 
 
(Sumber : Data Labolatorium-Proyek) 
Dan dikarenakan digunakan metode preloading + PVD maka 
diperlukan data tanah timbunan dari pada proyek ini, dan berikut 
adalah data tanah timbunan tersebut : 
Tabel 4. 48 : Data Tanah Timbunan 
 
(Sumber : Data Labolatorium-Proyek) 
Untuk menghitung penurunan/settlement pada tanah dibutuhkan 
data seperti ɣ’, ɣsat, dan cc, nilai –nilai tersebut didapat dari 
perhitungan dan didapat nilai ɣ’, ɣsat, dan cc sebesar :
Kadar Air Specific Gravity Liquid Limit
WN (LL)
(e) % (%) cm
2
/s
1 0-3 Sandy Silt 1,42 74,04 2,52 102,84
2 3-6 Clay 2,2 78,74 2,56 69,22
3 6-9 Clay 2,26 91,34 2,54 82,95
4 9-12 Clay 2,15 80,72 2,56 95,27
5 12-15 Clay 1,22 90,95 2,54 91,71
6 15-33 Clay 2,18 92,58 2,46 85,83
0,0005
Cv
(Gs)
Jenis 
Tanah
DepthLapisan
Angka Pori
Ketebalan ɣd
(m) gr/cm
3
Diatas Air 5,5 1,72
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4.4.1. Analisis Penurunan Tanah/Settlement 
Dengan memproyeksikan data tanah pada gambar 
permodelan tanah maka didapat permodelan pembebanan tanah 
preloading terhadap tanah dasar adalah sebagai berikut : 
 
Gambar 4. 12 : Permodelan Pembebanan Tanah Preloading 
(Sumber : Analisis Data) 
Dengan menggunakan permodelan diatas maka akan dilakukan 
perhitungan penurunan tanah perlapisan tanah, berikut adalah salah 
satu contoh perhitungan penurunan tanah lapisan 1 yang 
merupakan sand silt : 
1. Perhitungan Tegangan Overburden (Po) 
Tegangan overburden didapat dengan persamaan sebagai 
berikut : 
-1 meter 
-3 meter 
-6  meter 
-9  meter 
Elv +0,0 
-12  meter 
-15  meter 
-33  meter 
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Gambar 4. 13 : Permodelan Perhitungan Tekanan 
Overburden (Po) 
Maka didapat nilai 𝑃𝑜 = 𝛾′. 𝑋 ,  dimana X merupakan ½ 
dari nilai H atau tebal lapisan tanah dalam meter, dan 
dengan menggunakan persamaan tersebut didapat nilai Po 
untuk lapisan tanah 1 sebesar : 
Po = ɣ’ . X 
 = 0,0006281 kg/cm3 x (1/2 x (3 x 100)) x 100 
 = 9,422 kN/m2 
2. Perhitungan Tegangan Tambahan Akibat Timbunan (ΔP) 
Perhitungan tegangan ini hampir sama dengan menghitung 
tegangan overburden akan tetapi dalam perhitungan ini 
digunakan ɣd dari timbunan dan tinggi timbunan total. 
Maka dengan menggunakan persamaan dibawah ini 
didapat nilai ΔP sebesar : 
 ΔP = ɣd . H 
 = 0,00172 kg/cm3 x (5,5 x 100) x 100 
 = 94,600 kN/m2 
3. Perhitungan Penurnan Tanah Normally Consolidated (Sc) 
Dengan menggunakan persamaan 33 pada bab 2 dibawah 
maka didapat nilai Sc sebesar : 
-1 meter 
-3 meter 
Elv +0,0 
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Sc =  
 = 1,080 meter 
Dan dengan melakukan prosedur yang sama untuk tiap-
tiap lapisan tanah maka akan didapat penurunan tanah 
dasar akibat beban tanah preloading sebesar : 
Tabel 4. 50 : Rekap Perhitungan Penurunan Tanah Akibat 
Preloading 
 
(Sumber : Analisis Data) 
Berdasarkan tabel diatas didapat Sc total adalah sebesar 
2,8 meter dalam waktu yang tidak diketahui maka dari itu 
dibutuhkan perhitungan lama waktu penurunan tanah agar 
dapat di lakukan tindakan pencegahan apabila penurunan 
tanah berlangsung cukup lama. 
4.4.1.1. Analisis Lama Waktu Penurunan Tanah 
Dengan melihat pada sub bab 2.7.1.2 maka didapatkan 
prosedur untuk menghitung lama waktu penurunan tanah, dan 
berikut adalah perhitungan lama waktu penurunan tanah hingga 
mencapai penurunan total yaitu 2,8 meter. 
1. Perhitungan Tebal Lapisan Terkonsolidasi Pengaruh 
Drainage 
Kedalaman Ketebalan ΔP Po Sc
(m) (m) (Kn/m
2
) (Kn/m
2
) (m)
1 3 1,5 94,6 9,421 NC 1,080
2 6 4,5 94,6 21,938 NC 0,362
3 9 7,5 94,6 35,429 NC 0,341
4 12 10,5 94,6 52,000 NC 0,329
5 15 13,5 94,6 93,649 NC 0,301
6 33 24 94,6 357,545 NC 0,394
2,808ΣSc
Soil Layer
Jenis 
Konsolidasi
0,83556
1 + 1,420
1 log (
17,77 + 92,77
17,77
) 
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Dengan melihat permodelan tanah pada gambar 4.1, maka 
ditentukan bahwa tanah tersebut masuk kedalam sistim 
double drainage dan digunakan persamaan 36 pada bab 2, 
maka nilai Ht di dapat sebesar : 
 Ht = 
 = 16,5 meter 
2. Penentuan Time Factor (Tv) 
Berdasarkan grafik 4.11 maka berturut-turut untuk nilai 
derajat konsolidasi 10 – 100% adalah sebagai berikut : 
Grafik 4. 11 : Time Factor (Tv) 
 
(Sumber : Book Soil Improvement) 
3. Perhitungan Waktu Konsolidasi (T) 
Dengan menggunakan persamaan dibawah ini maka 
didapat waktu konsolidasi (T) sebesar : 
Untuk U = 10% dengan Tv = 0,0077, dan dengan 
menggunakan persamaan 35 pada bab 2, maka didapat T 
sebesar : 
1
2
 𝑥 33 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 
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T = 
 =  1,381 Tahun 
Ini menyatakan bahwa pada saat derajat konsolidasi 10% 
penurunan yang terjadi sebesar : S = Sc x U yaitu : 0,0225 
meter dalam kurun waktu 1,381 tahun, dan dengan 
mengulangi langkah yang sama berturut-turut hingga U = 
100 % maka akan didapat lama penurunan hingga 
mencapai 2,8 meter, dan berikut adalah hasil rekap 
perhitungan lama waktu konsolidasi tersebut : 
Tabel 4. 51 : Rekap Lama Waktu Konsolidasi 
 
(Sumber : Analisis Data) 
Dan dari hasil diatas diketahui bahwa untuk mencapai 
penurunan saat U = 90% dibutuhkan waktu sekitar 146 
tahun, maka dari itu dibutuhkan percepatan dalam 
penurunan tanah tersebut agar tidak mengganggu aktivitas 
dari pengerjaan proyek bandar udara Internasional Ahmad 
Yani, dengan menggunakan Prefabricated Vertical Drain 
(PVD). 
Penurunan
S = Sc x U
(%) (m)
0 0 0
10 0,008 0,022464741
20 0,031 0,087050873
30 0,071 0,199374579
40 0,126 0,353819676
50 0,196 0,550386163
60 0,286 0,803114503
70 0,403 1,131661345
80 0,567 1,592188543
90 0,848 2,381262582
100 Infinity 2,808092668
Tv
U
Waktu Sattlement
(T)
(Tahun)
0
1,381
5,352
12,259
21,755
33,841
49,381
69,582
97,898
146,416
0,0077
1,5768 𝑚2/𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛
 𝑥 (16,5 𝑚)2 
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Grafik 4. 12 : Hubungan antar Derajat Konsolidasi 
dengan Lama Waktu Konsolidasi Tanpa PVD 
 
(Sumber : Analisis Data) 
4.4.1.2. Analisis Safety Faktor Tinggi Timbunan (Fs) 
Tinggi timbunan tertinggi perlu di cek guna mengetahui 
apakah model timbuna jika di beri beban service pesawat boeing 
737-900 akan terjadi kelongsoran atau tidak, kelongsoran terjadi 
jika Fs < 1,2 (Suyono), Berikut adalah contoh perhitungan safety 
faktor dengan tinggi timbunan 4 m dan perbandingan antara V dan 
H adalah 1V : 2H : 
 
Gambar 4. 14 : Model Sliding (Method Of Slice) 
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Perhitungan Berat Irisan 1 – 6 : 
Diket :  
a. Tanah Timbunan (Pasir Lepas) 
ɣ = 17,2 kN/m2 
c = 0 
φ = 30° 
H = 4 meter 
 
b. Tanah Dasar (Lapisan Lempung-Layer 1) 
ɣ = 6,281 kN/m2 
c = 1,8 
φ = 3,11° 
H = 3 meter 
 
1. Irisan 1 
 
Gambar 4. 15 : Bidang Irisan 1 
(Sumber : Analisis Data) 
q = 17,3833 
2,5 m 
3,8 m 
b'
b''
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Irisan 1 dianggap sebagai bidang segitiga, maka nilai W1 
merupakan luasan segitiga dari irisan 1 dikali dengan ɣ tanah yang 
berpengaruh pada bidang tersebut yaitu ɣ tanah timbunan, dan 
disebabkan adanya beban service pada bentang 2,5 m maka ada 
tambahan beban pada W1, dan menyebabkan nilai W1 sebesar  : 
Diketahui : 
b = 2,5 m 
h = 3,8 m 
Maka W1 : 
W1 =  
 = 
 = 51,62 Ton 
2. Irisan 2 
 
Gambar 4. 16 : Bidang Irisan 2 
(Sumber : Analisis Data) 
3.9 m 
2 m 
x2
x1
y1
x3
y2
y3
w-1
w-2
w-3
1
2
𝑥 𝑎 𝑥 𝑡 𝑥 ɣ𝑇𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑇𝑖𝑚𝑏𝑢𝑛𝑎𝑛 +
1
2
 𝑥 𝑏′ 𝑥𝑞 
1
2
𝑥 2,5 𝑥 3,8 𝑥 1,72 +
1
2
 𝑥 2,5 𝑥 17,833 
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Pada irisan 2 terdapat 3 bidang luasan yaitu 2 bidang 
trapesium yang terpengaruhi oleh ɣ timbunan, dan 1 bidang segitga 
yang terpengaruhi oleh ɣ tanah dasar, maka dari itu nilai W2 adalah 
jumlah dari w-1, w-2, dan w-3, berikut adalah perhitungannya : 
Diketahui : 
b = 2,5 m 
h = 4,2 m 
x1 = 3,8 m 
x2 = 2,8 m 
x3 = 1,1 m 
y1 = 0,3 m 
y2 = 1,65 m 
y3 = 2 m 
Maka W2 : 
W1 =  
  
 
  
= 
 
 = 12,86 Ton 
3. Irisan 3 
Pada irisan 3 terdapat 2 bidang trapesium yaitu w-1 yang 
terpengaruhi oleh ɣ tanah timbunan, dan w-2 yang terpengaruhi 
oleh ɣ tanah dasar, maka dari itu nilai W3 adalah jumlah dari w-1 
dan w-2, berikut adalah perhitungannya : 
 
𝑥1 + 𝑥2
2
𝑥 𝑦3 𝑥 ɣ𝑇𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑇𝑖𝑚𝑏𝑢𝑛𝑎𝑛 
+
𝑦2 + 𝑦3
2
𝑥 𝑦1 𝑥 ɣ𝑇𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑇𝑖𝑚𝑏𝑢𝑛𝑎𝑛 
+
1
2
𝑥 𝑦2 𝑥 𝑥3 𝑥 ɣ
𝑇𝑎𝑛𝑎ℎ 𝐷𝑎𝑠𝑎𝑟
  
 
3,8 + 2,8
2
𝑥 2 𝑥 1,72 +
1,65 + 2
2
𝑥 0,3 𝑥 1,72 
+
1
2
𝑥 1,65 𝑥 2 𝑥 0,6281  
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Gambar 4. 17 : Bidang Irisan 3 
(Sumber : Analisis Data) 
Diketahui : 
b = 2 m 
h = 3,9 m 
x1 = 4,2 m 
x2 = 3,1 m 
x3 = 1,1 m 
x4 = 1,9 m 
x5 = 2 m 
y1 = 2 m 
Maka W3 : 
W3 = 
 
w-1
w-2
x5
x3
x4
x2
2 m 
x1
𝑥2 + 𝑥5
2
𝑥 𝑦1 𝑥 ɣ𝑇𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑇𝑖𝑚𝑏𝑢𝑛𝑎𝑛 
+
𝑥3 + 𝑥4
2
𝑥 𝑦1 𝑥 ɣ𝑇𝑎𝑛𝑎ℎ 𝐷𝑎𝑠𝑎𝑟  
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 =  
 
 = 10,656 Ton 
4. Irisan 4 
 
Gambar 4. 18 : Bidang Irisan 4 
(Sumber : Analisis Data) 
Pada irisan 4 terdapat 2 bidang trapesium yaitu w-1 yang 
terpengaruhi oleh ɣ tanah timbunan, dan w-2 yang terpengaruhi 
oleh ɣ tanah dasar, maka dari itu nilai W4 adalah jumlah dari w-1 
dan w-2, berikut adalah perhitungannya : 
 
O
w-1
w-2
2 m 
x1
x2
x5
x4x3
3,1 + 2
2
𝑥 2 𝑥 1,72 
+
1,1 + 1,9
2
𝑥 2 𝑥 0,6281 
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Diketahui : 
b = 2 m 
h = 3 m 
x1 = 3,9 m 
x2 = 2 m 
x3 = 1,9 m 
x4 = 2 m 
x5 = 1 m 
y1 = 2 m 
Maka W4 : 
W4 = 
 
 
 = 
 
  
 = 7,610 Ton 
5. Irisan 5 
Pada irisan 5 terdapat bidang segitiga yaitu w-1 yang 
terpengaruhi oleh ɣ tanah timbunan, dan bidang trapesium w-2 
yang terpengaruhi oleh ɣ tanah dasar, maka dari itu nilai W5 adalah 
jumlah dari w-1 dan w-2, berikut adalah perhitungannya : 
 
𝑥2 + 𝑥5
2
𝑥 𝑦1 𝑥 ɣ𝑇𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑇𝑖𝑚𝑏𝑢𝑛𝑎𝑛 
+
𝑥3 + 𝑥4
2
𝑥 𝑦1 𝑥 ɣ𝑇𝑎𝑛𝑎ℎ 𝐷𝑎𝑠𝑎𝑟  
 2 + 1
2
𝑥 2 𝑥 1,72 
+
1,9 + 2
2
𝑥 2 𝑥 0,6281 
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Gambar 4. 19 : Bidang Irisan 5 
(Sumber : Analisis Data) 
Diketahui : 
b = 2 m 
h = 1,8 m 
x1 = 3 m 
x2 = 1 m 
x3 = 2 m 
x4 = 1,8 m 
y1 = 2 m 
Maka W5 : 
Irisan 5 :
Diketahui :
b
h
x1
x2
x3
x4
irisan 5 terdiri 2 bidang yaitu trapesium dan segitiga
maka nilai W5 :
W5
80°
O
w-2
w-1
x1
x4
x2
x3
2 m 
O
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W5 = 
 
 
 =  
 
 
 = 4,107 Ton 
6. Irisan 6 
 
Gambar 4. 20 : Bidang Irisan 6 
(Sumber : Analisis Data) 
Irisan 6 :
Diketahui :
b
h
O
3,4 m 
x
1
2
𝑥 𝑎 𝑥 𝑡 𝑥 ɣ𝑇𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑇𝑖𝑚𝑏𝑢𝑛𝑎𝑛 
+
𝑥3 + 𝑥4
2
𝑥 𝑦1 𝑥 ɣ𝑇𝑎𝑛𝑎ℎ 𝐷𝑎𝑠𝑎𝑟  
 1
2
𝑥  2 𝑥 1 𝑥1,72 
+
2 + 1,8
2
𝑥 2 𝑥 0,6281 
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Pada irisan 6 hanya terdapat 1 bidang yaitu segitiga yang  
terpengaruhi oleh ɣ tanah dasar, maka dari itu nilai W6 adalah 
luasan bidang irisan 6 dikali dengan ɣ tanah dasar berikut adalah 
perhitungannya : 
Diketahui : 
b = 2 m 
h = 1,8 m 
Maka W5 : 
W1 = 
 = 51,62 Ton 
Setelah didapat berat masing-masing irisan maka diperlukan 
perhitungan jarak horizontal maupun vertikal tiap irisan terhadap 
titik pusat, lalu dilakukan perhtitungan momen tiap irisan tersebut, 
berikut adalah rekapan perhitungan tersebut : 
Tabel 4. 52 : Rekap Perhitungan Irisan 
 
(Sumber : Analisis Data) 
Mengingat bahwa nilai kohesi tanah (c) hanya ada pada tanah 
dasar, maka panjang (l) kelongsoran terjadi di sepanjang titik BC, 
(m) (m) (°) (Ton) (m) (Ton.Meter) (m) (Ton.Meter)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Σ WX : Σ WY :
591,561 138,47
2,5
2
2
2
2
3,4
Tinggi 
Irisan
1
2
3
4
5
Lebar Irisan
No Irisan
0
0
51,628
12,864
10,656
7,610
4,107
1,922
55
35
20
6
-7
-25
α
Berat Irisan
(W)
6
3,8
3 + 1,2
2 + 1,9
2 + 1
W . X
494,305
68,319
31,969
7,610
-4,107
-6,535
7,25
5
3
1
-1
Jarak 
Mendatar dari 
titik pusat "0" 
(X)
W.Y.tan ϕ
r.cos α 
Y
121,87
5,15
4,90
3,70
1,99
0,85
5,16
7,37
8,46
8,95
8,93
8,16-3,4
1,8
1
2
𝑥 2,5 𝑥 3,8 𝑥 1,72 +
1
2
 𝑥 2,5 𝑥 17,833 
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dan titik BC tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus 
berikut : 
LBC = 2𝜋 𝑥 𝑅 𝑥 
𝜃
360
 
 = 2𝜋 𝑥 9 𝑥 
80
360
 
 = 12,57 m 
Maka dengan data-data yang telah didapatkan didapat angka Fs 
untuk desain timbunan pada gambar 4.14 adalah sebesar : 
 
Karna Fs melebihi 1,2 maka tinggi timbunan 4 meter dengan 
perbandingan antara V dan H 1:2 tidak mengalami kelongsoran. 
4.4.2. Analisis Pemasangan Prefabricated Vertical Drain 
(PVD) 
Pada Analisis PVD ini dicoba dengan menggunakan 
berbagai jarak konfigurasi antara lain adalah jarak 1, 1,25, 1,5, 
1,75, dan 2 meter antar PVD serta konfigurasi pemasangan bujur 
sangkar/segiempat dan segitiga, untuk jenis dan spesifikasi PVD 
yang dipakai adalah sebagai berikut : 
 Nama PVD  = Amerdrain 407 
 Lebar PVD (a) = 100 mm  
= 0,1 m 
 Tebal PVD (b) = 3 mm 
= 0,003 m 
 Dw   = 0,0515 m ((a + b)/2) 
138,47 12,57 0,18 9
4,765 (FS melebihi 1,2)
=Fs
591,561
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dan berikut adalah perhitungan PVD dengan konfigurasi segiempat 
dan segitiga : 
4.4.2.1. Analisis PVD Bujur Sangkar/Segiempat 
Dengan menggunakan persamaan pada sub bab 2.7.2 
tentang “Prefabricated Vertical Drain (PVD)” maka didapat 
prosedur untuk menghitung lama konsolidasi dengan 
menggunakan PVD, dan berikut adalah contoh perhitungan PVD 
segiempat dengan jarak antar PVD sebesar 1 meter : 
 Perhitungan Diameter Pengaruh (D) 
Dengan konfigurasi segiempat dan menggunakan 
persamaan 39 pada bab 2, maka didapat nilai D sebesar : 
D = 1,13 x 1  
 = 1,13 meter 
 Perhitungan Faktor Hambatan (F(n)) 
Dengan menggunakan persamaan 42 pada bab 2, maka di 
dapat nilai F(n) sebesar : 
F(n) =  
  = 2,338 
 Perhitungan Koefisien Konsolidasi Horizontal (Ch) 
Berdasarkan sub bab 4.7.2 dikatakan bahwa perbandingan 
antara koefisien permeabilitas horizontal dengan vertikal 
adalah 2 sampai 5 kali dari koefisien konsolidasi vertikal 
(Cv) maka dari itu dengan mengasumsikan perbandingan 
itu bernilai 3 kali maka didapat Ch sebesar : 
 Ch = 3 x Cv 
  = 3 x (0,0005 x 60 x 60 x 24 x 7) 
  = 0,09072 m2/minggu 
 
ln (
1,13
0,0515
) −
3
4
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 Perhitungan Derajat Konsolidasi (U) 
a. Perhitungan Derajat Konsolidasi Vertikal (Uv) 
Dengan menggunakan persamaan dibawah ini, serta 
menentukan t = 1 minggu, maka akan didapat nilai Uv 
sebesar : 
Dimana : 
Tv =  
 =  
  = 0,000111 
dikarenakan Tv < 60% maka digunakan persamaan Uv 
: 
Uv = 
Maka Uv : 
Uv = 
 = 1,189% 
b. Perhitungan Derajat Konsolidasi Horizontal (Uh) 
Berdasarkan persamaan barron (1948) maka didapat 
nilai Uh sebesar : 
Uh =  
  
 =  
 
 = 21,578% 
 Maka didapat nilai UTotal sebesar : 
2 𝑥 √
𝑇𝑉
𝜋
𝑥 100% 
𝐶𝑉 𝑥 𝑡
𝐻𝑡
2  
2 𝑥 √
0,000111
𝜋
𝑥 100% 
0,03024 𝑥 1
(16,5)12
 
[1 − (
1
𝑒𝑥𝑝
(
𝑡 𝑥 8 𝑥 𝐶ℎ
𝐷2 𝑥 𝐹(𝑛)
)
)] 
[1 − (
1
𝑒𝑥𝑝
(
1 𝑥 8 𝑥 0,0902
(1,13)2 𝑥 2,339
)
)]  𝑥 100% 
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U = 
 =  
 = 22,510% 
Dengan menggunakan cara yang sama untuk jarak 
pemasangan dan dengan memperhitungkan UTotal hingga 90% 
maka akan didapat waktu konsolidasi dengan menggunakan PVD 
hingga penurunan saat U 90% selesai terjadi, dan berikut adalah 
rekap perhitungan tersebut : 
Tabel 4. 53 : Rekap Nilai F(n) dengan Jarak (s) berbeda-beda 
 
(Sumber : Analisis Data) 
c. Lama Waktu Konsolidasi dengan Jarak antar PVD 1 meter  
 D = 1,13 meter 
 F(n) = 2,339  
 Cv = 0,03024 m2/minggu 
 Ch = 0,09072 m2/minggu 
Maka didapat waktu lama konsolidasi hingga U = 90% adalah: 
 
 
 
Jarak PVD D Tebal PVD Lebar PVD
(S) 1,13 x S (a) (b)
(Meter) (Meter) (Meter) (Meter)
1 1,13 0,1 0,003 2,338391
1,25 1,4125 0,1 0,003 2,561535
1,5 1,695 0,1 0,003 2,743856
1,75 1,9775 0,1 0,003 2,898007
2 2,26 0,1 0,003 3,031538
F(n)
dw
(a+b)/2
(Meter)
0,0515
0,0515
0,0515
0,0515
0,0515
[1 − (1 − 𝑈ℎ) 𝑥 (1 − 𝑈𝑣)] 𝑥 100% 
[1 − (1 − 0,2157780) 𝑥 (1 − 0,0118922)] 𝑥 100% 
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Tabel 4. 54 : Rekap Nilai Lama Waktu Konsolidasi Jarak 
antar PVD 1 meter 
 
(Sumber : Analisis Data) 
Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan 
waktu selama 2,5 bulan untuk mencapai total penurunan saat 
U = 90% 
d. Lama Waktu Konsolidasi dengan Jarak antar PVD 1,25 meter  
 D = 1,4125 meter 
 F(n) = 2,561 
 Cv = 0,03024 m2/minggu 
 Ch = 0,09072 m2/minggu 
Maka didapat waktu lama konsolidasi hingga U = 90% adalah: 
Tabel 4. 55 : Rekap Nilai Lama Waktu Konsolidasi Jarak 
antar PVD 1,25 meter 
 
t Tv Uv Uh Utotal
(Minggu) (%) (%) (%) (%)
1 0,00011 1,189219463 21,57780 22,51041
2 0,00022 1,681810294 38,49958 39,5339
3 0,00033 2,059788532 51,77001 52,76345
4 0,00044 2,378438927 62,17698 63,07658
5 0,00056 2,659175561 70,33835 71,12711
6 0,00067 2,912980878 76,73868 77,41628
7 0,00078 3,146378955 81,75796 82,33193
8 0,00089 3,363620588 85,69419 86,17539
9 0,00100 3,56765839 88,78107 89,18132
10 0,00111 3,760642142 91,20187 91,53273
t Tv Uv Uh Utotal
(Minggu) (%) (%) (%) (%)
1 0,000 1,189 13,239 14,270
2 0,000 1,682 24,725 25,991
3 0,000 2,060 34,690 36,035
4 0,000 2,378 43,336 44,684
5 0,001 2,659 50,838 52,145
6 0,001 2,913 57,346 58,589
7 0,001 3,146 62,993 64,157
8 0,001 3,364 67,892 68,972
9 0,001 3,568 72,143 73,137
10 0,001 3,761 75,831 76,740
11 0,001 3,944 79,030 79,858
12 0,001 4,120 81,807 82,556
13 0,001 4,288 84,215 84,892
14 0,002 4,450 86,305 86,914
15 0,002 4,606 88,118 88,665
16 0,002 4,757 89,691 90,181
17 0,002 4,903 91,056 91,494
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(Sumber : Analisis Data) 
Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan 
waktu selama 4 bulan untuk mencapai total penurunan saat U 
= 90% 
c. Lama Waktu Konsolidasi dengan Jarak antar PVD 1,5 meter 
 D = 1,695 meter 
 F(n) = 2,744 
 Cv = 0,03024 m2/minggu 
 Ch = 0,09072 m2/minggu 
Maka didapat waktu lama konsolidasi hingga U = 90% adalah:  
 
t Tv Uv Uh Utotal
(Minggu) (%) (%) (%) (%)
1 0,000 1,189 13,239 14,270
2 0,000 1,682 24,725 25,991
3 0,000 2,060 34,690 36,035
4 0,000 2,378 43,336 44,684
5 0,001 2,659 50,838 52,145
6 0,001 2,913 57,346 58,589
7 0,001 3,146 62,993 64,157
8 0,001 3,364 67,892 68,972
9 0,001 3,568 72,143 73,137
10 0,001 3,761 75,831 76,740
11 0,001 3,944 79,030 79,858
12 0,001 4,120 81,807 82,556
13 0,001 4,288 84,215 84,892
14 0,002 4,450 86,305 86,914
15 0,002 4,606 88,118 88,665
16 0,002 4,757 89,691 90,181
17 0,002 4,903 91,056 91,494
203 
 
 
 
Tabel 4. 56 : Rekap Nilai Lama Waktu Konsolidasi Jarak 
antar PVD 1,5 meter 
 
t Tv Uv Uh Utotal
(Minggu) (%) (%) (%) (%)
1 0,000 1,189 8,795 9,880
2 0,000 1,682 16,817 18,216
3 0,000 2,060 24,133 25,696
4 0,000 2,378 30,806 32,452
5 0,001 2,659 36,892 38,570
6 0,001 2,913 42,443 44,119
7 0,001 3,146 47,505 49,157
8 0,001 3,364 52,122 53,733
9 0,001 3,568 56,333 57,891
10 0,001 3,761 60,174 61,672
11 0,001 3,944 63,677 65,109
12 0,001 4,120 66,871 68,236
13 0,001 4,288 69,785 71,081
14 0,002 4,450 72,443 73,669
15 0,002 4,606 74,866 76,024
16 0,002 4,757 77,077 78,167
17 0,002 4,903 79,093 80,118
18 0,002 5,045 80,932 81,894
19 0,002 5,184 82,609 83,511
20 0,002 5,318 84,139 84,982
21 0,002 5,450 85,534 86,322
22 0,002 5,578 86,806 87,542
23 0,003 5,703 87,967 88,653
24 0,003 5,826 89,025 89,664
25 0,003 5,946 89,990 90,585
26 0,003 6,064 90,871 91,424
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(Sumber : Analisis Data) 
Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan 
waktu selama 6,25 bulan untuk mencapai total penurunan saat 
U = 90% 
d. Lama Waktu Konsolidasi dengan Jarak antar PVD 1,75 meter 
 D = 1,9775 meter 
 F(n) = 2,898 
 Cv = 0,03024 m2/minggu 
 Ch = 0,09072 m2/minggu 
Maka didapat waktu lama konsolidasi hingga U = 90% adalah:  
Tabel 4. 57 : Rekap Nilai Lama Waktu Konsolidasi Jarak 
antar PVD 1,75 meter 
 
t Tv Uv Uh Utotal
(Minggu) (%) (%) (%) (%)
1 0,000 1,189 8,795 9,880
2 0,000 1,682 16,817 18,216
3 0,000 2,060 24,133 25,696
4 0,000 2,378 30,806 32,452
5 0,001 2,659 36,892 38,570
6 0,001 2,913 42,443 44,119
7 0,001 3,146 47,505 49,157
8 0,001 3,364 52,122 53,733
9 0,001 3,568 56,333 57,891
10 0,001 3,761 60,174 61,672
11 0,001 3,944 63,677 65,109
12 0,001 4,120 66,871 68,236
13 0,001 4,288 69,785 71,081
14 0,002 4,450 72,443 73,669
15 0,002 4,606 74,866 76,024
16 0,002 4,757 77,077 78,167
17 0,002 4,903 79,093 80,118
18 0,002 5,045 80,932 81,894
19 0,002 5,184 82,609 83,511
20 0,002 5,318 84,139 84,982
21 0,002 5,450 85,534 86,322
22 0,002 5,578 86,806 87,542
23 0,003 5,703 87,967 88,653
24 0,003 5,826 89,025 89,664
25 0,003 5,946 89,990 90,585
26 0,003 6,064 90,871 91,424
t Tv Uv Uh Utotal
(Minggu) (%) (%) (%) (%)
1 0,000 1,189 6,203 7,319
2 0,000 1,682 12,022 13,502
3 0,000 2,060 17,480 19,179
4 0,000 2,378 22,599 24,440
5 0,001 2,659 27,400 29,331
6 0,001 2,913 31,904 33,887
7 0,001 3,146 36,128 38,138
8 0,001 3,364 40,090 42,105
9 0,001 3,568 43,807 45,811
10 0,001 3,761 47,293 49,275
11 0,001 3,944 50,562 52,512
12 0,001 4,120 53,629 55,539
13 0,001 4,288 56,506 58,371
14 0,002 4,450 59,204 61,019
15 0,002 4,606 61,734 63,497
16 0,002 4,757 64,108 65,816
17 0,002 4,903 66,335 67,985
18 0,002 5,045 68,423 70,016
19 0,002 5,184 70,382 71,917
20 0,002 5,318 72,219 73,697
21 0,002 5,450 73,943 75,363
22 0,002 5,578 75,559 76,922
23 0,003 5,703 77,075 78,383
24 0,003 5,826 78,497 79,750
25 0,003 5,946 79,831 81,030
26 0,003 6,064 81,082 82,230
27 0,003 6,179 82,256 83,352
28 0,003 6,293 83,357 84,404
29 0,003 6,404 84,389 85,389
30 0,003 6,514 85,357 86,311
31 0,003 6,621 86,266 87,175
32 0,004 6,727 87,118 87,984
33 0,004 6,832 87,917 88,742
34 0,004 6,934 88,666 89,452
35 0,004 7,036 89,370 90,117
36 0,004 7,135 90,029 90,740
37 0,004 7,234 90,648 91,324
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(Sumber : Analisis Data) 
t Tv Uv Uh Utotal
(Minggu) (%) (%) (%) (%)
1 0,000 1,189 6,203 7,319
2 0,000 1,682 12,022 13,502
3 0,000 2,060 17,480 19,179
4 0,000 2,378 22,599 24,440
5 0,001 2,659 27,400 29,331
6 0,001 2,913 31,904 33,887
7 0,001 3,146 36,128 38,138
8 0,001 3,364 40,090 42,105
9 0,001 3,568 43,807 45,811
10 0,001 3,761 47,293 49,275
11 0,001 3,944 50,562 52,512
12 0,001 4,120 53,629 55,539
13 0,001 4,288 56,506 58,371
14 0,002 4,450 59,204 61,019
15 0,002 4,606 61,734 63,497
16 0,002 4,757 64,108 65,816
17 0,002 4,903 66,335 67,985
18 0,002 5,045 68,423 70,016
19 0,002 5,184 70,382 71,917
20 0,002 5,318 72,219 73,697
21 0,002 5,450 73,943 75,363
22 0,002 5,578 75,559 76,922
23 0,003 5,703 77,075 78,383
24 0,003 5,826 78,497 79,750
25 0,003 5,946 79,831 81,030
26 0,003 6,064 81,082 82,230
27 0,003 6,179 82,256 83,352
28 0,003 6,293 83,357 84,404
29 0,003 6,404 84,389 85,389
30 0,003 6,514 85,357 86,311
31 0,003 6,621 86,266 87,175
32 0,004 6,727 87,118 87,984
33 0,004 6,832 87,917 88,742
34 0,004 6,934 88,666 89,452
35 0,004 7,036 89,370 90,117
36 0,004 7,135 90,029 90,740
37 0,004 7,234 90,648 91,324
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Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan 
waktu selama 8,75 bulan untuk mencapai total penurunan saat 
U = 90% 
e. Lama Waktu Konsolidasi dengan Jarak antar PVD 2 meter 
 D = 2,26 meter 
 F(n) = 3,031 
 Cv = 0,03024 m2/minggu 
 Ch = 0,09072 m2/minggu 
Maka didapat waktu lama konsolidasi hingga U = 90% adalah:  
Tabel 4. 58 : Rekap Nilai Lama Waktu Konsolidasi Jarak 
antar PVD 2 meter 
 
t Tv Uv Uh Utotal
(Minggu) (%) (%) (%) (%)
1 0,000 1,189 4,579 5,714
2 0,000 1,682 8,948 10,480
3 0,000 2,060 13,118 14,907
4 0,000 2,378 17,096 19,068
5 0,001 2,659 20,892 22,996
6 0,001 2,913 24,515 26,714
7 0,001 3,146 27,971 30,237
8 0,001 3,364 31,269 33,581
9 0,001 3,568 34,417 36,756
10 0,001 3,761 37,420 39,773
11 0,001 3,944 40,285 42,641
12 0,001 4,120 43,020 45,367
13 0,001 4,288 45,629 47,960
14 0,002 4,450 48,118 50,427
15 0,002 4,606 50,494 52,774
16 0,002 4,757 52,761 55,008
17 0,002 4,903 54,924 57,134
18 0,002 5,045 56,988 59,158
19 0,002 5,184 58,958 61,085
20 0,002 5,318 60,837 62,920
21 0,002 5,450 62,630 64,667
22 0,002 5,578 64,342 66,331
23 0,003 5,703 65,974 67,915
24 0,003 5,826 67,532 69,424
25 0,003 5,946 69,019 70,861
26 0,003 6,064 70,438 72,230
27 0,003 6,179 71,791 73,535
28 0,003 6,293 73,083 74,777
29 0,003 6,404 74,316 75,960
30 0,003 6,514 75,492 77,088
31 0,003 6,621 76,614 78,162
32 0,004 6,727 77,685 79,186
33 0,004 6,832 78,707 80,161
34 0,004 6,934 79,682 81,091
35 0,004 7,036 80,612 81,976
36 0,004 7,135 81,500 82,820
37 0,004 7,234 82,347 83,624
38 0,004 7,331 83,155 84,390
39 0,004 7,427 83,927 85,120
40 0,004 7,521 84,663 85,816
41 0,005 7,615 85,365 86,479
42 0,005 7,707 86,035 87,111
43 0,005 7,798 86,675 87,714
44 0,005 7,888 87,285 88,288
45 0,005 7,978 87,867 88,835
46 0,005 8,066 88,423 89,356
47 0,005 8,153 88,953 89,853
48 0,005 8,239 89,459 90,327
49 0,005 8,325 89,941 90,779
50 0,006 8,409 90,402 91,209
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t Tv Uv Uh Utotal
(Minggu) (%) (%) (%) (%)
1 0,000 1,189 4,579 5,714
2 0,000 1,682 8,948 10,480
3 0,000 2,060 13,118 14,907
4 0,000 2,378 17,096 19,068
5 0,001 2,659 20,892 22,996
6 0,001 2,913 24,515 26,714
7 0,001 3,146 27,971 30,237
8 0,001 3,364 31,269 33,581
9 0,001 3,568 34,417 36,756
10 0,001 3,761 37,420 39,773
11 0,001 3,944 40,285 42,641
12 0,001 4,120 43,020 45,367
13 0,001 4,288 45,629 47,960
14 0,002 4,450 48,118 50,427
15 0,002 4,606 50,494 52,774
16 0,002 4,757 52,761 55,008
17 0,002 4,903 54,924 57,134
18 0,002 5,045 56,988 59,158
19 0,002 5,184 58,958 61,085
20 0,002 5,318 60,837 62,920
21 0,002 5,450 62,630 64,667
22 0,002 5,578 64,342 66,331
23 0,003 5,703 65,974 67,915
24 0,003 5,826 67,532 69,424
25 0,003 5,946 69,019 70,861
26 0,003 6,064 70,438 72,230
27 0,003 6,179 71,791 73,535
28 0,003 6,293 73,083 74,777
29 0,003 6,404 74,316 75,960
30 0,003 6,514 75,492 77,088
31 0,003 6,621 76,614 78,162
32 0,004 6,727 77,685 79,186
33 0,004 6,832 78,707 80,161
34 0,004 6,934 79,682 81,091
35 0,004 7,036 80,612 81,976
36 0,004 7,135 81,500 82,820
37 0,004 7,234 82,347 83,624
38 0,004 7,331 83,155 84,390
39 0,004 7,427 83,927 85,120
40 0,004 7,521 84,663 85,816
41 0,005 7,615 85,365 86,479
42 0,005 7,707 86,035 87,111
43 0,005 7,798 86,675 87,714
44 0,005 7,888 87,285 88,288
45 0,005 7,978 87,867 88,835
46 0,005 8,066 88,423 89,356
47 0,005 8,153 88,953 89,853
48 0,005 8,239 89,459 90,327
49 0,005 8,325 89,941 90,779
50 0,006 8,409 90,402 91,209
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(Sumber : Analisis Data) 
Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan 
waktu selama 12 bulan untuk mencapai total penurunan saat 
U = 90%, dan berikut adalah rekap lama penurunan dari 
semua jarak pemasangan yang telah dicoba pada kofigurasi 
segiempat : 
Tabel 4. 59 : Rekap Lama Waktu Konsolidasi pada Jarak (S) 
yang berbeda-beda 
 
t Tv Uv Uh Utotal
(Minggu) (%) (%) (%) (%)
1 0,000 1,189 4,579 5,714
2 0,000 1,682 8,948 10,480
3 0,000 2,060 13,118 14,907
4 0,000 2,378 17,096 19,068
5 0,001 2,659 20,892 22,996
6 0,001 2,913 24,515 26,714
7 0,001 3,146 27,971 30,237
8 0,001 3,364 31,269 33,581
9 0,001 3,568 34,417 36,756
10 0,001 3,761 37,420 39,773
11 0,001 3,944 40,285 42,641
12 0,001 4,120 43,020 45,367
13 0,001 4,288 45,629 47,960
14 0,002 4,450 48,118 50,427
15 0,002 4,606 50,494 52,774
16 0,002 4,757 52,761 55,008
17 0,002 4,903 54,924 57,134
18 0,002 5,045 56,988 59,158
19 0,002 5,184 58,958 61,085
20 0,002 5,318 60,837 62,920
21 0,002 5,450 62,630 64,667
22 0,002 5,578 64,342 66,331
23 0,003 5,703 65,974 67,915
24 0,003 5,826 67,532 69,424
25 0,003 5,946 69,019 70,861
26 0,003 6,064 70,438 72,230
27 0,003 6,179 71,791 73,535
28 0,003 6,293 73,083 74,777
29 0,003 6,404 74,316 75,960
30 0,003 6,514 75,492 77,088
31 0,003 6,621 76,614 78,162
32 0,004 6,727 77,685 79,186
33 0,004 6,832 78,707 80,161
34 0,004 6,934 79,682 81,091
35 0,004 7,036 80,612 81,976
36 0,004 7,135 81,500 82,820
37 0,004 7,234 82,347 83,624
38 0,004 7,331 83,155 84,390
39 0,004 7,427 83,927 85,120
40 0,004 7,521 84,663 85,816
41 0,005 7,615 85,365 86,479
42 0,005 7,707 86,035 87,111
43 0,005 7,798 86,675 87,714
44 0,005 7,888 87,285 88,288
45 0,005 7,978 87,867 88,835
46 0,005 8,066 88,423 89,356
47 0,005 8,153 88,953 89,853
48 0,005 8,239 89,459 90,327
49 0,005 8,325 89,941 90,779
50 0,006 8,409 90,402 91,209
Jarak PVD
(S) Utotal Waktu Konsolidasi
0,5 93,800 0,5
1 91,533 2,5
1,25 90,181 4
1,5 90,585 6,25
1,75 90,117 8,75
2 90,327 12
(Meter) (%)
POLA BUJUR SANGKAR
(Bulan)
ILUSTRASI
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𝐷
𝑑𝑤
) −
3
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(Sumber : Analisis Data) 
4.4.2.2. Analisis PVD Segitiga 
Dengan menggunakan persamaan pada sub bab 2.7.2 
tentang “Prefabricated Vertical Drain (PVD)” maka didapat 
prosedur untuk menghitung lama konsolidasi dengan 
menggunakan PVD, dan berikut adalah contoh perhitungan PVD 
seigtiga dengan jarak antar PVD sebesar 1 meter : 
 Perhitungan Diameter Pengaruh (D) 
Dengan konfigurasi segiempat dan menggunakan 
persamaan 40 pada bab 2, maka didapat nilai D sebesar : 
D = 1,05 x 1  
 = 1,05 meter 
 Perhitungan Faktor Hambatan (F(n)) 
 Dengan menggunakan persamaan 42 pada bab 2, maka di 
dapat nilai F(n) sebesar : 
F(n) = 
  =  
  = 2,265 
Jarak PVD
(S) Utotal Waktu Konsolidasi
0,5 93,800 0,5
1 91,533 2,5
1,25 90,181 4
1,5 90,585 6,25
1,75 90,117 8,75
2 90,327 12
(Meter) (%)
POLA BUJUR SANGKAR
(Bulan)
ILUSTRASI
ln (
1,05
0,0515
) −
3
4
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 Perhitungan Koefisien Konsolidasi Horizontal (Ch) 
Berdasarkan sub bab 4.7.2 dikatakan bahwa perbandingan 
antara koefisien permeabilitas horizontal dengan vertikal 
adalah 2 sampai 5 kali dari koefisien konsolidasi vertikal 
(Cv) maka dari itu dengan mengasumsikan perbandingan 
itu bernilai 3 kali maka didapat Ch sebesar : 
 Ch = 3 x Cv 
  = 3 x (0,0005 x 60 x 60 x 24 x 7) 
  = 0,09072 m2/minggu 
 Perhitungan Derajat Konsolidasi (U) 
a. Perhitungan Derajat Konsolidasi Vertikal (Uv) 
Dengan menggunakan persamaan dibawah ini, serta 
menentukan t = 1 minggu, maka akan didapat nilai Uv 
sebesar : 
Dimana : 
Tv =  
 =  
  = 0,000111 
dikarenakan Tv < 60% maka digunakan persamaan Uv 
: 
Uv = 
Maka Uv : 
Uv = 
 = 1,189% 
 
2 𝑥 √
𝑇𝑉
𝜋
𝑥 100% 
𝐶𝑉 𝑥 𝑡
𝐻𝑡
2  
2 𝑥 √
0,000111
𝜋
𝑥 100% 
0,03024 𝑥 1
(16,5)12
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b. Perhitungan Derajat Konsolidasi Horizontal (Uh) 
Berdasarkan persamaan barron (1948) maka didapat 
nilai Uh sebesar : 
Uh =  
  
 =  
 
 = 25,221 % 
 Maka didapat nilai UTotal sebesar : 
U = 
 =  
 = 26,111% 
Dengan menggunakan cara yang sama untuk jarak 
pemasangan dan dengan memperhitungkan UTotal hingga 90% 
maka akan didapat waktu konsolidasi dengan menggunakan PVD 
hingga penurunan saat U 90% selesai terjadi, dan berikut adalah 
rekap perhitungan tersebut : 
Tabel 4. 60 : Rekap Nilai F(n) dengan Jarak (s) berbeda-beda 
 
(Sumber : Analisis Data) 
Jarak PVD D Tebal PVD Lebar PVD
(S) 1,05 x S (a) (b)
(Meter) (Meter) (Meter) (Meter)
0,5 0,525 0,1 0,003 1,572
1 1,05 0,1 0,003 2,265
1,25 1,3125 0,1 0,003 2,488
1,5 1,575 0,1 0,003 2,670
1,75 1,8375 0,1 0,003 2,825
2 2,1 0,1 0,003 2,958
0,052
0,052
0,052
0,052
F(n)(a+b)/2
(Meter)
0,052
0,052
dw
[1 − (
1
𝑒𝑥𝑝
(
𝑡 𝑥 8 𝑥 𝐶ℎ
𝐷2 𝑥 𝐹(𝑛)
)
)] 
[1 − (
1
𝑒𝑥𝑝
(
1 𝑥 8 𝑥 0,0902
(1,05)2 𝑥 2,265
)
)]  𝑥 100% 
[1 − (1 − 𝑈ℎ) 𝑥 (1 − 𝑈𝑣)] 𝑥 100% 
[1 − (1 − 0,25221) 𝑥 (1 − 0,0118922)] 𝑥 100% 
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a. Lama Waktu Konsolidasi dengan Jarak antar PVD 1 meter  
 D = 1,05 meter 
 F(n) = 2,265  
 Cv = 0,03024 m2/minggu 
 Ch = 0,09072 m2/minggu 
Maka didapat waktu lama konsolidasi hingga U = 90% adalah: 
Tabel 4. 61 : Rekap Nilai Lama Waktu Konsolidasi Jarak 
antar PVD 1 meter 
 
(Sumber : Analisis Data) 
Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan 
waktu selama 2 bulan untuk mencapai total penurunan saat U 
= 90% 
b. Lama Waktu Konsolidasi dengan Jarak antar PVD 1,25 meter  
 D = 1,313 meter 
 F(n) = 2,488  
 Cv = 0,03024 m2/minggu 
 Ch = 0,09072 m2/minggu 
Maka didapat waktu lama konsolidasi hingga U = 90% adalah: 
t Tv Uv Uh Utotal
(Minggu) (%) (%) (%) (%)
1 0,00011 1,189 25,221 26,111
2 0,00022 1,682 44,082 45,022
3 0,00033 2,060 58,185 59,046
4 0,00044 2,378 68,731 69,475
5 0,00056 2,659 76,618 77,240
6 0,00067 2,913 82,515 83,024
7 0,00078 3,146 86,925 87,336
8 0,00089 3,364 90,223 90,552
9 0,00100 3,568 92,689 92,950
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Tabel 4. 62 : Rekap Nilai Lama Waktu Konsolidasi Jarak 
antar PVD 1,25 meter 
 
(Sumber : Analisis Data) 
Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan 
waktu selama 3,5 bulan untuk mencapai total penurunan saat 
U = 90% 
c. Lama Waktu Konsolidasi dengan Jarak antar PVD 1,5 meter  
 D = 1,575 meter 
 F(n) = 2,670  
 Cv = 0,03024 m2/minggu 
 Ch = 0,09072 m2/minggu 
Maka didapat waktu lama konsolidasi hingga U = 90% adalah: 
t Tv Uv Uh Utotal
(Minggu) (%) (%) (%) (%)
1 0,00011 1,189 15,577 16,581
2 0,00022 1,682 28,727 29,926
3 0,00033 2,060 39,829 41,068
4 0,00044 2,378 49,202 50,410
5 0,00056 2,659 57,114 58,255
6 0,00067 2,913 63,795 64,849
7 0,00078 3,146 69,434 70,396
8 0,00089 3,364 74,195 75,063
9 0,00100 3,568 78,215 78,992
10 0,00111 3,761 81,608 82,300
11 0,00122 3,944 84,473 85,085
12 0,00133 4,120 86,892 87,432
13 0,00144 4,288 88,933 89,408
14 0,00156 4,450 90,657 91,073
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Tabel 4. 63 : Rekap Nilai Lama Waktu Konsolidasi Jarak antar 
PVD 1,5 meter 
 
(Sumber : Analisis Data) 
t Tv Uv Uh Utotal
(Minggu) (%) (%) (%) (%)
1 0,00011 1,189 10,377 11,443
2 0,00022 1,682 19,677 21,028
3 0,00033 2,060 28,013 29,495
4 0,00044 2,378 35,483 37,017
5 0,00056 2,659 42,178 43,715
6 0,00067 2,913 48,178 49,688
7 0,00078 3,146 53,556 55,017
8 0,00089 3,364 58,375 59,775
9 0,00100 3,568 62,695 64,026
10 0,00111 3,761 66,566 67,823
11 0,00122 3,944 70,036 71,217
12 0,00133 4,120 73,145 74,251
13 0,00144 4,288 75,932 76,964
14 0,00156 4,450 78,429 79,389
15 0,00167 4,606 80,668 81,558
16 0,00178 4,757 82,674 83,498
17 0,00189 4,903 84,472 85,233
18 0,00200 5,045 86,083 86,785
19 0,00211 5,184 87,527 88,174
20 0,00222 5,318 88,822 89,416
21 0,00233 5,450 89,982 90,528
22 0,00244 5,578 91,021 91,522
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Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan 
waktu selama 5,25 bulan untuk mencapai total penurunan saat 
U = 90% 
d. Lama Waktu Konsolidasi dengan Jarak antar PVD 1,75 meter  
 D = 1,8375 meter 
 F(n) = 2,825  
 Cv = 0,03024 m2/minggu 
 Ch = 0,09072 m2/minggu 
Maka didapat waktu lama konsolidasi hingga U = 90% adalah: 
Tabel 4. 64 : Rekap Nilai Lama Waktu Konsolidasi Jarak 
antar PVD 1,75 meter 
 
t Tv Uv Uh Utotal
(Minggu) (%) (%) (%) (%)
1 0,00011 1,189 7,328 8,430
2 0,00022 1,682 14,118 15,563
3 0,00033 2,060 20,411 22,051
4 0,00044 2,378 26,243 27,998
5 0,00056 2,659 31,648 33,466
6 0,00067 2,913 36,657 38,502
7 0,00078 3,146 41,298 43,145
8 0,00089 3,364 45,600 47,429
9 0,00100 3,568 49,586 51,385
10 0,00111 3,761 53,280 55,037
11 0,00122 3,944 56,704 58,411
12 0,00133 4,120 59,876 61,529
13 0,00144 4,288 62,816 64,411
14 0,00156 4,450 65,541 67,074
15 0,00167 4,606 68,066 69,537
16 0,00178 4,757 70,406 71,814
17 0,00189 4,903 72,575 73,919
18 0,00200 5,045 74,584 75,867
19 0,00211 5,184 76,447 77,668
20 0,00222 5,318 78,173 79,333
21 0,00233 5,450 79,772 80,874
22 0,00244 5,578 81,254 82,300
23 0,00255 5,703 82,628 83,619
24 0,00267 5,826 83,901 84,839
25 0,00278 5,946 85,080 85,968
26 0,00289 6,064 86,174 87,012
27 0,00300 6,179 87,187 87,979
28 0,00311 6,293 88,126 88,873
29 0,00322 6,404 88,996 89,701
30 0,00333 6,514 89,802 90,466
31 0,00344 6,621 90,549 91,175
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(Sumber : Analisis Data) 
Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan 
waktu selama 7,5 bulan untuk mencapai total penurunan saat 
U = 90% 
e. Lama Waktu Konsolidasi dengan Jarak antar PVD 2 meter  
 D = 2,1 meter 
 F(n) = 2,958  
 Cv = 0,03024 m2/minggu 
 Ch = 0,09072 m2/minggu 
Maka didapat waktu lama konsolidasi hingga U = 90% adalah: 
t Tv Uv Uh Utotal
(Minggu) (%) (%) (%) (%)
1 0,00011 1,189 7,328 8,430
2 0,00022 1,682 14,118 15,563
3 0,00033 2,060 20,411 22,051
4 0,00044 2,378 26,243 27,998
5 0,00056 2,659 31,648 33,466
6 0,00067 2,913 36,657 38,502
7 0,00078 3,146 41,298 43,145
8 0,00089 3,364 45,600 47,429
9 0,00100 3,568 49,586 51,385
10 0,00111 3,761 53,280 55,037
11 0,00122 3,944 56,704 58,411
12 0,00133 4,120 59,876 61,529
13 0,00144 4,288 62,816 64,411
14 0,00156 4,450 65,541 67,074
15 0,00167 4,606 68,066 69,537
16 0,00178 4,757 70,406 71,814
17 0,00189 4,903 72,575 73,919
18 0,00200 5,045 74,584 75,867
19 0,00211 5,184 76,447 77,668
20 0,00222 5,318 78,173 79,333
21 0,00233 5,450 79,772 80,874
22 0,00244 5,578 81,254 82,300
23 0,00255 5,703 82,628 83,619
24 0,00267 5,826 83,901 84,839
25 0,00278 5,946 85,080 85,968
26 0,00289 6,064 86,174 87,012
27 0,00300 6,179 87,187 87,979
28 0,00311 6,293 88,126 88,873
29 0,00322 6,404 88,996 89,701
30 0,00333 6,514 89,802 90,466
31 0,00344 6,621 90,549 91,175
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Tabel 4. 65 : Rekap Nilai Lama Waktu Konsolidasi Jarak 
antar PVD 2 meter 
 
t Tv Uv Uh Utotal
(Minggu) (%) (%) (%) (%)
1 0,00011 1,189 5,411 6,536
2 0,00022 1,682 10,530 12,035
3 0,00033 2,060 15,372 17,115
4 0,00044 2,378 19,951 21,855
5 0,00056 2,659 24,283 26,297
6 0,00067 2,913 28,381 30,467
7 0,00078 3,146 32,256 34,388
8 0,00089 3,364 35,922 38,078
9 0,00100 3,568 39,390 41,552
10 0,00111 3,761 42,670 44,826
11 0,00122 3,944 45,772 47,911
12 0,00133 4,120 48,707 50,820
13 0,00144 4,288 51,482 53,563
14 0,00156 4,450 54,108 56,150
15 0,00167 4,606 56,591 58,591
16 0,00178 4,757 58,940 60,893
17 0,00189 4,903 61,162 63,067
18 0,00200 5,045 63,264 65,117
19 0,00211 5,184 65,252 67,053
20 0,00222 5,318 67,132 68,880
21 0,00233 5,450 68,911 70,605
22 0,00244 5,578 70,593 72,234
23 0,00255 5,703 72,185 73,771
24 0,00267 5,826 73,690 75,223
25 0,00278 5,946 75,114 76,593
26 0,00289 6,064 76,460 77,888
27 0,00300 6,179 77,734 79,110
28 0,00311 6,293 78,939 80,264
29 0,00322 6,404 80,079 81,355
30 0,00333 6,514 81,157 82,384
31 0,00344 6,621 82,177 83,357
32 0,00355 6,727 83,141 84,275
33 0,00367 6,832 84,053 85,143
34 0,00378 6,934 84,916 85,962
35 0,00389 7,036 85,733 86,736
36 0,00400 7,135 86,505 87,468
37 0,00411 7,234 87,235 88,158
38 0,00422 7,331 87,926 88,811
39 0,00433 7,427 88,579 89,427
40 0,00444 7,521 89,197 90,010
41 0,00455 7,615 89,782 90,560
42 0,00467 7,707 90,335 91,080
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(Sumber : Analisis Data) 
Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan 
waktu selama 10 bulan untuk mencapai total penurunan saat 
U = 90%, dan berikut adalah rekap lama penurunan dari 
semua jarak pemasangan yang telah dicoba pada kofigurasi 
segitiga : 
t Tv Uv Uh Utotal
(Minggu) (%) (%) (%) (%)
1 0,00011 1,189 5,411 6,536
2 0,00022 1,682 10,530 12,035
3 0,00033 2,060 15,372 17,115
4 0,00044 2,378 19,951 21,855
5 0,00056 2,659 24,283 26,297
6 0,00067 2,913 28,381 30,467
7 0,00078 3,146 32,256 34,388
8 0,00089 3,364 35,922 38,078
9 0,00100 3,568 39,390 41,552
10 0,00111 3,761 42,670 44,826
11 0,00122 3,944 45,772 47,911
12 0,00133 4,120 48,707 50,820
13 0,00144 4,288 51,482 53,563
14 0,00156 4,450 54,108 56,150
15 0,00167 4,606 56,591 58,591
16 0,00178 4,757 58,940 60,893
17 0,00189 4,903 61,162 63,067
18 0,00200 5,045 63,264 65,117
19 0,00211 5,184 65,252 67,053
20 0,00222 5,318 67,132 68,880
21 0,00233 5,450 68,911 70,605
22 0,00244 5,578 70,593 72,234
23 0,00255 5,703 72,185 73,771
24 0,00267 5,826 73,690 75,223
25 0,00278 5,946 75,114 76,593
26 0,00289 6,064 76,460 77,888
27 0,00300 6,179 77,734 79,110
28 0,00311 6,293 78,939 80,264
29 0,00322 6,404 80,079 81,355
30 0,00333 6,514 81,157 82,384
31 0,00344 6,621 82,177 83,357
32 0,00355 6,727 83,141 84,275
33 0,00367 6,832 84,053 85,143
34 0,00378 6,934 84,916 85,962
35 0,00389 7,036 85,733 86,736
36 0,00400 7,135 86,505 87,468
37 0,00411 7,234 87,235 88,158
38 0,00422 7,331 87,926 88,811
39 0,00433 7,427 88,579 89,427
40 0,00444 7,521 89,197 90,010
41 0,00455 7,615 89,782 90,560
42 0,00467 7,707 90,335 91,080
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Tabel 4. 66 : Rekap Lama Waktu Konsolidasi pada Jarak (S) 
yang berbeda-beda 
 
(Sumber : Analisis Data) 
Dan dengan pertimbangan hasil lama waktu konsolidasi pada 
masing-masing konfigurasi jarak serta konfigurasi pola segi 
empat maupun segitiga maka dipilihlah pola segi empat 
dengan jarak 1 meter antar PVD dengan derajat konsolidasi 
mencapai 91,533% yang dimana melewati batas aman yaitu U 
= 90% 
Jarak PVD
(S) Utotal Waktu Konsolidasi
0,5 96,55210696 0,5
1 90,55158518 2
1,25 91,0730017 3,5
1,5 90,52764129 5,25
1,75 90,46645792 7,5
2 90,00964642 10
(Meter)
ILUSTRASI
POLA SEGITIGA SAMA SISI
(%) (Bulan)
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4.5. Analisis Drainase 
Dalam Analisis drainase dibutuhkan data-data curah hujan 
dan kondisi eksisting yang ada. Berdasarkan data yang didapat dari 
BMKG kota Semarang didapat data curah hujan maksimum pada 
tahun 2006 – 2015 adalah sebagai berikut : 
Tabel 4. 67 : Data Curah Hujan tahun 2006 - 2015 
 
(Sumber : Analisis Data) 
4.5.1. Uji Statistik Data Curah Hujan 
Telah dijelaskan pada bab 2.8.1 bahwa hujan rencana dapat 
dihitung dengan menggunakan berbagai metode, untuk 
menentukan metode yang tepat perlu dilakukan “Uji Parameter 
Statistik”, dan berikut adalah perhitungan statistik tersebut : 
4.5.1.1. Uji Parameter Statistik Distribusi 
Uji ini merupakan awalan dari pengujian data yang ada, 
dengan uji ini kita dapat mengetahui bahwa metode distribusi mana 
yang diterima untuk melakukan uji selanjutnya yaitu “Uji Chi-
Square”, dan berikut adalah contoh perhitungan uji parameter 
statistik distribusi : 
 
No Tahun RMaks (mm)
1 2006 148.1
2 2007 96.8
3 2008 107.4
4 2009 230.5
5 2010 147.5
6 2011 111.8
7 2012 94.7
8 2013 170.4
9 2014 112
10 2015 145.7
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1. Pengurutan Data Berdasarkan RMaks 
Dalam uji ini data RMaks yang ada harus di urutkan dari urutan 
terbesar hingga terkecil, dan berikut adalah hasil rekapan 
tersebut : 
Tabel 4. 68 : Rekap Hasil Pengurutan RMaks 
 
(Sumber : Analisis Data) 
2. Perhitungan Data Tabel Parameter Statistik 
Perhitungan ini merupakan perhitungan variabel yang ada, 
guna perhitungan selanjutnya yaitu perhitungan parameter 
statistik, dan berikut adalah contoh perhitungan tersebut : 
𝑅𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 =  
 Σ𝑅𝑀𝑎𝑘𝑠
𝑛
 
Dimana : 
n = Jumlah Data  
maka didapat nilai RRata-rata sebesar : 
Rmaks
(mm)
1 2009 230,5
2 2013 170,4
3 2006 148,1
4 2010 147,5
5 2015 145,7
6 2014 112
7 2011 111,8
8 2008 107,4
9 2007 96,8
10 2012 94,7
1364,9
TahunNo
Jumlah
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𝑅𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 =  
 1364,9
10
 
 
 = 136,49 mm 
Selanjutnya dibutuhkan nilai R-RRata-rata, (R-RRata-rata)2,  (R-
RRata-rata)3, dan (R-RRata-rata)4, Berikut ini adalah contoh 
perhitungan nilai-nilai tersebut pada tahun 2009 : 
𝑅 − 𝑅𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎      =  230,5 𝑚𝑚 − 136,49 𝑚𝑚 
 
          = 94,01 mm 
(𝑅 − 𝑅𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎)
2 = (94,01)2 
 
          = 8837,88 mm 
(𝑅 − 𝑅𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎)
3 = (94,01)3 
 
          = 830849,11 mm 
(𝑅 − 𝑅𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎)
4 = (94,01)4 
 
          = 78108124,66 mm 
Dan dengan melakukan langkah yang sama untuk tahun 
lainnya maka berturut-turut didapat nilai R-RRata-rata, (R-RRata-
rata)2,  (R-RRata-rata)3, dan (R-RRata-rata)4, berikut ini adalah rekap 
perhitungan tersebut : 
Tabel 4. 69 : Rekap Nilai Data Tabel Parameter Statistik 
 
Rmaks Rrata-rata R-Rrata-rata (R-Rrata-rata)
2
(R-Rrata-rata)
3
(R-Rrata-rata)
4
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 2009 230,5 94,01 8837,88 830849,11 78108124,66
2 2013 170,4 33,91 1149,89 38992,71 1322242,64
3 2006 148,1 11,61 134,79 1564,94 18168,91
4 2010 147,5 11,01 121,22 1334,63 14694,31
5 2015 145,7 9,21 84,82 781,23 7195,13
6 2014 112 -24,49 599,76 -14688,12 359712,18
7 2011 111,8 -24,69 609,60 -15050,93 371607,41
8 2008 107,4 -29,09 846,23 -24616,78 716102,00
9 2007 96,8 -39,69 1575,30 -62523,50 2481557,80
10 2012 94,7 -41,79 1746,40 -72982,23 3049927,28
1364,9 15705,89 683661,06 86449332,32
136,49
TahunNo
Jumlah
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(Sumber : Analisis Data) 
3. Perhitungan Parameter Statistik 
Hal ini diperlukan untuk mengetahui nilai parameter statistik 
untuk data curah hujan maksimum tahun 2006-2015, yang 
nantinya dibandingkan dengan kriteria masing-masing nilai 
distribusi sehingga mengerti metode mana yang digunakan 
untuk uji chi-square, dan berikut adalah perhitungannya : 
a. Standar Deviasi 
 
     = √
15705,89
10−1
 
 = 41,7744 
b. Koefisien Kemencengan 
 
    = 
(683661,06 𝑥 10)
(10−1)(10−2)(41,774)3
 
    = 1,3025 
 
Rmaks Rrata-rata R-Rrata-rata (R-Rrata-rata)
2
(R-Rrata-rata)
3
(R-Rrata-rata)
4
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 2009 230,5 94,01 8837,88 830849,11 78108124,66
2 2013 170,4 33,91 1149,89 38992,71 1322242,64
3 2006 148,1 11,61 134,79 1564,94 18168,91
4 2010 147,5 11,01 121,22 1334,63 14694,31
5 2015 145,7 9,21 84,82 781,23 7195,13
6 2014 112 -24,49 599,76 -14688,12 359712,18
7 2011 111,8 -24,69 609,60 -15050,93 371607,41
8 2008 107,4 -29,09 846,23 -24616,78 716102,00
9 2007 96,8 -39,69 1575,30 -62523,50 2481557,80
10 2012 94,7 -41,79 1746,40 -72982,23 3049927,28
1364,9 15705,89 683661,06 86449332,32
136,49
TahunNo
Jumlah
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c. Koefisien Ketajaman 
 
     = 
(86449332,32𝑥 (10)2)
(10−1)(10−2)(10−3)(41,774)4
 
     = 5,6324 
d. Koefisein Variasi 
 
     = 
41,774
136,49
 
     = 0,3061 
Setelah didapat nilai semua variabel parameter statistik 
maka dilanjutkan dengan membandingkan nilai variabel 
tersebut dengan tabel parameter statistik distribusi 
berikut ini : 
Tabel 4. 70 : Tabel Parameter Statistik Disribusi 
 
Maka dari tabel diatas didapatkan kesimpulan bahwa metode 
gumbel dan log pearson type III yang dapat digunakan untuk 
perhitungan, dikarenakan terdapat 2 metode yang dapat 
Normal Log Normal Gumbel
1 Rrata-rata 136,490
2 Sd 41,774
3 Cv 0,306
4 Cs 1,303 0 0,946855484 1,139
5 Ck 5,632 3 1,635412164 5,402
Diterima
(Mendekati)
Tidak Diterima
Cv & Ck
Selain
Nilai
Distribusi
Lain
Keterangan DiterimaTidak Diterima
LogPearson Type III
Parameter Statistik Distribusi
No Data Hasil
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digunakan , dan dipilihlah metode gumbel untuk perhitungan 
hujan rencana, akan tetapi diperlukan uji kecocokan yang 
menguji apakah data curah hujan yang ada sudah sesuai 
dengan jenis metode distribusi yang digunakan, uji statistik 
tersebut adalah uji Chi-Square.  
4.5.1.2. Uji Chi-Square 
Uji ini merupakan uji kecocokan antara metode distribusi 
yang telah dipilih secara empiris dengan data curah hujan yang ada, 
dan dapat dikatakan cocok apabila nilai dari Xn2 (Chi-Square 
Hitung) <  Xh2, dan berikut ini adalah perhitungan dari uji Chi-
Square tersebut : 
1. Perhitungan Jumlah Sub Kelompok (G) 
Dengan menggunakan persamaan 52 pada bab 2, maka di 
dapat nilai G : 
G = 1 + 3,322 log (10) 
 = 4,322 
 = 4 
2. Perhitungan Derajat Kebebasan (Dk) 
Dengan menggunakan persamaan 53 pada bab 2, maka 
didapat nilai Dk : 
Dk = 4 – (1 + 1) 
 = 2 
3. Perhitungan Nilai Ei 
Dengan menggunakan persamaan 55, pada bab 2, maka di 
dapat nilai Ei : 
Ei = 10/4 
 = 2,5 
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4. Perhitungan Nilai Δx 
Dengan menggunakan persamaan 56 pada bab 2, maka di 
dapat nilai Δx : 
Δx = (230,5 – 94,7) / (4-1) 
 = 45,267 
Dan Xawal dari kelas 1 didapat dengan menggunakan 
persamaan : 
Xawal  = 94,7 – (0,5 x 45,267) 
   = 72,067 
Dan Xakhir dari kelas 1 didapat dengan menambahkan Xawal 
dengan Δx, maka didapat nilai Xawal : 
Xakhir = 72,067 + 45,267 
   = 117,334 
5. Perhitungan Nilai Chi-Square 
Frekuensi yang terbaca pada kelas yang sama, 
Dengan contoh kasus kelas 1 yaitu 72,067 < x < 117,334, 
maka dengan melihat data curah hujan diketahui bahwa nilai 
x yang diantara 72,067 dan 117,334 terdapat 5 buah, berturut-
turut yaitu : 94,7 pada tahun 2012, 96,8 pada tahun 2007, 
107,4 pada tahun 2008, 111,8 pada tahun 2011, dan 112 pada 
tahun 2014. Dengan menggunakan persamaan 54 pada bab 2, 
maka di dapat nilai Xn2 : 
Xn2 = 
(𝐸𝑖−𝑂𝑖)2
𝐸𝑖
 
  = 
(2,5−5)2
2,5
 
  = 2,5 
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Maka dengan mengulang langkah-langkah diatas pada 3 kelas 
sisanya maka didapat nilai Xn2 : 
Tabel 4. 71 : Rekap Nilai Xn2 
 
(Sumber : Analisis Data) 
Dan dengan melihat nilai Xh2 kritis dengan tingkat 
kepercayaan 5% pada tabel 4.72, maka diketahui bahwa 
Tabel 4. 72 : Nilai Kritis Untuk Chi-Square 
 
(Sumber : Artikel) 
Nilai Xn2 (Chi-Square Hitung) <  Xh2 Kritis dan berdasarkan 
alasan tersebut disebut bahwa perencanaan hujan rencana 
dengan metode gumbel relevan dengan data curah hujan pada 
tahun 2006-2015 yang didapat dari BMKG. 
4.5.2. Analisis Curah Hujan Maksimum Periode 20 tahun 
Menggunakan Metode Gumbel  
Untuk menentukan besarnya debit banjir rencana yang 
akan terjadi di bandar udara Ahmad Yani Semarang, maka terlebih 
dahulu dicari keumngkinan curah hujan harian maksimum, metode 
yang digunakan adalah metode gumbel yang telah di uji statistik 
kerelevanannya.  
Oi Ei
1 5 2,5 -2,5 2,5
2 3 2,5 -0,5 0,1
3 1 2,5 1,5 0,9
4 1 2,5 1,5 0,9
10 10 4,4
72,067 < x < 117,334
117,334 < x < 162,601
162,601 < x < 207,868
Ei-Oi
Total
> 207,868
Jumlah Data
No Probabilitas (%)
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Rt = Ṝ + kσ 
 
Dimana : 
Rt  = Curah hujan dengan periode ulang T 
Ṝ  = Curah hujan rata-rata 
k = faktor frekuensi, nilai k dihitung dengan menggunakan  
   persamaan sebagai berikut : 
𝑘 =
𝑌𝑡 − 𝑌𝑛
𝑆𝑛
 
    Dimana : 
    Sn  = Reduced Standart Deviation 
    Yn = Reduced Mean 
    Yt = Reduce mean variate, dan nilai Yt didapat  
   dengan menggunakan persamaan : 
𝑌𝑡 = − ln ln (
𝑇
𝑇 − 1
) 
σ = Standart deiviasi, nilai standart deviasi didapat dengan  
    menggunakan persamaan : 
𝜎 = √
Σ(𝑅𝑖 − Ṝ)2
𝑛 − 1
 
Maka dengan menggunakan nilai R yang telah dihitung 
sebelumnya yaitu pada tabel 4.69, dan persamaan diatas akan 
didapat nilai R untuk T 20 tahun, dan berikut adalah perhitungan 
tersebut : 
1. Perhitungan Standart Deviasi (σ) 
𝜎 = √
Σ(𝑅𝑖 − Ṝ)2
𝑛 − 1
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    = √
(15705,89)2
10 − 1
 
     =  41,774 
2. Perhitungan Reduce mean variate (Yt) 
𝑌𝑡 = − ln ln (
𝑇
𝑇 − 1
) 
      = − ln ln (
20
20 − 1
) 
       = 2,9702 
3. Perhitungan Faktor Frekuensi (k) 
𝑘 =
𝑌𝑡 − 𝑌𝑛
𝑆𝑛
 
Nilai ini Sn dan Yn didapat dari tabel 4.73 dan 4.74 yang 
nilainya berdasarkan pada jumlah data yang ada, pada tabel 
4.69 di dapat nilai n = 10, maka nilai Sn dan Yn berturut-turut 
adalah : 
Tabel 4. 73 : Nilai Standart Deviation (Sn) 
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Tabel 4. 74 : Nilai Reduced Mean (Yn) 
 
Sn = 0,9496 
Yn = 0,4952 
Maka nilai k : 
𝑘 =
2,9702 − 0,4952
0,9496
 
    = 2,606 
4. Perhitungan Curah Hujan Maksimum Periode T = 20 Tahun 
Rt  = Ṝ + kσ 
 = 136,49 + (2,606 x 41,7744) 
 = 245,369 mm 
4.5.3. Analisis Debit Banjir Rencana 
Metode yang digunakan dalam merencanakan debit banjir 
adalah metode rasional dengan syarat bahwa metode ini dipakai 
jika luas lahan < 150 ha. Pada bab 2.8.2 telah dijelaskan 
persamaan-persamaan pada metode raisonal ,  faktor penting dalam 
merencanakan debit banjir yang nantinya mempengaruhi ukuran 
drainase adalah pada t0 dan juga tf yang merupakan waktu 
konsentrasi berdasarkan waktu yang dibutuhkan air hujan dari 
permukaan hingga mencapai saluran dan juga waktu yang 
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dibutuhkan air hujan yang mengalir dari saluran hulu ke saluran 
hilir. Untuk mengetahui itu semua dibutuhkan rencana drainase 
awal yang nantinya akan dibuat dan gambar tersebut terlampir pada 
lampiran gambar, gambar tersebut adalah rencana drainase yang 
akan dibuat pada bandar udara Internasional Ahmad Yani dengan 
rencana saluran diperkirakan cukup untuk menampung curah hujan 
maksimum untuk periode ulang T = 20 Tahun. Pada contoh kali ini 
akan diperlihatkan perhitungan untuk rencanan saluran 2 bagian 
kiri, berikut ini adalah perhitungan debit banjir untuk rencana 
saluran 2 bagian kiri : 
1. Perhitungan Waktu Konsentrasi (Tc) 
Diketahui bahwa Tc didapat dari t0 + tf yang masing-masing 
didapat dari persamaan sebagai berikut : 
a. Persamaan Kerby (t0)  
t0 =  
 
 
Dimana : 
Lo = Jarak Mengalirnya air hujan diatas permukaan  
     sampai inlet (km) 
I0 = Kemiringan rata-rata dari daerah aliran 
n = kekerasan daerah pengaliran menurut kerby 
Kemiringan lahan (I0) didapat berdasarkan perhitungan 
serta denah eksisting yang didapat dari PT.Angkasa Pura 
I, Semarang sebesar 0,0230, dan untuk L0 didapat 
berdasarkan gambar “Denah Luas Catchment Area dan 
Lo” yang telah direncanakan tadi, maka didapat Lo = 
0,34594 km , setelah didapat data-data tersebut maka to 
bernilai : 
t0 = 1,44 [0,22
0,34594
√0,0230
]
0,467
 
 = 0,3716 jam 
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b. Persamaan Rhiza (tf)  
tf =  
Dimana : 
L = Panjang Saluran (km) 
V = Kecepatan air pada saluran (km/jam) 
Δh = Beda tinggi antara titik terjauh dihulu dengan  
        titik pengamatan (km) 
berdasarkan gambar “Denah Luas Catchment Area dan 
Lo” serta gambar eksisting maka akan didapat V pada 
masing-masing saluran, dan untuk rencana saluran 2 
bagian kiri didapat V = 1,616 km/jam dan untuk panjang 
saluran rencana adalah L = 0,2200 km, akan tetapi 
saluran 2 bagian kiri merupakan saluran tunggal yang 
dimana saluran tersebut tidak terpengaruhi oleh aliran 
saluran manapun, maka dari itu nilai tf dianggap 0 dan 
yang berpengaruh pada waktu konsentrasi hanya nilai t0 
saja. 
Maka dari itu didapat nilai Tc untuk saluran 2 bagian kiri 
sebesar 0,466 jam 
2. Perhitungan Intensitas Hujan Metode Mononobe 
 
 
    =  141,589 mm/jam 
3. Perhitungan Debit Banjir Rencana 
 
 
𝐼𝑡 =
𝑅20
24
(
24
𝑇𝑐
)
2
3⁄
 
𝐼𝑡 =
245,37
24
(
24
0,466
)
2
3⁄
 
𝑄 = 0,278. 𝛽. 𝐶. 𝐼𝑡. 𝐴 
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Dimana : 
Q = Debit Banjir Rencana pada Periode Ulang  
   Tertentu (m3/s) 
β = Koefisien Penyebaran Hujan, nilai ini didapat dengan  
   memeperhatikan luas catchmen area yang diperlihatkan  
   oleh tabel 4.75, dan berdasarkan gambar “Denah Luas  
   Catchment Area dan Lo”, didapat luas catchmen area  
   total adalah 1,1681 km2 
Tabel 4. 75 : Nilai Koeifsien Penyebaran Hujan (β) 
 
C = Koefisien Pengaliran, didapat berdasarkan tata guna  
   lahan yang ada, nilai koefisien pengaliran dapat dilihat  
   pada tabel 4.76 berikut ini : 
Tabel 4. 76 : Nilai Koefisien Pengaliran (C) 
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It = Intensitas Hujan pada Periode Ulang tertentu  
   (mm/jam), berdasarkan perhitungan sebelumnya didapat  
   nilai It sebesar 141,599 mm/jam 
A = Luas Daerah Pengaliran (km2), berdasarkan gambar  
     “Denah Luas Catchment Area dan Lo”, didapat luas  
   catchmen area saluran 2 bagian kiri sebesar 0,0571 km2  
berdasarkan data-data diatas maka didapat debit banjir 
rencana untuk saluran 2 bagian kiri sebesar : 
 
    = 0,495 m3/s 
Dengan mengulangi langkah-langkah diatas maka akan 
didapat nilai debit banjir tiap-tiap saluran rencana, dan berikut 
ini adalah rekap debit banjir rencana untuk masing-masing 
saluran rencana :
𝑄 = 0,278 𝑥 1 𝑥 0,22 𝑥 141,599 𝑥 0,0571 
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4.5.4. Analisis Penampang Saluran Drainase 
Penampang saluran drainase bergantung pada nilai debit 
banjir rencana untuk saluran tersebut, penampang drainase sendiri 
memiliki banyak jenis seperti; trapesium, segiempat, lingkaran, 
segitiga, dan lain-lain, akan tetapi dalam perencanaan penampang 
untuk bandar udara Internasional Ahmad Yani Semarang  
direncanakan menggunakan penampang segiempat dengan bentuk 
sebagai berikut : 
Tabel 4. 78 : Persamaan Pehritungan Penampang Segiempat 
 
Gambar 4. 21 : Penampang Segiempat 
Dengan berdasarkan hasil perhitungan debit banjir rencana tiap 
saluran yang tertera pada tabel 4.77, dan dengan menggunakan 
persamaan pada tabel 4.78 maka didapat ukuran penampang tiap-
tiap saluran adalah sebagai berikut: 
Tabel 4. 79 : Ukuran Penampang Tiap-tiap Rencana Saluran 
 
V Q A b
(m/s) (m
3
/s) (m
2
) (m)
1 1,61583 0,494927 0,3062987 0,6
2 1,61583 0,518071 0,320622 0,6
3 1,07443 1,398524 1,3016403 1,1
4 0,57600 0,259009 0,4496691 0,7
5 0,57600 0,273804 0,4753547 0,7
6 0,85071 1,251731 1,4713942 1,2
7 1,04758 0,333899 0,3187329 0,6
8 0,59657 1,290087 2,162502 1,5
9 0,77486 0,191278 0,246855 0,5
10 0,71456 1,701464 2,3811204 1,5
11 0,85071 2,31584 2,7222408 1,6
12 0,85071 0,808632 0,9505363 1,0
13 0,59657 0,677221 1,1351883 1,1
No Nama Saluran
Renc. Sal 2 Kiri
Renc. Sal 5 Kiri
Renc. Sal 2 Kanan
Renc. Sal 4
Renc. Sal 3 Kanan
Renc. Sal 3 Kiri
Renc. Sal 6
Renc. Sal 5 Kanan
Renc. Sal 7
Renc. Sal 3 Tengah
Renc. Sal 1 Kiri
Renc. Sal 1 Kanan
Renc. Sal 8
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(Sumber : Analisis Data) 
4.6. Analisis Kolam Tampung 
Direncanakan saluran 1 bagian kiri adalah sebagai tempat 
penyalur pada kolam tampung yang nantinya akan dipompa 
menggunakan rumah pompa, maka dari itu debit banjir pada 
saluran tersebut adalah debit yang akan disalurkan pada kolam 
tampung nantinya yang berarti kolam tampung tersebut harus dapat 
menampung sebesar debit tersebut, dan maka dari itu dibutuhkan 
volume dari debit saluran tersebut. Volume tersebut dapat 
diketahui dengan menggunakan  diagram hidrograf, debit banjir 
(Q) pada saluran 1 bagian kiri adalah 2,32 m3/s dengan waktu 
konsentrasi adalah 4,2506 jam, Qawal yang bernilai 0 m3/s 
membutuhkan waktu 4,2506 jam untuk mencapai Qpuncak yaitu 2,32 
m3/s dan debit tersebut berangsur-angsur berkurang hingga 
menjadi 0 m3/s kembali , dan waktu yang dibutuhkan untuk 
kembali menjadi Q = 0 adalah 2 x Tc (kententuan diagram 
hidrograf), maka didapat TAkhir = 2 x 4,2506 jam, dan didapat 
diagram sebagai berikut : 
 
V Q A b
(m/s) (m
3
/s) (m
2
) (m)
1 1,61583 0,494927 0,3062987 0,6
2 1,61583 0,518071 0,320622 0,6
3 1,07443 1,398524 1,3016403 1,1
4 0,57600 0,259009 0,4496691 0,7
5 0,57600 0,273804 0,4753547 0,7
6 0,85071 1,251731 1,4713942 1,2
7 1,04758 0,333899 0,3187329 0,6
8 0,59657 1,290087 2,162502 1,5
9 0,77486 0,191278 0,246855 0,5
10 0,71456 1,701464 2,3811204 1,5
11 0,85071 2,31584 2,7222408 1,6
12 0,85071 0,808632 0,9505363 1,0
13 0,59657 0,677221 1,1351883 1,1
No Nama Saluran
Renc. Sal 2 Kiri
Renc. Sal 5 Kiri
Renc. Sal 2 Kanan
Renc. Sal 4
Renc. Sal 3 Kanan
Renc. Sal 3 Kiri
Renc. Sal 6
Renc. Sal 5 Kanan
Renc. Sal 7
Renc. Sal 3 Tengah
Renc. Sal 1 Kiri
Renc. Sal 1 Kanan
Renc. Sal 8
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Tabel 4. 80 : Data Hidrograf 
 
(Sumber : Analisis Data) 
 
Gambar 4. 22 : Diagram Hidrograf 
(Sumber : Analisis Data) 
Berdasarkan diagram diatas terlihat volume dari rencana kolam 
tampung merupakan luas segitiga yang dimana persamaannya 
adalah sebagai berikut : 
LΔ = 
1
2
𝑥 𝐴𝑙𝑎𝑠 𝑥 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 
Dan berdasarkan diagram hidrograf diatas maka didapat persamaan 
volume kolam tampung adalah sebagai berikut : 
t Q
(s) (m3/s)
0,00 0,00
15302,28 2,32
30604,57 0,00
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          = 33166 m3 
Maka dengan cara trial and error, didapat ukuran kolam tampung 
yaitu panjang, lebar, serta tinggi kolam tampung, dan didapat 
ukuran kolam tampung sebagai berikut : 
B = 200 m 
L = 100 m 
h = 2 m 
Dengan volume total mencapai 40.000 m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐾𝑜𝑙𝑎𝑚 𝑇𝑎𝑚𝑝𝑢𝑛𝑔 =
1
2
 𝑥 𝑄𝑝 𝑥 2 𝑇𝑐 
                                                    =
1
2
 𝑥 (2,48 𝑚3/𝑠) 𝑥 (26753,67 𝑠) 
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BAB V 
METODE PELAKSANAAN 
5.1. Umum 
Metode pelaksanaan dari pada Bandar Udara Internasional 
Ahmad Yani dibagi menjadi 3 kelompok besar yaitu : 
1. Pekerjaan Perbaikan Tanah 
2. Pekerjaan Rigid Pavement, dan  
3. Pekerjaan Flexible Pavement 
Dalam ketiga kelompok besar pekerjaan tersebut sudah 
mencakup pekerjaan konstruksi sisi udara bandar udara tersebut, 
yang terdiri dari ;  Apron, Taxiway, dan Runway, dan pada sub bab 
berikutnya akan dijelaskan metode pelaksanaan dari ketiga 
kelompok besar pekerjaan tersebut. 
5.2. Metode Pekerjaan 
Sebelum melakukan pekerjaan utama, tentunya kita harus 
melakukan perencanaan serta pekerjaan persiapan guna 
mempersiapkan lahan untuk melakukan kegiatan konstruksi 
terkait, maka dari itu berikut ini adalah penjelasan untuk 
perencanaan site plan serta pekerjaan persiapan menuju pekerjaan 
utama : 
5.2.1. Perencanaan Site Plan 
Perencanaan site plan dibutuhkan untuk menentukan hal-hal yang 
dianggap penting dalam menentukan kelancaran proyek 
kedepannya, antara lain adalah : 
a. Penentuan Kantor Proyek, hal ini diperuntukkan 
untuk melakukan kegiatas administratif, seperti 
kontroling owner, pembuatan laporan harian, dll. 
b. Penentuan Gudang Material dan Peralatan, hal ini 
sangat berpengaruh dalam metode pelaksanaan dari 
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setiap proyek, dikarenakan penumpukan material 
yang tepat dapat membudahkan mobilisasi  maupun 
demobilisasi dari setiap poin pekerjaan., selain itu 
tentu untuk menyimpan bahan-bahan yang memang 
harus terlindungi dari pengaruh cuaca sekitar. 
c. Penentuan Pagar Proyek, dalam suatu proyek bandara 
wajib hukumnya untuk memberi pagar proyek, 
dikarenakan pada suatu otoritas bandara tidak 
diperbolehkan orang yang tidak berkenaan dengan 
proses konstruksi untuk masuk dalam kawasan 
bandara umumnya dan kawasan air side khususnya. 
d. Perencanaan Jalan Akses, jalan akses dibutuhkan 
untuk mobilisasi maupun demobilisasi dari alat berat 
serta pengiriman stok material guna kelangsungan 
proyek. 
5.2.2. Pekerjaan Persiapan 
Pekerjaan persiapan merupakan pekerjaan awalan untuk 
persiapan konstruksi lain dalam proyek, pekerjaan ini meliputi : 
a. Mobilisasi-1 
b. Pembersihan Lahan 
c. Pengukuran Lapangan 
d. Pembuatan Jalan Akses, dan 
e. Mobilisasi-2 
Berikut ini akan dijelaskan fungsi dari tiap-tiap pekerjaan beserta 
metodenya :  
a. Mobilisasi-1 
Mobilisasi-1 merupakan mobilisasi guna melakukan 
pembersihan lahan, alat berat yang akan dimobilisasi 
pada kegiatan ini adalah ; bulldozer, eksavator, dan 
dump truck 
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b. Pembersihan Lahan 
Pembersihan lahan berfungsi untuk membersihkan 
lokasi proyek dari berbagai tanaman atau pohon-
pohon maupun halangan-halangan berupa 
konstruksi rumah yang akan memperlambat 
jalannya kegiatan konstruksi nantinya. Metode 
yang akan dilakukan dalam pembersihan lahan 
adalah sebagai berikut : 
 
b.1. Pembersihan dengan Bulldozer & Eksavator 
Dalam pembersihan lahan bulldozer 
digunakan untuk membersihakan tanaman-
tanah yang tidak memiliki batang seperti 
pohon, eksavator digunakan dalam 
pembersihan apabila terdapat pohon dan 
konstruksi rumah, yang bersifat susah untuk 
di hancurkan dengan bulldozer. 
 
Gambar 5. 1 : Pembersihan Lahan dengan 
Bulldozer 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
Pembersihan 
menggunakan 
bulldozer & 
Eksavator
Pengambilan 
Sampah 
Pembersihan 
Lahan
Pembuangan 
tanah yang telah 
diisikan oleh
ekskavator pada 
dump truck
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b.2. Pengambilan Sampah Pembersihan Lahan 
Pengambilan sampah dilakukan 
menggunakan eksavator, dalam hal ini 
diperlukan ketepatan waktu saat 
diperlukannya pembuangan tanah hasil 
pembersihan, dikarenakan jika 
pengambilan tanah lebih cepat 
pekerjaannya dari pada pembersihan 
dengan bulldozer maka ekskavator akan 
mengaggur 
 
Gambar 5. 2 : Pengambilan Sampah oleh 
Ekskavator 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
b.3. Pengangkutan dan Pembuangan Sampah 
Pembersihan Lahan. 
Pengangkutan dan pembuangan/dumping 
dilakuakn oleh dump truck dan sampah 
tersebut akan dibuang diluar proyek, dalam 
perencanaan tempat pembuangan harus lah 
diperhitungkan betul jarak serta kecepatan 
pengemudi pada umumnya karna hal tersbut 
berpengaruh dalam menentukan jumlah dump 
truck yang dibutuhkan untuk kegiatan ini. 
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c. Pengukuran Lapangan 
Setelah selesainya pekerjaan pembersihan, maka 
dilakukan pengukuran lahan, sebagai pencocokan 
ukuran lapangan dengan ukuran yang ada pada 
perencanaan, serta sebagai pengecekan elevasi 
eksisting pada lahan guna perencanaan timbunan. 
 
Gambar 5. 3 : Pengukuran Lapangan 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
d. Pembuatan Jalan Akses 
Pembuatan jalan akses ini bertujuan untuk 
mempermudah jalannya proyek, seperti 
pengangkutan material ke lokasi proyek, dll, 
pekerjaan pembuatan jalan akses ini meliputi 
diantaranya : 
1. Pengerukan Lumpur pada Tambak, 
Pengerukan ini bertujuan untuk mengurangi 
dampak penurunan yang akan dialami akibat 
jenis tanah clay pada tambak tersebut. 
2. Penimbunan Tanah & Pemadatan pada Area 
yang telah ditentutakan, Penimbunan tanah 
dilakukan pada 2 area, yaitu ; area tambak dan 
area darat, 2 area tersebut memiliki metode 
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pelaksanaan yang berbeda, berikut ini adalah 
metode pelaksaan dari pada penimbunan 
untuk 2 area tersebut : 
2.a. Area Tambak 
Sebelum diberi timbunan, di buuthkan perkuatan 
guna menaham beban timbunan nantinya, dan 
perkuatan tersebut berupa cerucuk bambu, 
setelah diberi perkuatan cerucuk bambu, daerah 
tambak tersebut di timbun setinggi dari dasar 
tambak sampai dengan permukaan tanah sekitar 
tambak tersebut, dan cara penimbunan tersebut 
dilakukan secara langsung (tidak berlapis), saat 
tanah timbunan telah mencapai elevasi yang 
sama dengan elevasi tanah eksisting maka 
dilakukan pemadatan dengan menggunakan 
tandem roller. 
 
Gambar 5. 4 : Penimbunan Area Tambak 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
2.b. Area Darat 
Daerah darat di timbun setinggi tinggi rencana 
dari timbunan awal yaitu sekitar 3 m , dengan 
metode pelaksanaan ditimbun secara berlapis, 
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dan setiap lapis setebal 15 cm dilakukan 
pemadatan secara berkala hingga mencapai 
tinggi rencana yaitu 3 m. 
 
2.b.1. Penumpukan Material Tanah Timbunan 
Penumpukan dilakukan sebagai persiapan 
dalam melakukan penghamparan, hal ini 
dilakukan dengan menumpuk material 
pada badan jalan sebanyak yang 
dibutuhkan. 
 
Gambar 5. 5 : Penumpukan Material 
Tanah Timbunan 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
  2.b.2. Penghamparan Tanah Timbunan 
Penghamparan dilakukan dengan 
menggunakan bulldozer, fungsi dari 
penghamparan adalah untuk meratakan 
elevasi tanah timbunan agar saat 
pemadatan dilakukan lebih mudah. 
Penumpukan 
Material Tanah 
Timbunan
penghamparan 
Tanah 
Timbunan
Pemadatan 
Tanah 
Timbunan
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Gambar 5. 6 : Pengamparan Tanah 
Timbunan dengan Bulldozer 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
2.b.3. Penghamparan Tanah Timbunan 
Pemadatan dilakukan setelah penghamparan 
dilakukan, dimana posisi dari vibrator roller 
dibelakangi oleh bulldozer, pemadatan 
dilakukan sebanyak jumlah lintasan yang 
telah di rencanakan sebelumnya, jumlah 
lintasan tersebut diketahui dari percobaan 
trial compactor, dalam pemadatan perlu 
diperhatikan beberapa hal agar pemadatan 
mencapai pada kepadatan yang diinginkan, 
pemadatan diukur dari berat volume kering 
yang dipadatkan, maka dari itu hal yang 
menjadi faktor utama dalam mencapai 
kepadatan yang diinginkan adalah adalah 
penambahan air, penambahan air ini jika 
diberi sebanyak yang dibutuhkan maka akan 
membuat kedudukan partikel-partikel tanah 
semakin rapat/padat, sebab berat volume 
kering dari tanah akan naik bila kadar air 
dalam tanah (pada saat dipadatkan) 
meningkat. 
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Gambar 5. 7 : Pemadatan Tanah 
Timbunan 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
Setelah pemadatan tanah timbunan selesai 
maka telah selesailah pembuatan jalan akses 
maka dapat dilakukan kegiatan mobilisasi-2 
yang merupakan kegiatan mobilisasi untuk 
material-material perbaikan tanah serta alat-
alat seperti asphalt finisher, tire roller, 
hydraulic rig, dll, baru setelah itu dilakukan 
pekerjaan utama yaitu pekerjaan perbaikan 
tanah, pekerjaan rigid pavement, dan 
pekerjaan flexible pavement, berikut ini 
adalah metode pelaksanaan dari tiap 
pekerjaan tersebut : 
5.2.3. Pekerjaan Perbaikan Tanah 
Tanah semarang merupakan tanah yang cenderung 
memiliki lapisan lempung yang sangat dalam, dari data N-SPT 
yang didapat dari Universitas Diponegoro, terlihat bahwa harga N 
> 25 berada pada kedalaman 33 m, hal itu di katakan bahwa tanah 
keras pada proyek ini terdapat pada kedalaman 33 m, maka dari itu 
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dibutuhkan suatu perbaikan tanah guna memperkuat lapisan tanah 
subgrade, dan berikut adalah metode pekerjaan perbaikan tanah 
tersebut : 
a. Perbaikan Tanah (Preloading + PVD) 
b. Pembongkaran Tanah Prealoading 
c. Penimbunan Tanah Timbunan 
Berikut adalah penjelasan tiap item pekerjaan : 
a. Perbaikan Tanah (Preloading + PVD) 
Perbaikan tanah menggunakan tanah preloading dengan 
tinggi total 5,5 m, dan prefabricated vertical drain tipe 
amerdrain dan berkonfigurasi segiempat dengan jarak 
antar PVD 1 m, proses perbaikan tanah ini dilakukan 
dengan metode sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pemasangan Geotextile Non Wofen Lapis 1 
Geotextile non woven, atau disebut filter fabric adalah 
sebuah jenis geotextile yang tidak teranyam, 
berbentuk seperti karpet kain. lapisan geotextile 1 
Pemasangan 
Geotextile Non 
Wofen lapis I 
pada tanah 
eksisting
Penimbunan Pasir 
sand blanket 
sebagai PHD
Pemasangan PVD
Pemasangan 
Geotextile 
Non Woven 
lapis II pada 
tanah yang 
telah diberi 
PVD & PHD
Penimbunan  
& pemadatan 
Tanah 
Preloading
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berfungsi sebagai filter/penyaring yaitu mencegah 
terbawanya partikel-partikel tanah yang ada pada 
aliran air sehingga air dapat keluar melalui vertikal 
drain, selain itu pada lapis 1 geotextile juga berfungsi 
sebagai stabilisator timbunan tanah diatasnya, setiap 
pertemuan antara roll geotextile non woven dengan 
roll yang lain dijahit dengan overlap ± 15 cm 
 
Gambar 5. 8 : Pemasangan Geotextile Non Woven 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
 
2. Penimbunan Pasir  (Sand Blanket) 
Penggelaran sand blanket berfungsi sebagai 
horizontal drain yang menyalurkan air yang keluar 
dari PVD secara horizontal menuju pada area yang 
sudah ditentukan, penimbunan pasir ini dihamparkan 
diatas lapisan geotextile I setebal 70 cm pada zona 
yang telah ditetapkan. Pengiriman sand blanket 
menggunakan dump truck dan langsung di dump di 
zona tersebut. 
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Gambar 5. 9 : Penggelaran Sand Blanket Sebagai 
PHD 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
 
Setelah material PHD (Prefabricated Horizontal 
Drain) telah di dump maka dilakukan 
perataan/penghamparan menggunakan bulldozer, 
secara merata hingga batas STA yang ditentukan. 
 
Gambar 5. 10 : Penghamparan Sand Blanket dengan 
Bulldozer 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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3. Pemasangan PVD (Prefabricated Vertical Drain) 
Sebelum dilakukannya pemasangan PVD perlu 
dilakukannya pematokan titik-titik PVD yang telah 
direncanakan sebelumnya, setalah semua patok telah 
di tetapkan pada lapangan, maka dilakukan 
pemasangan PVD dengan cara dipancang,  
 
Gambar 5. 11 : Prefabricated Vertical Drain 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
Pemancangan dilakukan menggunakan alat 
Hydraulic Rig, PVD dipancang hingga kedalam 33 m 
di dalam tanah, karna tanah keras berada di kedalam 
33 m (N-SPT > 25) 
 
Gambar 5. 12 : Pemancangan PVD dengan 
Hydraulic Rig 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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Setelah terpasangnya semua PVD pada bagian yang 
diinginkan, maka perlu adanya monitoring dengan 
menggunakan 2 metode yaitu : pembacaan 
keruntuhan tanah timbunan dengan menggunakan 
inclino meter dan piezo meter, dan settelment sensor 
guna mengetahui elevasi tanah sebelum dan sesudah 
settlement akibat beban tanah diatasnya. 
4. Pemasangan Geotextile Non Wofen Lapis 2 
Apabila berdasarkan pengamatan dengan 
menggunakan inclino meter, piezo meter, dan 
settlement sensor telah dikatakan bahwa tanah sudah 
siap untuk diberi beban tanah preloading, maka 
sebelum tanah di timbun dengna tanah preloading, 
perlu dilakukan pemasangan geotextile non woven 
lapis 2, yang berfungsi sebagai stabilisator timbunan 
tanah yang ada diatasnya, lapisan ke 2 ini juga dapat 
mencegah naiknya lumpur ke sistem perkerasan agar 
tidak terjadi pumping efek yang akan mudah merusak 
perkerasan jalan 
 
Gambar 5. 13 : Penyambungan Geotextile antara 
Lapis 1 dan Lapis 2 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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5. Penimbunan & Pemadatan Tanah PreLoading 
Penimbunan tanah preloading dilakukan setelah 
pemasangan geotextile lapis 2 selesai, dan 
penimbunan ini dilakukan secara berlapis per 15 cm 
dan setiap lapis dilakukan pemadatan, hingga 
mencapai 5,5 m, material tanah timbunan di dapat dari 
luar lokasi proyek, setiap pemadatan tiap lapis selesai 
dilakukan tes sandcone untuk menguji kepadatan 
lapis tersebut. 
 
d. Pembongkaran Tanah Prealoading 
Jika dari hasil kontrol lapangan (Uji Konsolidasi) 
dinyatakan bahwa tanah sudah settle sepenuhnya, maka 
tanah preloading dibongkar dan diganti dengan tanah 
timbunan yang baru. Pembongkaran dilakukan dengan 
menggunakan eksavator. 
e. Penimbunan Tanah Timbunan 
Timbunan yang baru tersebut ditimbunan pada zona 
rencana masing-masing yaitu untuk daerah apron di 
timbun hingga mencapai tinggi ± 3,9 m, dan daerah 
taxiway ± 2,35 m. Dalam pekerjaan penimbunan 
dilakukan sama seperti pekerjaan penimbunan 
sebelumnya yaitu dengan metode di timbun berlapis 
dengan tebal perlapis 15 cm (dipadatkan). 
5.2.4. Pekerjaan Rigid Pavement 
Pekerjaan rigid pavement dilakukan dengan cara 
pengecoran panel yang rencananya telah dibuat seperti gambar 
denah sambungan apron, pekerjaan rigid pavement dilakukan pada 
daerah apron dan taxiway serta daerah paved shoulder untuk 
taxiway maupun apron pekerjaan ini meliputi beberapa pekerjaan 
yaitu adalah sebagai berikut : 
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Gambar 5. 14 : Contoh Pembagian Panel 
Pengecoran 
(Sumber : Analisis Data) 
 
 
 
Pembuatan 
Bekisting Panel
Pemasangan 
Membran Kedap 
Air pada Tiap Slab 
beton
Penghamparan 
CTSB, pada panel 
& Pemadatan 
dengan Stamper
Panel 1 Panel 2 
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Berikut akan dijelaskan tiap-tiap item pekerjaan : 
a. Pembuatan Bekisting Panel 
Bekisting dibuat berfungsi sebagai cetakan sekaligus 
sebagai tempat meletakkan tulangan, bekisting dibuat 
setinggi dari pada tebal total dari perkerasan rigid 
tersebut, dengan  bagian tengah dilubangi sebagai tempat 
sambungan, bekisting dibuat dengan ukuran 7,5 x 7,5 m 
untuk tipe plat 1 dan 6,25 x 7,5 m untuk tipe plat 2 
 
Gambar 5. 15 : Pembuatan Bekisting Panel 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
Pemasangan 
Sambungan & 
Tulangan
Pengecoran Pada 
Panel  
Pembongkaran 
Bekisting Panel & 
Pembuatan Alur
Pembuatan 
Joint Sealant
Pekerjaan 
Finishing
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b. Pemasangan Membran Kedap Air 
Membran kedap air harus terdiri dari lembaran plastik 
yang kedap air setebal 125 micron yang berguna agar air 
semen dari CTB yang dicor tidak meresap ke dalam 
lapisan subgrade. Pemasangan lembar kedap air harus 
dilakukan secara hati-hati untuk mencegah sobeknya 
lembar tersebut, dan harus dipaku pada permukaan lapis 
subgrade agar tidak mudah tergulung akibat tiupan angin. 
c. Pekerjaan Penggelaran Subbase 
Berdasarkan anjuran FAA dengan desain perkerasan 
yang beban pesawat melebihi 100.000 pounds, maka 
dibutuhkan stabilized subbase dengan material stabilisasi 
berupa Cement Treated Base Course setebal 8,1 inch atau 
21 cm. CTB di buat dengan campuran setengah kering, 
yang nantinya segera sesudah selesai pencampuran dan 
penghamparan secara manual dengan menggunakan 
truck molen adonan harus dibentuk dan dipadatkan 
secara merata dengan penggilas berupa baby roller, 
pemadatan dalam 2 jam sesudah pencampuran.  
 
Gambar 5. 16 : Penggelaran CTB Tebal 21 cm 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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d. Ppemasangan Tulangan dan Sambungan 
Tulangan untuk sambungan di pasang pada daerah yang 
sudah dilubangi pada bekisting, jarak dan ukuran dari 
sambungan sesuai pada spesifikasi teknis yang ada pada 
FAA, dan untuk tulangan di letakan setelah subbase telah 
digelar, sebelum letakan tulangan wiremesh tipe M-7 
(D7-150) dipasang beton decking/ beton tahu dengaan 
tebal 2 cm, guna memberi spasi antara tulangan 
wiremesh dengan subbase. 
 
Gambar 5. 17 : Pemasangan Tulangan dan 
Sambungan 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
e. Pengecoran Panel 
Sebelum pengecoran dimulai pastikan sela-sela pada 
tulangan maupun daerah panel yang akan di cor tidak 
terdapat kotoran yang dapat mengakibatkan mutu beton 
berkurang. Pengecoran dilakukan menggunakan concrete 
pump, dan dipadatkan menggunakan vibrator dan 
diratakan dengan jidar, saat setelah lapisan surface telah 
mencapai elevasi yang diinginkan maka dilakukan 
pembuatan alur. 
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Gambar 5. 18 : Pembuatan Alur Pada Permukaan 
Beton 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
f. Pembongkaran Bekisting 
Setelah pengecoran selesai dan beton telah mengeras 
dilakukan curing dengan meletakkan sak yang berisi air/ 
dapat disiram lansung dengan air, fungsi dari curing 
adalah untuk menjaga supaya beton tidak terlalu cepat 
kehilangan air, atau sebagai tindakan menjaga 
kelembapan dan suhu beton, segera setelah proses 
finishing beton selesai dan waktu total setting tercapai. 
 
Gambar 5. 19 : Pembongkaran Bekisting 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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Setelah dibongkar seperti gambar diatas dilakukan 
pengecoran panel selanjutnya yang telah di rencanakan 
pada rute pengecoran, dan setelah semua pengecoran 
selesai atau sudah mencakup banyak panel maka 
dilakukan proses pembuatan joint sealer. 
 
g. Pembuatan Joint Sealant 
Jika pengecoran pada semua panel atau semua segmen 
telah selesai maka dilakukan pembuatan sealant, dengan 
cara memotong daerah antara beton, yang telah 
ditentukan dengan gerinda, setelah dilakukan 
pemotongan maka lubang pada daerah antar slab beton 
diberi selang berdiameter 19 mm lalu diberi sealant 
material berupa filler atau aspal. 
 
Gambar 5. 20 : Pemotongan Slab Beton 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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h. Pekerjaan Finishing  
Pekerjaan finishing merupakan pekerjaan pengecatan 
marka pada apron seperti pada gambar rencana. 
Pengecetan dilakukan cetakan yang dibuat dari matras, 
matras tersebut dibentuk berupa huruf maupun garis yang 
telah ditentukan ukurannya, lalu matras tersebut 
diletakkan pada gambar yang telah ditentukan lalu di cat. 
 
 
Gambar 5. 21 : Pengecatan Marka Menggunakan 
Cetakan Matras 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
Pembuatan marka berupa garis dilakukan dengan 
membuat secara manual dengan menggunakan theodolit 
sebagai penentu titik per garis, lalu digunakan tali yang 
telah dilumuri dengan cat berwarna hitam sebagai 
pembuat garis, lalu dicetakkan pada apron hingga garis 
hitam terlihat pada permukaan apron. 
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Gambar 5. 22 : Pembuatan Garis Marka 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
untuk pengecatan garis dilakukan dengan menggunakan 
truck marka. 
 
Gambar 5. 23 : Penggunaan Marka 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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5.2.5. Pekerjaan Flexible Pavement 
Pekerjaan flexible pavement utama dilakukan pada daerah 
runway, dan untuk pekerjaan sampingan flexible pavement 
dilakukan pada daerah paved shoulder, dan taxiway, pekerjaan 
flexible pavement utama berbeda pada pekerjaan sampingan 
flexible pavement, karna untuk pekerjaan utama dibutuhkan 
pemadatan tanah pada daerah runway guna menambah kekuatan 
CBR, dan pekerjaan sampingan hanya melakukan pengaspalan 
saja, tidak memerlukan pemadatan tanah subgrade, sebab lapisan 
dibawah aspal merupakan lapisan perkerasan beton. Pekerjaan 
flexible pavement terdiri dari : 
 
 
 
 
a. Pemadatan Tanah Subgrade 
Pemadatan dilakukan berdasarkan jumlah lintasan 
yang dibutuhkan dari percobaan trial compactor, 
pemdatan dilakukan menggunakan vibrator roller. 
b. Penyemprotan Prime Coat (Lapis Pengikat-Aspal 
Cair) 
Aspal emulsi merupakan campuran aspal minyak 
(petroleum bitumen), air dan zat kimia yang disebut 
Pemadatan 
Tanah 
Subgrade
Penyemprotan 
Prime Coat
Pengelaran 
Binder Course
Penyemprotan 
Tack Coat
Penggelaran 
Wearing 
Course
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emulsifier, aspal emulsi ini digunakan sebagai prime 
coating sekaligus resapan untuk mengikat antara 
material subbase dengan laston lapis antara (binder 
course). Sebelum di prime coating / disemprot dengan 
asphalt sprayer, lapis permukaan harus bersih dari 
kotoran agar lapisan prime coat tidak menempel pada 
debu yang mengakibatkan kekuatan mengikat dari 
lapisan prime coat menjadi berkurang, oleh sebab itu 
diperlukan pembersihan lapis permukaan dari debu 
dan benda-benda kecil lainnya, dengan menggunakan 
air compressor, setelah dirasa sudah tidak terdapat 
debu dan benda lainnya maka dilakukan 
penyemprotan prime coat dengan asphalt sprayer. 
 
Gambar 5. 24 : Pembersihan Permukaan Beton 
dengan menggunakan Air Compressor 
 
Gambar 5. 25 : Penyemprotan Prime Coat pada 
Lapisan Permukaan Beton 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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c. Penggelaran Binder Course (Laston Lapis Antara) 
Penggelaran dilakukan dengan menggunakan asphalt 
finisher yang telah diarahkan menggunakan guide line 
pada sisi dan di center line dari rencana taxiway, 
binder course didatangkan menggunakan dump truck 
dan sebelum dihampar/ digelar perlu dilakukan 
pengecekan suhu temperatur, dengan syarat 
temperatur sebelum penggelaran adalah 135⁰C - 
155⁰C, setelah pengecekan sudah terpenuhi binder 
course dituangkan pada asphalt finisher yang sudah 
di set elevasinya, setelah itu dilakukan tiga tahapan 
pemadatan, yaitu : 
- Break Down (Pemadatan Awal) oleh tandem roller 
- Intermadiate (Pemadatan Kedua) oleh tire roller 
- Finishing Rolling (Pemadatan Akhir) oleh tandem 
roller 
Jumlah dari pada lintasan didapat dari compaction test 
 
Gambar 5. 26 : Proses Penggelaran Binder Course 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
d. Penyemprotan Take Coat (Lapis Perekat –Aspal 
Cair) 
Lapis perekat atau tack coat dipergunakan sebagai 
coating dengan kekentalan tertnetu sesuai spesifikasi 
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dan dihampar diatas permukaan yang sudah di aspal 
(diatas lapisan binder course). Sama seperti 
penyemprotan prime coat, sebelum penyemprotan 
take coat dilakukan perlu dilakukannya pembersihan 
permukaan dari debu maupun benda-benda kecil 
lainnya dengna menggunakan air compresor. 
 
Gambar 5. 27 : Pembersihan Lapis Binder Course 
dengan Air Compressor 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
 
Gambar 5. 28 : Penyemprotan Take Coat dengan 
Asphalt Sprayer 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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e. Penggelaran Wearing Course / AC-WC (Laston 
Lapis Aus) 
Metode yang dilakukan sama dengan penggelaran 
binder course, akan tetapi dalam akhir dari pada 
pekerjaan ini dulakukan test corring guna mengetahui 
ketebalan dan kepadatan dari pada perkerasan yang 
telah dibuat. 
 
Gambar 5. 29 : Pemasokan AMP pada Asphalt 
Finisher 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
 
Gambar 5. 30 : Penggelaran Wearing Course 
dengan Asphalt Finisher 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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Gambar 5. 31 : Proses Break down dengan Tandem 
Roller 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
 
 
Gambar 5. 32 : Proses Intermediate dengan Tire 
Roller 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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Gambar 5. 33 : Proses Final Rolling dengan 
Tandem Roller 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Setelah melakukan Analisis dan perhitungan, penulis 
menyimpulkan beberapa hal terkait pengembangan bandar udara 
Internasional Ahmad Yani Semarang sebagai berikut : 
1. Dalam Analisis landas pacu/runway, terdapat suatu koreksi 
dimana pesawat B737-800 yang memiliki jumlah pergerakan 
terbesar pada 2036 memiliki kebutuhan panjang runway lebih 
kecil dari pada B737-400 yaitu 2256 m sedangkan B737-400 
sebesar 2540 m, maka dari itu ditentukan untuk pesawat 
rencana dalam mendisain Bandar Udara Ahmad Yani adalah 
pesawat tipe B737-400 dengan kode reference 4C, dan 
berdasarkan data tersebut maka didapat ukuran masing-
masing komponen Airside yang dibutuhkan untuk 
perancangan bandar udara Internasional Ahmad Yani 
Semarang yaitu sebagai berikut : 
a. Panjang landas pacu yang dibutuhkan jenis pesawat 
rencana (Boeing 737-400) untuk Take Off sepanjang 
2941,9 m dan dibulatkan menjadi 3000 m sedangkan 
untuk kebutuhan landing sepanjang 2432 m. Digunakan 
kebutuhan panjang landas pacu terpanjang, yaitu 3000 m, 
dengan lebar runway 45 m. 
b. Berdasarkan regulasi KP no 29 tahun 2014 didapat lebar 
landas hubung total adalah 35 m dengan disertai bahu 
pada kiri dan kanan landas hubung sebesar 19 m total, 
dan berdasarkan perhitungan didapatkan letak exit 
taxiway berada pada : 
 STA 1+200 
 STA 1+725 dan 
 STA 3+000
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c. Berdasarkan perhitungan disimpulkan bahwa pesawat 
rencana pada landas parkir pesawat berbeda dari pesawat 
rencana untuk merancang landas pacu dan landas 
hubung, dikarenakan untuk landas parkir harus didisain 
sedemikian rupa agar pesawat yang memiliki badan 
paling lebar harus dapat ditampung pada landas parkir 
yang ada, maka dari itu pesawat rencana untuk landas 
parkir pesawat kelas B adalah Boeing 737-900 dan untuk 
Kelas C adalah ATR 720, dalam perencanaan landas 
parkir dibutuhkan 2 kali pengembangan secara bertahap 
yaitu pada tahun 2017 berukuran 575 m x 141 m dengan 
luas sebesar 81.287 m2 dan untuk pengembangan fase 2 
dilakukan pada tahun 2036 yaitu berikuran 1330 m x 141 
m dengan luas sebesar 187.985 m2 agar dapat 
menampung jumlah pergerakan pesawat saat peak hours 
pada tahun 2016-2036. 
d. Dibutuhkan kolam tampung untuk menanggulangi banjir 
pada daerah airside dengan panjang (b) 200 meter, lebar 
(b) 100 meter dan kedalaman 2 meter. 
 
2. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa tebal 
perkerasan untuk perencanaan bandar udara Internasional 
Ahmad Yani, Semarang yang direncanakan untuk 20 tahun 
mendatang yaitu tahun 2036, masing-masing sebesar : 
 
a. Runway 
 
inch cm inch cm
4 10,16 3 7,62
14 35,56 15 38,1
21 53,34 21 53,34
39 99,06 39 99,06Total
2036
Area Kritis Area tak kritis
FLEXIBLE PAVEMENT
Komposisi Lapisan
Surface Coarse
Base Coarse
Subbase Coarse
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b. Taxiway  
 
c. Apron 
 
Selain itu pada perencanaan perkerasan kali ini dibutuhkan 
perbaikan tanah guna memperbaiki subgrade tanah yang 
masuk klasifikasi clay dengan CBR 6%, dan didapat hasil 
sebagai berkikut : 
Spesifikasi PVD : 
 Nama PVD  = Amerdrain 407 
 Lebar PVD (a) = 100 mm  
= 0,1 m 
 Tebal PVD (b) = 3 mm 
= 0,003 m 
 Konfigurasi Bujur Sangkar dengan jarak antar PVD 1 
meter 
Dengan menggunakan PVD Amerdrain serta konfigurasi yang 
telah disebutkan maka tanah tersebut akan mencapai 
kepadatan pada U = 90% pada kurun waktu 2,5 bulan. 
inch cm inch cm
3,93701 10 5,51181 14
16,6289 42,2375 14,9661 38,0138
8,1 20,574 8,1 20,574
28,666 72,8115 28,5779 72,5878
RIGID PAVEMENT (TAXIWAY) 2036
Area Kritis Area tak kritis
Aspal (AC)
Komposisi Lapisan
Slab Beton
Subbase Coarse
Total
inch cm inch cm
- 0 1,9685 5
16,6289 42,2375 14,9661 38,0138
8,1 20,574 8,1 20,574
24,7289 62,8115 25,0346 63,5878
Slab Beton
2036
Area Kritis Area tak kritis
Subbase Coarse
Total
RIGID PAVEMENT (APRON)
Komposisi Lapisan
Aspal (AC)
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6.2. Saran 
Saran yang dapat diberikan dari perancanaan ini adalah : 
1. Dan dalam merencanakan pengembangan ini juga harus 
diperhatikan tingkat evelasi bandara, disebabkan daerah 
semarang yang rawan bajir, dan karna bandara berdekatan 
dengan laut maka harus diperhitungkan pasang surut dari laut 
tersebut agar sisi udara tidak terendam air yang dapat 
mengakibatkan gangguan pada jam operasi 
2. Perlu dilakukannya perhitungan RAB (Rencana Anggaran 
Biaya) sebab judul tugas akhir adalah perencanaan.
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Tie Bar Ø16
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Tie Bar Ø16
Jarak @830
mm
Tie Bar Ø16
Jarak @760 mm
Tie Bar Ø16
Jarak @830 mm
Tie Bar Ø16
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Tie Bar Ø16
Jarak @760 mm
Tie Bar Ø16
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5
Paved Shoulder Apron
Apron
8 cm
Non-Extruded Premolded
Compressible Material ASTM D-1751
or 1752
Backer Rod
Expansion Cap,
Slip Fit
Dowel Ø40
Jarak @460 mm
TYPE-A
DOWELED
Ujung Dowel diberi
Cat dan diberi oli
Detail a
3 cm
Detail a
TYPE-G
HINGED
Tie Bar Ø16
Jarak @760 mm
Cutter sedalam T/4
(107,5 mm) +/- (6 mm)
Backer Rod
Sealant Material
(6 mm)Detail b
(Memanjang)
Detail b
DETAIL CONSTRACTION JOINT
SKALA 1 : 20
Detail b
Dowel Ø40
Jarak @460 mm Ujung Dowel diberi
Cat dan diberi oli
Cutter sedalam T/4
(107,5 mm) +/- (6 mm)
Backer Rod
Sealant Material
(6 mm)Detail b
TYPE-F
DOWELED
(Melintang)
DETAIL EXPANSION JOINT
SKALA 1 : 20
DETAIL 1
(DENAH SAMBUNGAN)
SKALA 1 : 500
23
DETAIL EXPANSION JOINT
SKALA 1 : 20
8 cm
Non-Extruded Premolded
Compressible Material ASTM D-1751
or 1752
Backer Rod
Expansion Cap,
Slip Fit
Dowel Ø40
Jarak @460 mm
TYPE-A
DOWELED
Ujung Dowel diberi
Cat dan diberi oli
Detail a
3 cm
Detail a
INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DIV DEPARTEMEN
INFRASTRUKTUR SIPIL
JUDUL TUGAS AKHIR
DOSEN PEMBIMBING
NAMA MAHASISWA
KETERANGAN
SKALA
JML LMBR
PERENCANAAN AIR SIDE
BANDARA INTERNASIONAL
AHMAD YANI, SEMARANG
Ir. Rachmad Basuki, M.S
NIP.196411349 198903 1 001
Moch. Yusuf Hilman
NRP : 3113 041 036
NO. LMBR
a
b
c
d
e
f
g
h
i j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1315
16
17
18 14
21
22
2325
26
27
28 24
19
2030
31
32
3335
36
37
38 34
41
42
4345
46
47
48 44
39
4050
51
52
5355
56
57
58 54
61
62
6365
66
67
68 64
59
6070
71
72
7375
76
77
74
294969
78
79
80
81
82
8385
86
87
8488
89
90
91
92
9395
96
97
9498
99
100
101
NOMOR JALUR
N
O
M
O
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JA
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R
DETAIL 2
DENAH SAMBUNGAN APRON - PENGEMBANGAN FASE II
SKALA 1 : 2500
DETAIL a
DETAIL 2-a (SAMBUNGAN SLAB)
SKALA 1 : 200
DETAIL 2 (DENAH SAMBUNGAN)
SKALA 1 : 500
Dowel Ø40
Jarak @500 mm
Dowel Ø40
Jarak @460 mm Dowel Ø40
Jarak @523 mm
Dowel Ø40
Jarak @460 mm
Dowel Ø40
Jarak @460 mm
Dowel Ø40
Jarak @460 mm
Tie Bar Ø16
Jarak @760 mm
Tie Bar Ø16
Jarak @830 mm
Dowel Ø40
Jarak @460 mm
Dowel Ø40
Jarak @460 mm
Dowel Ø40
Jarak @460 mm
Dowel Ø40
Jarak @460 mm
Tie Bar Ø16
Jarak @760 mm
Taxiway
Taxiway-
Shoulder
Apron
TYPE-B
THICKNED EDGE
Asphalt
Sealant
Material (6 mm)
Non-Extruded Premolded
Compressible Material
ASTM D-1751 or 1752
Backer Rod
Detail a
Te - minimum :
1,25 T
Dowel Ø40
Jarak @460 mm
Detail a
Te - minimum :
1,25 T
Dowel Ø40
Jarak @460 mm
TERLAMPIR PADA GAMBAR
6DETAIL CONSTRACTION JOINT
SKALA 1 : 20
Detail b
Dowel Ø40
Jarak @460 mm Ujung Dowel diberi
Cat dan diberi oli
Cutter sedalam T/4
(107,5 mm) +/- (6 mm)
Backer Rod
Sealant Material
(6 mm)Detail b
TYPE-F
DOWELED
(Melintang)
TYPE-G
HINGED
Tie Bar Ø16
Jarak @760 mm
Cutter sedalam T/4
(107,5 mm) +/- (6 mm)
Backer Rod
Sealant Material
(6 mm)Detail b
(Memanjang)
Detail b
DETAIL EXPANSION JOINT
SKALA 1 : 20
1. Satuan dalam milimeter (mm)
23
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FAKULTAS VOKASI
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NRP : 3113 041 036
NO. LMBR
POTONGAN A-A (Apron Melintang)
SKALA 1 : 250
Detail a
Detail b
JARAK (mm)
ELEVASI
RENCANA (m)
SLOPE (%)
BIDANG PERSAMAAN -1,00 m
Wearing Course (AC) 2cm
Tack Coat
Binder Course (CTB) 2cm
Prime Coat
Slab Beton K-450, 43 cm
Subbase Course CTB, 21 cm
Pemadatan Sub Grade CBR 6%
Slab Beton K-450, 39 cm
PAVED SHOULDER APRON
DETAIL b
SKALA 1 : 50
Slab Beton K-450, 43 cm
Subbase Course CTB, 21 cm
Pemadatan Sub Grade CBR 6%
DETAIL a
SKALA 1 : 50
PAVED SHOULDER APRON
TERLAMPIR PADA GAMBAR
7
Wiremesh D7-150
1. Satuan dalam milimeter (mm)
23
INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DIV DEPARTEMEN
INFRASTRUKTUR SIPIL
JUDUL TUGAS AKHIR
DOSEN PEMBIMBING
NAMA MAHASISWA
KETERANGAN
SKALA
JML LMBR
PERENCANAAN AIR SIDE
BANDARA INTERNASIONAL
AHMAD YANI, SEMARANG
Ir. Rachmad Basuki, M.S
NIP.196411349 198903 1 001
Moch. Yusuf Hilman
NRP : 3113 041 036
NO. LMBR
JARAK (mm)
ELEVASI
RENCANA (m)
SLOPE (%)
BIDANG PERSAMAAN -1,00 m
Elv Tanah Eksisting Rata-Rata
+1,90 m
Detail a
POTONGAN B-B (Taxiway Melintang)
SKALA 1 : 200
Detail b
Wearing Course (AC) 5cm
Tack Coat
Binder Course (CTB) 5cm
Prime Coat
Slab Beton K-450, 43 cm
Subbase Course CTB, 21 cm
Pemadatan Sub Grade CBR 6%
DETAIL a
SKALA 1 : 50
TAXIWAYTAXIWAY
PAVED SHOULDERPAVED SHOULDER
DETAIL b
SKALA 1 : 50
Slab Beton K-450, 43 cm
Pemadatan Sub Grade CBR 6%
Wearing Course (AC) 9cm
Tack Coat
Binder Course (CTB) 5cm
Prime Coat
Wearing Course (AC) 5cm
Binder Course (CTB) 5cm
PAVED SHOULDER TAXIWAY
TERLAMPIR PADA GAMBAR
Subbase Course CTB, 21 cm
8
1. Satuan dalam milimeter (mm)
23
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SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DIV DEPARTEMEN
INFRASTRUKTUR SIPIL
JUDUL TUGAS AKHIR
DOSEN PEMBIMBING
NAMA MAHASISWA
KETERANGAN
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JML LMBR
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NRP : 3113 041 036
NO. LMBR
POTONGAN C-C (Runway Melintang)
SKALA 1 : 200
JARAK (mm)
ELEVASI
RENCANA (m)
SLOPE (%)
BIDANG PERSAMAAN -1,00 m
Detail aDetail b
Wearing Course (AC) 6cm
Tack Coat
Binder Course (CTB) 5cm
Prime Coat
Base Course, 36 cm
Subbase Course, 54 cm
Pemadatan Sub Grade CBR 6%
DETAIL a
SKALA 1 : 50
Base Course, 36 cm
Subbase Course, 54 cm
Wearing Course (AC) 6cm
Binder Course (CTB) 5cm
Tack Coat
Prime Coat
Base Course, 39 cm
Subbase Course, 54 cm
Wearing Course (AC) 4cm
Binder Course (CTB) 4cm
Tack Coat
Prime Coat
Pemadatan Sub Grade CBR 6%
DETAIL b
SKALA 1 : 50
Runway
PAVED SHOULDER
PAVED SHOULDER PAVED SHOULDERRUNWAYRUNWAY
TERLAMPIR PADA GAMBAR
1. Satuan dalam milimeter (mm)
9 23
INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DIV DEPARTEMEN
INFRASTRUKTUR SIPIL
JUDUL TUGAS AKHIR
DOSEN PEMBIMBING
NAMA MAHASISWA
KETERANGAN
SKALA
PERENCANAAN AIR SIDE
BANDARA INTERNASIONAL
AHMAD YANI, SEMARANG
Ir. Rachmad Basuki, M.S
NIP.196411349 198903 1 001
Moch. Yusuf Hilman
NRP : 3113 041 036
7,5
STA 0
BIDANG PERSAMAAN -1,00 m
ELEVASI
RENCANA (m)
SLOPE (%)
PAVED SHOULDER APRON
STA 0 + 7,5 STA 0 + 60
JARAK (m) 52,5
BIDANG PERSAMAAN -1,00 m
ELEVASI
RENCANA (m)
SLOPE (%)
JARAK (m)
STA 0 + 60
2,5
STA 0 + 78,75 STA 0 + 120
18,75 41,25
SKALA 1 : 200
POTONGAN 1-1 STA 0 + 60
SKALA 1 : 200
POTONGAN 1-1 STA 0 + 120
APRONAPRON
TERLAMPIR PADA GAMBAR
10
1. Satuan dalam milimeter (mm)
23
BIDANG PERSAMAAN -1,00 m
ELEVASI
RENCANA (m)
SLOPE (%)
JARAK (m)
STA 0 + 120
2,5
INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DIV DEPARTEMEN
INFRASTRUKTUR SIPIL
STA 0 + 180
30 22,57,5
STA 0 + 150 STA 0 + 157,5
SKALA 1 : 200
POTONGAN 1-1 STA 0 + 180
BIDANG PERSAMAAN -1,00 m
ELEVASI
RENCANA (m)
SLOPE (%)
JARAK (m)
STA 0 + 180 STA 0 + 240
2,5 60
PAVED SHOULDERAPRON TAXIWAY
TAXIWAYTAXIWAY
SKALA 1 : 200
POTONGAN 1-1 STA 0 + 240
TERLAMPIR PADA GAMBAR
11
1. Satuan dalam milimeter (mm)
JUDUL TUGAS AKHIR
DOSEN PEMBIMBING
NAMA MAHASISWA
KETERANGAN
SKALA
PERENCANAAN AIR SIDE
BANDARA INTERNASIONAL
AHMAD YANI, SEMARANG
Ir. Rachmad Basuki, M.S
NIP.196411349 198903 1 001
Moch. Yusuf Hilman
NRP : 3113 041 036
TERLAMPIR PADA GAMBAR
23
INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DIV DEPARTEMEN
INFRASTRUKTUR SIPIL
TERLAMPIR PADA GAMBAR
12
BIDANG PERSAMAAN -1,00 m
ELEVASI
RENCANA (m)
SLOPE (%)
JARAK (m)
STA 0 + 240
JUDUL TUGAS AKHIR
DOSEN PEMBIMBING
NAMA MAHASISWA
KETERANGAN
SKALA
PERENCANAAN AIR SIDE
BANDARA INTERNASIONAL
AHMAD YANI, SEMARANG
Ir. Rachmad Basuki, M.S
NIP.196411349 198903 1 001
Moch. Yusuf Hilman
NRP : 3113 041 036
STA 0 + 300
2,5 60
TAXIWAYTAXIWAY
SKALA 1 : 200
POTONGAN 1-1 STA 0 + 300
BIDANG PERSAMAAN -1,00 m
ELEVASI
RENCANA (m)
SLOPE (%)
JARAK (m) STA 0 + 360
STA 0 + 300
2,5 60
SKALA 1 : 200
POTONGAN 1-1 STA 0 + 360
TAXIWAYTAXIWAY
1. Satuan dalam milimeter (mm)
23
INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DIV DEPARTEMEN
INFRASTRUKTUR SIPIL
TERLAMPIR PADA GAMBAR
13
JUDUL TUGAS AKHIR
DOSEN PEMBIMBING
NAMA MAHASISWA
KETERANGAN
SKALA
PERENCANAAN AIR SIDE
BANDARA INTERNASIONAL
AHMAD YANI, SEMARANG
Ir. Rachmad Basuki, M.S
NIP.196411349 198903 1 001
Moch. Yusuf Hilman
NRP : 3113 041 036
BIDANG PERSAMAAN -1,00 m
ELEVASI
RENCANA (m)
SLOPE (%)
JARAK (m) 2,5 9,2 50,8
TAXIWAYTAXIWAY TAXIWAY
STA 0 + 420STA 0 + 360 STA 0 + 369,2
BIDANG PERSAMAAN -1,00 m
ELEVASI
RENCANA (m)
SLOPE (%)
JARAK (m) 2,5
STA 0 + 420
41,246 11,254
STA 0 + 461,246 STA 0 + 468,746 STA 0 + 480
TAXIWAY TAXIWAY PAVED SHOULDER RUNWAY
SKALA 1 : 200
POTONGAN 1-1 STA 0 + 420
SKALA 1 : 200
POTONGAN 1-1 STA 0 + 480
1. Satuan dalam milimeter (mm)
23
INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DIV DEPARTEMEN
INFRASTRUKTUR SIPIL
TERLAMPIR PADA GAMBAR
14
JUDUL TUGAS AKHIR
DOSEN PEMBIMBING
NAMA MAHASISWA
KETERANGAN
SKALA
PERENCANAAN AIR SIDE
BANDARA INTERNASIONAL
AHMAD YANI, SEMARANG
Ir. Rachmad Basuki, M.S
NIP.196411349 198903 1 001
Moch. Yusuf Hilman
NRP : 3113 041 036
BIDANG PERSAMAAN -1,00 m
ELEVASI
RENCANA (m)
SLOPE (%)
JARAK (m)
STA 0 + 480 STA 0 + 491,246 STA 0 + 513,746 STA 0 + 521,25
RUNWAYPAVED SHOULDER RUNWAY PAVED SHOULDER
SKALA 1 : 200
POTONGAN 1-1 STA 0 + 521,25
11,2462,5 22,5 7,5
23
INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DIV DEPARTEMEN
INFRASTRUKTUR SIPIL
TERLAMPIR PADA GAMBAR
JUDUL TUGAS AKHIR
DOSEN PEMBIMBING
NAMA MAHASISWA
KETERANGAN
SKALA
PERENCANAAN AIR SIDE
BANDARA INTERNASIONAL
AHMAD YANI, SEMARANG
Ir. Rachmad Basuki, M.S
NIP.196411349 198903 1 001
Moch. Yusuf Hilman
NRP : 3113 041 036
7,5
STA 0
BIDANG PERSAMAAN -1,00 m
ELEVASI
RENCANA (m)
SLOPE (%)
PAVED SHOULDER APRON
STA 0 + 7,5 STA 0 + 60
JARAK (m) 52,5
BIDANG PERSAMAAN -1,00 m
ELEVASI
RENCANA (m)
SLOPE (%)
JARAK (m)
STA 0 + 60
2,5
STA 0 + 78,75 STA 0 + 120
18,75 41,25
SKALA 1 : 200
POTONGAN 2-2 STA 0 + 60
SKALA 1 : 200
POTONGAN 2-2 STA 0 + 120
APRONAPRON
15
1. Satuan dalam milimeter (mm)
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INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DIV DEPARTEMEN
INFRASTRUKTUR SIPIL
TERLAMPIR PADA GAMBAR
JUDUL TUGAS AKHIR
DOSEN PEMBIMBING
NAMA MAHASISWA
KETERANGAN
SKALA
PERENCANAAN AIR SIDE
BANDARA INTERNASIONAL
AHMAD YANI, SEMARANG
Ir. Rachmad Basuki, M.S
NIP.196411349 198903 1 001
Moch. Yusuf Hilman
NRP : 3113 041 036
BIDANG PERSAMAAN -1,00 m
ELEVASI
RENCANA (m)
SLOPE (%)
JARAK (m)
STA 0 + 120
2,5 7,530 22,5
PAVED SHOULDERAPRON DAERAH VEGETASI
SKALA 1 : 200
POTONGAN 2-2 STA 0 + 180
STA 0 + 180STA 0 + 150 STA 0 + 157,5
16
BIDANG PERSAMAAN -1,00 m
ELEVASI
RENCANA (m)
SLOPE (%)
JARAK (m)
STA 0 + 240STA 0 + 180 STA 0 + 205,205
2,5 25,205 34,795
SKALA 1 : 200
POTONGAN 2-2 STA 0 + 240
DAERAH VEGETASIDAERAH VEGETASI RENC. SAL 2 KIRI
1. Satuan dalam milimeter (mm)
23
INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DIV DEPARTEMEN
INFRASTRUKTUR SIPIL
TERLAMPIR PADA GAMBAR
JUDUL TUGAS AKHIR
DOSEN PEMBIMBING
NAMA MAHASISWA
KETERANGAN
SKALA
PERENCANAAN AIR SIDE
BANDARA INTERNASIONAL
AHMAD YANI, SEMARANG
Ir. Rachmad Basuki, M.S
NIP.196411349 198903 1 001
Moch. Yusuf Hilman
NRP : 3113 041 036
17
BIDANG PERSAMAAN -1,00 m
ELEVASI
RENCANA (m)
SLOPE (%)
JARAK (m)
STA 0 + 240
2,5
STA 0 + 300
DAERAH VEGETASI
60
STA 0 + 360
BIDANG PERSAMAAN -1,00 m
ELEVASI
RENCANA (m)
SLOPE (%)
JARAK (m)
STA 0 + 300
2,5 52,705
STA 0 + 352,705
DAERAH VEGETASI PAVED SHOULDER
7,295
SKALA 1 : 200
POTONGAN 2-2 STA 0 + 300
SKALA 1 : 200
POTONGAN 2-2 STA 0 + 360
1. Satuan dalam milimeter (mm)
23
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SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DIV DEPARTEMEN
INFRASTRUKTUR SIPIL
TERLAMPIR PADA GAMBAR
JUDUL TUGAS AKHIR
DOSEN PEMBIMBING
NAMA MAHASISWA
KETERANGAN
SKALA
PERENCANAAN AIR SIDE
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NIP.196411349 198903 1 001
Moch. Yusuf Hilman
NRP : 3113 041 036
STA 0 + 420
BIDANG PERSAMAAN -1,00 m
ELEVASI
RENCANA (m)
SLOPE (%)
JARAK (m)
STA 0 + 362
2,7 9,0 9,0 7,5 34,295
DAERAH VEGETASIPAVED SHOULDERPAVED SHOULDER TAXIWAY
BIDANG PERSAMAAN -1,00 m
ELEVASI
RENCANA (m)
SLOPE (%)
JARAK (m) 2,5
STA 0 + 420 STA 0 + 430,205 STA 0 + 461,906 STA 0 + 469,406 STA 0 + 480
STA 0 + 387,5STA 0 + 380STA 0 + 371
10,205 31,041 7,5 11,254
DAERAH VEGETASIRENC. SAL 3 TENGAH PAVED SHOULDER RUNWAY
SKALA 1 : 200
POTONGAN 2-2 STA 0 + 420
SKALA 1 : 200
POTONGAN 2-2 STA 0 + 480
1. Satuan dalam milimeter (mm)
23
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SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DIV DEPARTEMEN
INFRASTRUKTUR SIPIL
TERLAMPIR PADA GAMBAR
JUDUL TUGAS AKHIR
DOSEN PEMBIMBING
NAMA MAHASISWA
KETERANGAN
SKALA
PERENCANAAN AIR SIDE
BANDARA INTERNASIONAL
AHMAD YANI, SEMARANG
Ir. Rachmad Basuki, M.S
NIP.196411349 198903 1 001
Moch. Yusuf Hilman
NRP : 3113 041 036
BIDANG PERSAMAAN -1,00 m
ELEVASI
RENCANA (m)
SLOPE (%)
JARAK (m)
STA 0 + 480 STA 0 + 521,25STA 0 + 420 STA 0 + 420
2,5 11,246 22,5 7,5
RUNWAYPAVED SHOULDER RUNWAY PAVED SHOULDER
SKALA 1 : 200
POTONGAN 2-2 STA 0 + 521,25
23
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SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DIV DEPARTEMEN
INFRASTRUKTUR SIPIL
JUDUL TUGAS AKHIR
DOSEN PEMBIMBING
NAMA MAHASISWA
KETERANGAN
SKALA
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PERENCANAAN AIR SIDE
BANDARA INTERNASIONAL
AHMAD YANI, SEMARANG
Ir. Rachmad Basuki, M.S
NIP.196411349 198903 1 001
Moch. Yusuf Hilman
NRP : 3113 041 036
NO. LMBR
Acian 4 cm
Pasangan Batu Kali
Detail Saluran 2 Kiri
SKALA 1 : 20
Detail Saluran 2 Kanan
SKALA 1 : 20
Acian 4 cm
Pasangan Batu Kali
Detail Saluran 4
SKALA 1 : 20
TERLAMPIR PADA GAMBAR
1. Satuan dalam milimeter (mm)
20
Acian 4 cm
Pasangan Batu Kali
Acian 4 cm
Pasangan Batu Kali
Detail Saluran 8
SKALA 1 : 20
23
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SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DIV DEPARTEMEN
INFRASTRUKTUR SIPIL
JUDUL TUGAS AKHIR
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SKALA
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Moch. Yusuf Hilman
NRP : 3113 041 036
NO. LMBR
Pasangan Batu Kali
Acian 4 cm
Detail Saluran 5 Kiri
SKALA 1 : 20
Detail Saluran 5 Kanan
SKALA 1 : 20
Pasangan Batu Kali
Detail Saluran 6
SKALA 1 : 20
TERLAMPIR PADA GAMBAR
1. Satuan dalam milimeter (mm)
21
Acian 4 cm
Pasangan Batu Kali
Acian 4 cm
23
Acian 4 cm
INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DIV DEPARTEMEN
INFRASTRUKTUR SIPIL
JUDUL TUGAS AKHIR
PERENCANAAN AIR SIDE
BANDARA INTERNASIONAL
AHMAD YANI, SEMARANG
Detail Saluran 3 Kiri
SKALA 1 : 20
Detail Saluran 3 Kanan
SKALA 1 : 20
Detail Saluran 3 Tengah
SKALA 1 : 20
Pasangan Batu Kali
NAMA MAHASISWA
KETERANGAN
SKALA
JML LMBR
Ir. Rachmad Basuki, M.S
NIP.196411349 198903 1 001
Moch. Yusuf Hilman
NRP : 3113 041 036
NO. LMBR
TERLAMPIR PADA GAMBAR
1. Satuan dalam milimeter (mm)
22
Acian 4 cm
Pasangan Batu Kali
Acian 4 cm
Pasangan Batu Kali
23
INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DIV DEPARTEMEN
INFRASTRUKTUR SIPIL
JUDUL TUGAS AKHIR
DOSEN PEMBIMBING
NAMA MAHASISWA
PERENCANAAN AIR SIDE
BANDARA INTERNASIONAL
AHMAD YANI, SEMARANG
Ir. Rachmad Basuki, M.S
NIP.196411349 198903 1 001Pasangan Batu Kali
Acian 4 cm
Detail Saluran 1 Kanan
SKALA 1 : 20
Detail Saluran 7
SKALA 1 : 20
Detail Saluran 1 Kiri
SKALA 1 : 20
KETERANGAN
SKALA
JML LMBR
Moch. Yusuf Hilman
NRP : 3113 041 036
NO. LMBR
TERLAMPIR PADA GAMBAR
1. Satuan dalam milimeter (mm)
Acian 4 cm
Pasangan Batu Kali
Acian 4 cm
Pasangan Batu Kali
23 23
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